

STAZIONE APPALTANTE: <b>DSU Toscana</b>		
SERVIZIO: progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché prestazioni necessarie al conseguimento del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività, dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della residenza universitaria "Sallustio Bandini", posta in viale Sardegna n. 33 a Siena - CIG Z4F3626862		
AGGIUDICATARIO : <b>STUDIO TECNICO ASSOCIATO MRZ ENGINEERING</b> CERTIFICATO n. 3 per il pagamento della 3ª rata		
Certificati precedenti		Visto la lettera d'ordine - contratto in data 24/05/2022, n. 39 con il quale fu affidata al predetto operatore economico l'esecuzione del suindicato servizio per l'aggiudicata somma di :
N°	data	importo €
1	05/08/2022	7.480,00
2	11/11/2022	12.674,00
		Visto la determina di approvazione variante e conseguente modifica in aumento n.532/22 del 08/09/2022 del servizio per la somma di :
		€31.690,70+IVA+contributo cassa previdenziale
		<b>AMMONTARE DEL SERVIZIO :</b>
		per progettazione esecutiva € 7.480,00
		per riderminazione onorario € 2.961,21
		per D.L. € 2.907,43
		per riderminazione onorario € 3.100,94
		per CSE € 1.583,84
		per riderminazione onorario € 1.712,67
		per SCIA € 9.675,75
		per CRE € 2.268,87
		<b>TOTALE</b> € 31.690,72
		Ribasso/Aumento d'appalto 20,90% su € 40.064,10
		Risulta l'ammontare netto del servizio ricalcolato in: € 31.690,72
		<b>RITENUTE CONTRATTUALI</b>
		per D.L. e CSE del 20% su € 9.304,89
		€ 1.860,98
		Ritenuta da sbloccare su DL e CSE € 1.860,98
		Dedotti i precedenti acconti di complessive € 20.154,00
		Rimane il credito dell'operatore di <b>€ 11.536,72</b>
<b>totale</b>	20.154,00	a detrarre penali: per ritardo ultimazione progettazione -
		per ritardo ultimazione SCIA -
		per ritardo ultimazione CRE -
		<b>Rimane il credito dell'operatore di € 11.536,72</b>
		<b>Arrotondamento € 11.536,70</b>
		<b>CERTIFICA</b>
		che in conformità con l'art.11 del disciplinare tecnico si può pagare all'operatore economico la somma di € 11.536,70 (undicimilacinquecentotrentasei/70)
		il 27/03/2023

il RUP

\_\_\_\_\_