



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 489/23 del 25/07/2023

Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO E DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA "P. CALAMANDREI" DI FIRENZE (CUP C16B19001300002, CIG 9244239B57). APPROVAZIONE VARIANTE CON MODIFICA IN AUMENTO DEL CONTRATTO AFFIDATO AL R.T.I. CON CAPOGRUPPO AR.CO. LAVORI SOC. CONS. COOP. DI RAVENNA PER L'IMPORTO DI EURO 12.678,77 OLTRE I.V.A.

Servizio proponente: 71.3 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

IL DIRIGENTE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall'art. 2 della L.R. 26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32*" e ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto il Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 82/23 del 19 giugno 2023, recante "*Determinazioni in ordine all'adozione della Deliberazione del CDA n. 8/23 del 21 febbraio 2023 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa dell'Azienda Regionale DSU Toscana: Individuazione delle strutture organizzative di cui all'art. 16, comma 1 lett. c) dell'attuale Regolamento organizzativo*"(Servizio)" con il quale viene conferito al sottoscritto l'incarico ad interim di Dirigente dell'Area Affari Legali dell'Azienda dal 1 luglio 2023;
- Visto il Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 98/23 del 20 luglio 2023 recante "*TEMPORANEA SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE DAL 24 LUGLIO 2023 ALL'11 AGOSTO 2023 (ESTREMI COMPRESI)*";
- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 362/22 del 30 maggio 2022, con la quale si affidava al RTI con capogruppo la società AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons.- Via Argirocastro, 15 - Ravenna, l'appalto dei lavori di ripristino e adeguamento dell'impianto idrico antincendio a servizio della Residenza Universitaria "P. Calamandrei" posta in Viale Morgagni, 47/51 - Firenze, per l'importo di € 77.938,00 al netto di Iva 10%;
- Vista la lettera d'ordine contratto registrata al prot. n. 71 dell'11 agosto 2022, sottoscritta dalla AR.CO Lavori Soc. Coop. Cons in qualità di capogruppo del RTI sopracitato, per l'affidamento dell'appalto di cui trattasi;
- Rilevato che nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto è emersa la necessità di estendere gli interventi a ulteriori porzioni dell'impianto esistente in seguito al verificarsi di rinvenimenti non prevedibili al momento della predisposizione della progettazione, che ne hanno reso indispensabile l'esecuzione;
- Vista la nota trasmessa dalla RUP Geom. Barbara Innocenti, del Servizio Patrimonio e Manutenzioni dell'Azienda, in data 14 luglio 2023, prot. n. 7962, costituita dalla seguente documentazione:
 - Relazione della RUP
 - Contabilità e quadro comparativo dei lavoriche rimane allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale in n. di 6 (sei) pagine, con cui si attesta come per tali ulteriori lavori possa configurarsi la fattispecie della variante in corso d'opera del contratto stipulato con il RTI AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons., come previsto dall'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poichè la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della stipula del contratto;

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate).

- Accertata l'esistenza delle condizioni previste dalla normativa soprarichiamata, in quanto tale modifica non altera la natura complessiva del contratto;
- Rilevato inoltre che, come emerge dalla documentazione sopracitata, la variazione in aumento del contratto iniziale con l'appaltatore risulta pari a Euro 12.678,77 al netto del ribasso e di Iva 10% (e, pertanto, di Euro 13.946,65 compreso Iva), pari al 16,27% rispetto all'importo originario e, pertanto, contenuta entro il limite di un quinto di tale importo, come stabilito al riguardo dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Dato atto che la procedura di cui al presente atto è assoggettata alla disciplina dettata dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in ragione della data di affidamento della stessa, antecedente al 1 luglio 2023, data in cui ha acquisito efficacia il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2020, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", stante il disposto dell'art. 226, co. 2 del predetto D.Lgs. 36/2023 che sancisce che a decorrere dalla sopradde data di acquisizione di efficacia del nuovo codice le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso a tale data;
- Dato atto che gli oneri derivanti dalla presente determinazione, per l'importo di Euro 13.946,65 Iva compresa, sono previsti nel *Piano degli Investimenti 2022 -2023* allegato al Bilancio economico previsionale per l'esercizio 2023, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 31 gennaio 2023 e variato con Deliberazione n. 8 dell'8 maggio 2023;
- Dato atto infine che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione sull'Albo online nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet aziendale, quale misura di trattamento dei rischi di corruzione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023 - 2025, di cui al PIAO approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 9 del 30 marzo 2023;

DETERMINA

1. Di dare atto della seguente documentazione trasmessa con nota del 14 luglio 2023, prot. n. 7962, da parte della RUP Geom. Barbara Innocenti, del Servizio Patrimonio e Manutenzioni dell'Azienda:
 - Relazione della RUP
 - Contabilità dei lavori
 che rimane allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale in n. di 6 (sei) pagine, con cui si attesta la necessità di eseguire ulteriori interventi di ripristino dell'impianto esistente verificatasi nel corso dei lavori di adeguamento dell'impianto idrico antincendio a servizio della Residenza Universitaria "P. Calamandrei" posta in Viale Morgagni, 47/51 - Firenze e che per tali lavori aggiuntivi si configura la fattispecie della variante in corso d'opera del contratto stipulato con il RTI AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons., come previsto dall'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto determinati da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della stipula del contratto;
2. Di autorizzare la conseguente modifica in aumento della lettera d'ordine contratto prot. n. 71/22 dell'11 agosto 2022, sottoscritta con il RTI con capogruppo la società AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons.- Via Argirocastro, 15 - Ravenna per l'importo di Euro 77.938,00 oltre IVA, in virtù dell'esecuzione delle ulteriori lavorazioni di cui al precedente punto 1., per un importo di Euro 12.678,77 al netto del ribasso e di Iva 10% (e, pertanto, di Euro 13.946,65 compreso Iva), pari al 16,27 % rispetto all'importo originario e, pertanto,

contenuta entro il limite di un quinto di tale importo, come stabilito al riguardo dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

3. Di dare atto che la procedura di cui al presente atto è assoggettata alla disciplina dettata dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in ragione della data di affidamento della stessa, antecedente al 1 luglio 2023, data in cui ha acquisito efficacia il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2020, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", stante il disposto dell'art. 226, co. 2 del predetto D.Lgs. 36/2023 che sancisce che a decorrere dalla sopraddetta data di acquisizione di efficacia del nuovo codice le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso a tale data;
4. Di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente determinazione per l'importo di Euro 13.946,65 Iva compresa, sono previsti nel *Piano degli Investimenti 2022 -2023* allegato al Bilancio economico previsionale per l'esercizio 2023, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 31 gennaio 2023 e variato con Deliberazione n. 8 dell'8 maggio 2023, con riferimento ai seguenti conti e centri di costo:
 - Conto di Generale: Codice 10030 Manutenzione straordinaria beni di terzi
 - Centro di costo: FI4002 Residenza Calamandrei
 - Codice intervento: SIFIPI-00-023
5. Di assicurare la pubblicità integrale della presente determinazione mediante pubblicazione sull'Albo on-line dell'Azienda, nonché nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito internet aziendale, quale misura di trattamento dei rischi di corruzione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023 - 2025, di cui al PIAO approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 9 del 30 marzo 2023.

Il Dirigente ad interim f.f.
Area Affari Legali
Ing. Andrea Franci
(Firmato digitalmente)*