

LAVORI	Lavori di miglioria tecnologica per il rifacimento dell'impianto di rivelazione incendi del piano terra della mensa universitaria Martiri di Pisa CUP C55I18000360002 - CIG ZF33A436E1
ESECUTORE	AR.CO. LAVORI Soc. Coop. Cons. con sede legale in via A. Negrini 1, Ravenna
RIBASSO APPLICATO	28 %
CONTRATTO	ordinativi nn.149-150/R del 18/04/2023
IMPORTO LAVORI	€ 37.072,00 (compreso oneri per la sicurezza)
IMPORTO LAVORI FINALE	€ 39.594,00 (compreso oneri per la sicurezza)

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 24 del mese di ottobre, il sottoscritto ing. Andrea Franci, in qualità di Dirigente dell'Area Servizi Tecnici e Informatici, nominato con Provvedimento del Direttore n. 125/20 del 22/10/2020, nonché RUP dell'intervento svolto presso la mensa Martiri dei lavori di adeguamento funzionale dell'impianto aerulico a servizio delle cucine

visti:

- la Determinazione Dirigenziale n. 206 del 30 marzo 2023 secondo la quale il RTI AR.CO. LAVORI Soc. Coop. Cons. (capogruppo) è risultato aggiudicatario dei lavori in oggetto, a seguito di affidamento diretto disposto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla L. 120/2020;
- l'esecuzione dei lavori in oggetto, svoltasi in concomitanza ai lavori di adeguamento dell'impianto aerulico delle cucine al fine di poter beneficiare dell'opera di smontaggio dei controsoffitti necessaria per entrambi gli interventi;

considerato:

- che i lavori si sono svolti entro i termini e secondo le indicazioni fornite dal RUP, oltre che secondo le necessità e modalità comunicate dal servizio ristorazione della mensa;
- che ai fini del completamento delle opere di cui al preventivo n. DSU-PI-587 del 30/12/2022, in fase di esecuzione dei lavori si sono rese necessarie alcune implementazioni all'impianto previsto che hanno comportato l'inserimento di ulteriori n.3 rivelatori di fumo da inserire all'interno di condotte, n.1 rivelatore termico e n.1 targa ottico-acustica;
- che la stima del prezzo per le implementazioni sopra descritte con applicazione del medesimo ribasso del 28%, risulta pari ad **€ 2.522,00** Iva esclusa, come dettagliato nel preventivo n. DSU-PI-598 del 29/06/2023 allegato, e che corrisponde ad un aumento percentuale di circa il 6,8%;
- che la modifica in aumento del contratto di cui al comma precedente rientra nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto viene mantenuta inalterata la natura complessiva del contratto ed è contenuta nel limite del 15% del valore iniziale dello stesso, come stabilito dalla normativa sopracitata;

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484



- che la modifica rientra altresì nel limite del quinto dell'importo complessivo del contratto originario di cui all'art. 106 co.12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che gli oneri per la sicurezza rimangono invariati e pari ad € 914,00;
- che il totale dei lavori, comprensivo delle implementazioni descritte e degli oneri della sicurezza, risulta pari ad **€ 39.594,00**;
- che la copertura economica della modifica in aumento è assicurata dalla Commessa **SIFIPI-00-023** del Piano degli Investimenti 2023-2025 dell'Azienda, approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 02 del 31/01/2023;
- che per l'acquisizione integrativa è stata predisposta sul gestionale workflow la RDI n. 80I del 31/10/2023.

proceduto ai necessari accertamenti e riscontri eseguiti in contraddittorio con l'impresa presso la mensa, ha constatato che i lavori appaltati possono ritenersi ultimati e pertanto:

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 24 ottobre 2023 e pertanto nei termini previsti dal contratto.

Atto redatto in duplice copia, firmato dalle parti, letto e confermato.

Pisa, 24 ottobre 2023

l'esecutore del contratto
R.T.I. AR.CO. Lavori
Società Cooperativa Consortile

il RUP
ing. Andrea Franci