

**OBIETTIVI SERVIZI AREA  
APPROVVIGIONAMENTI E  
CONTRATTI SERVIZI  
TECNICI E INFORMATICI**

PIANO OBIETTIVI SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO

N. OBIETTIVO SERVIZI	RIF PIANO DI AREA	obiettivo	fasi obiettivo (eventuale)	peso obiettivo o delle fasi	Output	TARGET 2020, se procedurale indicare data di inizio e fine	conclusione/stato di avanzamento MONITORAGGIO INTERMEDIO	FONTI DATI MONITORAGGIO		
TM_1	ACTI_1	Garantire l'apertura RU S. Cataldo Pisa	Colloquio immobile- avanzamento lavori - rendicontazione MIUR	5%	atto di collaudo- rendicontazione miur	entro 120 gg. dall'emissione fattura	in ritardo il collaudo	lavori prorogati fino al 30 dicembre 2021 su richiesta impresa		
			Allestimento arredi e attrezzatura disponibili per convocazione	10%	dichiarazione RUP	01/08/2021- 31/12/2021	ritardo nella conclusione procedura di gara rende irrealizzabile l'output	deliberazione CDA n. 51/21 rimodulazione Piani di Area		
TM_2	ACTI_2	Revisione modalità di gestione attuale dei presidi delle Residenze Universitarie	Analizzare e descrivere i livelli di sicurezza e dei rischi, residenza per residenza tenuto conto della programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria nel prossimo triennio e definizione del relativo livello minimo di presidio da attivare	5%	elaborare scheda descrittiva per ogni immobile contenente analisi livelli di rischi e livello minimo presidio da attivare	01/02/2021 31/03/2021	31/03/2021	mail Dirigente Area Responsabile del 31/03/2021		
TM_3	ACTI_3	Migliorare la capacità attuazione e di monitoraggio del piano degli investimenti al fine di assicurare lo stato manutentivo delle strutture	CONCLUSIONE DI ALMENO 9 INTERVENTI DELLE FASI DEL CRONO 4 DELL'OBIETTIVO N. 4 DEL POPO	30%-10%	9 interventi su +- 10 CONCLUSI	01/01/2021 31/12/2021	2 su 10 (12%)	deliberazione CDA n. 51/21 rimodulazione Piani di Area		
TM_4	ACTI_4	Completare Investimenti Servizi Ristorazione e Residenze	CPI RU ATER (commessa DSU-01-015-SUB12)	5%	capitolato tecnico arredi e attrezzature	01/01/2021	<del>31/03/2021-30/06/2021</del>	30/06/2021 (prot. n. 8186/21)	deliberazione CDA n. 51/21 rimodulazione Piani di Area	
			definizione capitolato tecnico affidamento attrezzature e arredi commesse di riferimento : commesse dsu-01-020, dsu 01 018 (circa 700.000€ euro) per RU DON BOSCO, RU SAN	5%-35%	capitolato tecnico	01/04/2021	<del>31/05/2021-31/12/2021</del>			deliberazione CDA n. 51/21 rimodulazione Piani di Area
			nuovo contratto manutenzione attrezzature mensse	5%	documentazione di gara	01/01/2021	<del>31/03/2021-30/09/2021</del>			documentazione considerata non necessaria valutata l'esigenza di procedere a redigere il capitolato per gestione manutenzione
			nuovo contratto manutenzione arredi residenze rru	5%	documentazione di gara	01/01/2021	<del>31/12/2021</del>			infeziata per il 2022
			allestimento piano terra RU ATER arredi e attrezzature- Definizione capitolato tecnico affidamento attrezzature e arredi commesse di riferimento : commesse dsu-01-020, dsu 01 018 (circa 700.000€ euro) per RESIDENZA RU SAN LUCA	5%	dichiarazione RUP residenza ATER- arredati e attrezzate capitolato tecnico	01/09/2021	<del>31/12/2021-30/09/2021</del>	14/09/2021 (prot. n. 23839/21 )		deliberazione CDA n. 51/21 rimodulazione Piani di Area
TM_5	ACTI_5	Trasferimento gestione diretta sede Siena presso locali Ristorante e Bar San Miniato	Acquisizione parere preventivo asl per utilizzo strutture ristorative SAN MINIATO	5%	ottenimento parere preventivo asl	01/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	<a href="https://www.dsu.toscana.it/trasferimento-mensa-gestione-diretta-da-bandini-a-san-miniato">https://www.dsu.toscana.it/trasferimento-mensa-gestione-diretta-da-bandini-a-san-miniato</a>	
			Trasferimento attrezzature e adeguamento minimo locali (fase provvisoria)	5%	attestazione dirigente ACSTI locali attrezzati	01/08/2021	31/08/2021	TRASFERIMENTO LOCALI S. MINIATO IL 03/06/2021	<a href="https://www.dsu.toscana.it/trasferimento-mensa-gestione-diretta-da-bandini-a-san-miniato">https://www.dsu.toscana.it/trasferimento-mensa-gestione-diretta-da-bandini-a-san-miniato</a>	
			Adeguamento locali spogliato/uffici	5%	dichiarazione rup conclusione lavori	01/05/2021	31/12/2021			
TM_6	ACTI_6	Predisposizione di progetti finalizzati valorizzare e/o ampliare il patrimonio immobiliare finanziabili ex L. 338/2000 (interventi di ristrutturazione, costruzione, efficientamento energetico, etc.)		10%	presentare almeno 2 progetti secondo il bando di finanziamento ex L. 338/2000	01/01/2021	entro 90 gg dal bando ex L. 338/2000			
TM_7	ACTI_7	Realizzazione delle misure specifiche, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023	2) Misura specifica da realizzare: Nel caso di lavori con importo uguale o maggiore di € 100.000 creazione di una cartella condivisa tra i servizi aziendali (Directory) contenente tutta la contabilità dell'appalto Codice PIPTC 2021-2023: Area acquisire beni/servizi e lavori, RIFERIMENTO PROCESSO 5 attività "verifiche in corso di esecuzione" e attività "apposizione di	5%	100%	01/01/2021	31/12/2021			
			Aggiornare i dei procedimenti amministrativi della propria Area approvati con Deliberazione n. 84/18 del 21.12.2018	5%	procedimenti amministrativi servizio	01/02/2021	31/07/2021	30/07/2021	mail 30 luglio 2021 8:52 Coordinatore Servizio Protocollo, Atti, Trasparenza e Anticorruzione	

100%

PIANO OBIETTIVI Servizio ICT

N. OBIETTIVO SERVIZI	RIF PIANO DI AREA	obiettivo	fasi obiettivo (eventuale)	peso obiettivo o delle fasi	Output	TARGET 2020, se procedurale indicare data di inizio e fine		conclusione/stato di avanzamento MONITORAGGIO INTERMEDIO	FONTE DATI MONITORAGGIO
ICT_1	ACTI_6	Valorizzare il patrimonio immobiliare e potenziare l'infrastrutture TLC	Potenziare l'infrastruttura di rete geografica	45%	upgrading banda rete geografica	01/02/2021	<del>30/06/2021</del> entro 60 giorni dalla pubblicazione listini regionali	in attesa dei nuovi listini RTRT4 che permetteranno una revisione ed un incremento complessivo di banda su tutte le varie aziendali, è stata completata la revisione delle linee attive e le modifiche contrattuali che permetteranno almeno in parte, di migliorare le problematiche presenti sul servizio di connettività studenti presso le sedi con maggiori criticità di:  Pisa: Via Buti Firenze: Via Fanfani, Via	deliberazione CDA n. 51/21 rimodulazione Piani di Area
			Implementazione/sostituzione impianti connettività varie residenze	<del>45%</del> -50%	documentazione per indizione gara	01/02/2021	31/12/2021		
ICT_2	ACTI_7	Realizzazione delle misure specifiche, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023	Aggiornare i dei procedimenti amministrativi della propria Area approvati con Deliberazione n. 84/18 del 21.12.2018	5%	procedimenti amministrativi servizio	01/02/2021	31/07/2021	30/07/2021	mail 30 luglio 2021 8:52 Coordinatore Servizio Protocollo, Atti, Trasparenza e Anticorruzione
ICT_3		<del>Implementazione ed assistenza necessaria al telelavoro straordinario ed alla predisposizione del P.O.L.A.</del>	<del>assistenza alle postazioni di lavoro agile e servizio sostituzione con postazioni portatili.</del>	<del>5%</del>	<del>procedimenti amministrativi servizio</del>	<del>01/01/2021</del>	<del>31/12/2021</del>		deliberazione CDA n. 51/21 rimodulazione Piani di Area

100%

PIANO OBIETTIVI Servizio Approvvigionamenti e Contratti

N. OBIETTIVO SERVIZI	RIF. PIANO DI AREA	obiettivo	fasi obiettivo (eventuale)	peso obiettivo o delle fasi	Output	TARGET 2020, se procedurale indicare data di inizio e fine		conclusione/stato di avanzamento MONITORAGGIO INTERMEDIO	FONTE DATI MONITORAGGIO
APCO_1	ACT1_1	Garantire l'apertura RU S. Cataldo Pisa	Aggiudicazione Gara Arredi San Cataldo	15%	determinazione di aggiudicazione	15/02/2021	<del>30/06/2021</del> 31/12/2021	determina ammissione n. 479/21 del 17/08/2021 Verifica per offerte anomale	
APCO_2	ACT1_3	Migliorare la capacità attuazione e di monitoraggio del piano degli investimenti al fine di assicurare lo stato manutentivo delle strutture	accordo quadro lavori finalizzati all'ottenimento dei CPI	35%	determinazione approvazione accordo quadro	01/01/2021	<del>31/09/2021</del> 31/12/2021		Risorse per investimenti non sufficienti per l'approvazione dell'accordo quadro. Si rileva un ritardo nell'approvazione del bilancio d'esercizio 2020 da parte degli organi competenti di Regione Toscana con la destinazione degli utili ad investimenti (bilancio in approvazione fine ottobre)
APCO_3	ACT1_4	Completare Investimenti Servizi Ristorazione e Residenza	Indizione procedura di gara attrezzature e arredi CPI RU ATER (commessa DSU-01-015-SUB12)	10%	determinazione indizione	<del>01/04/2021</del> 01/07/2021	<del>30/04/2021</del> 01/09/2021	12/08/2021	det. n° 469/21
			procedura di gara attrezzature e arredi: commesse dsu-01-020, dsu 01 018 (circa 700.000€ euro) RESIDENZA RU VALDUNICO	10%	determina aggiudicazione	01/06/2021	31/12/2021		
APCO_4	ACT1_6	Predisposizione di progetti finalizzati valorizzare e/o ampliare il patrimonio immobiliare finanziabili ex L. 338/2000 (interventi di ristrutturazione, costruzione, efficientamento energetico, etc.)		10%	preposizione documentazione amministrativa per la presentare almeno 2 progetti secondo il bando di finanziamento ex L. 338/2000	01/01/2021		entro 90 gg dal bando ex L. 338/2000	
APCO_5	ACT1_7	Realizzazione delle misure specifiche, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023	Attuazione della "rotazione" delle Commissioni prevista nel FTPCT come misura specifica (processi approvvigionamenti e contratti, interventi - voucher, integrazione studentesca - contr. Associazioni studentesche)	5%	effettiva rotazione come previsto da FTPCT	01/01/2021	31/12/2021		
			Publicazione di tutti i contratti di lavori, servizi e forniture per importi superiori e inferiori ad 1 milione di euro nella sezione Amministrazione Trasparente (misura specifica FTPCT)	5%	Publicazione entro il 31.07.2021 di tutti i contratti stipulati nel 1 semestre 2021; pubblicazione entro il 31.01.2022 di tutti i contratti stipulati nel 2 semestre 2021	01/01/2021	31/12/2021		
			2) Misura specifica da realizzare: Nel caso di lavori con importo uguale o maggiore di € 100.000 creazione di una cartella condivisa tra i servizi aziendali (Director) contenente tutta la contabilità dell'appalto Codice PPPIC 2021-2023: Area acquisire beni/servizi e lavori, RIFERIMENTO PROCESSO 5 attività "verifiche in corso di esecuzione" e attività "apposizione di riserve"	5%	100%	01/01/2021	31/12/2021		
			Aggiornare i dei procedimenti amministrativi della propria Area approvati con Deliberazione n. 64/18 del 21.12.2018	5%	procedimenti amministrativi servizio	01/02/2021	31/07/2021	30/07/2021	mail 30 luglio 2021 8:52 Coordinatore Servizio Protocollo, Atti, Trasparenza e Anticorruzione
				100%					