

QUADRO ECONOMICO -			
Realizzazione di un nuovo locale Prendi e Vai per la Mensa Martiri, via Martiri n.4, Pisa			
	progetto	offerta	lavori aggiuntivi
A) LAVORI			
Importo lavori	€ 39.727,30	€ 33.648,00	€ 33.648,00
Importo lavori aggiuntivi			€ 9.709,23
TOTALE A)	€ 39.727,30	€ 33.648,00	€ 43.357,23
B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI			
Importo costi della sicurezza	€ 2.431,65	€ 2.431,65	€ 2.431,65
TOTALE B)	€ 2.431,65	€ 2.431,65	€ 2.431,65
TOTALE A) + B)	€ 42.158,95	€ 36.079,65	€ 45.788,88
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE			
C1) Lavori in economia, arrotondamenti			
C2) Rilievi accertamenti ed indagini preliminari			
C3) Allacciamenti a pubblici servizi			
C4) Imprevisti, arrotondamenti ed eventuale recupero ribasso d'asta e iva	€ 796,04	€ 8.212,79	
C5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			
C6) Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione			
Compenso contrattuale	€ 1.495,00	€ 1.495,00	€ 1.495,00
Oneri previdenziali e iva	€ 59,80	€ 59,80	€ 59,80
C7) Art. 113 del D.L.gs n° 50/2016 e s.m. (Incentivi per funzioni tecniche)	€ 843,18	€ 843,18	€ 843,18
C8) Spese per attività di consulenza e di supporto			
C9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
C10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			
C11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
C12) Spesa contributo Autorità Lavori Pubblici	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
C13a) I.V.A. 10%			
C13b) I.V.A. 22% su A),B), C6)	€ 9.617,03	€ 8.279,58	€ 10.415,61
C14) Fondo accordi di cui agli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE C)	€ 12.841,05	€ 18.920,35	€ 12.843,59
TOTALE A) + B) + C)	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 58.632,47
Servizio Tecnico			