



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 219/25 del 02/05/2025

Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO DELLA "FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA ED AI NUOVI UFFICI RESIDENZA P. CALAMANDREI OLTRE ALLE RESIDENZE UNIVERSITARIE EX ATER E MARIO LUZI NEL COMUNE DI FIRENZE" - CIG B5BD1AE1C8 - CUP D39J22001640002 - VARIAZIONE IN AUMENTO AI SENSI DELL'ART. 120, CO. 9 D.LGS. 36/2023 E S.M.I. DI € 11.232,00 OLTRE IVA 22% IMPRESA BELARDI ARREDAMENTI S.R.L.

Servizio proponente: 400.6 APPROVVIGIONAMENTI CONTRATTI E PATRIMONIO

LA DIRIGENTE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 *"Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"*, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall'art. 2 della L.R. 26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante *"Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32"* e ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto il Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 14/25 del 28 febbraio 2025, recante *"DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CDA N. 33/24 DEL 22 LUGLIO 2024 RIGUARDANTE "VARIAZIONE ALLA MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO: APPROVAZIONE": CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI"* con il quale viene conferito alla sottoscritta l'incarico di Dirigente dell'Area Servizi Amministrativi dell'Azienda dal 1 marzo 2025 e fino al 29 febbraio 2028;
- Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 171/25 del 04/04/2025 con la quale veniva affidata in appalto, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. la *"Fornitura e posa in opera di arredi da destinare alla residenza ed ai nuovi uffici Calamandrei oltre alle residenze universitarie Ex Ater e M. Luzi nel comune di Firenze"* a favore dell'Operatore Economico Belardi Arredamenti s.r.l., con sede in Viale F. Petrarca nn. 47/49, Empoli (FI), C.F. e P.IVA 04925030480, in conformità al preventivo n. 35 del 28/01/2025 acquisito al protocollo aziendale n. 1041/25 del 29/01/2025 e dell'offerta economica presentata sul sistema telematico START - Regione Toscana in data 05/02/2025, per un importo pari ad Euro 69.314,00 oltre I.V.A. 22%;
- Richiamata la lettera d'ordine-Contratto n. 37/25 sottoscritta con il sopradetto Aggiudicatario;
- Vista la Relazione illustrativa prot. 5113/25 del 24/04/2025 sottoscritta dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), Dr.ssa Rosanna Lagioia, che evidenzia la necessità - sopraggiunta in corso d'esecuzione della fornitura in parola - di ricorrere ad una variazione in aumento dell'importo del contratto di cui trattasi, per un importo di € 11.232,00 oltre I.V.A. 22%;
- Dato atto che la Lettera d'ordine-contratto della presente fornitura contempla, all'articolo 3, la possibilità di ricorrere alle variazioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, compresa quella prevista dal comma 9 della suddetta disposizione a norma del quale *"qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste"*;
- Accertato che l'importo della variazione in esame, per complessivi € 11.232,00 oltre I.V.A. 22%, risulta contenuto entro il predetto limite del quinto contrattuale e che la relazione del RUP evidenzia la necessità sopraggiunta;

- Dato atto altresì della previsione nel Quadro economico di appalto di cui alla citata Determinazione dirigenziale n. 171/25 del 04/04/2025 dell'importo relativo all'opzione di aumento del quinto contrattuale;
- Preso atto della RDI n. 12 del 11/03/2025 inserita dal Servizio Manutenzione e Patrimonio sul Sistema Workflow e autorizzata dal Dirigente competente per materia;
- Dato atto infine che la spesa conseguente all'incremento del quinto d'obbligo pari a € 11.232,00 oltre I.V.A. 22% e per tanto € 13.703,04 I.V.A. 22% inclusa è prevista nel Piano Triennale degli Investimenti 2024 - 2026 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 1 del 17/01/2024, come da seconda variazione approvata con Deliberazione del C.d.A. n. 26 del 22/07/2024 (commessa RU-01-024);

DETERMINA

1. Di prendere atto della Relazione illustrativa prot. 5113/25 del 24/04/2025, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. 1), con la quale la RUP Dott.ssa Rosanna Lagioia rileva la necessità di procedere ad una variazione in aumento per un importo pari a € 11.232,00 oltre I.V.A. 22% del contratto di appalto della *"Fornitura e posa in opera di arredi da destinare alla residenza ed ai nuovi uffici Calamandrei oltre alle residenze universitarie Ex Ater e M. Luzi nel comune di Firenze"* di cui alla Lettera d'Ordine/Contratto n. 37/25 del 14/04/2025, sottoscritta con l'Operatore Economico Belardi Arredamenti s.r.l., con sede in Viale F. Petrarca nn. 47/49, Empoli (FI), C.F. e P.IVA 04925030480;
2. Di dare atto, sulla scorta delle indicazioni contenute nella Relazione RUP di cui al punto precedente e ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. e dell'articolo 3 della Lettera d'Ordine/Contratto n. 37/25 del 14/04/2025, della sussistenza dei presupposti per il ricorso alla variazione in aumento del corrispettivo contrattuale dell'appalto in parola, per un importo di € 11.232,00 = escluso IVA (22%);
3. Di dare atto che la spesa conseguente alla variazione in aumento in parola per un importo di € 11.232,00 oltre I.V.A. 22% e, pertanto, € 13.703,04 I.V.A. 22% inclusa, è prevista nel Piano Triennale degli Investimenti 2024 - 2026 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 1 del 17/01/2024, come modificato in seconda variazione approvata con Deliberazione del C.d.A. n. 26 del 22/07/2024 (commessa RU-01-024) e si riferisce al seguente conto di generale e centri di costo:
 - Conto di Generale: AAA2 "Investimenti beni mobili";
 - Centri di Costo: FI4008 "Residenza Varlungo";
4. Di assicurare la pubblicità integrale della presente determinazione mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio online dell'Azienda, nonché mediante pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Azienda ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

La Dirigente
Area Servizi Amministrativi
Dr.ssa Laura Tanini
(Firmato digitalmente)*

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate).