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RELAZIONE DI DETERMINA A CONTRARRE 
 
 

Oggetto: Integrazione affidamento all’Ente Comitato Paritetico Territoriale (C.P.T.)  

delle funzioni di tutor di cantiere dell’appalto per la realizzazione di una 

nuova Residenza Universitaria in Località San Cataldo  nel Comune di Pisa. 

 
La sottoscritta Geom. Barbara Innocenti nella sua qualità di Responsabile unico del 

procedimento 

PREMESSO CHE 

 

 Con Provvedimento del Direttore n.105/16 del 11/04/2016 veniva autorizzata la 

sottoscrizione di una convenzione con l’Ente Comitato Paritetico Territoriale per la 

provincia di Pisa per l’assunzione delle funzioni di Tutor  di Cantiere  ai sensi dell’art. 22 

della L.R.T. n. 38/2007 e ss.mm. per l’appalto dei lavori di realizzazione di una nuova 

Residenza Universitaria in Località San Cataldo nel Comune di Pisa; 

 Con il sopracitato Provvedimento del Direttore n.105/16 veniva stabilito in € 27.000,00 

oltre IVA di legge l’importo del corrispettivo annuo riconosciuto all’Ente Comitato 

Paritetico Territoriale per la Provincia di Pisa per l’espletamento delle funzioni di tutor 

affidate dall’Azienda, per un corrispettivo complessivo, commisurato alla durata prevista 

dei lavori, di € 68.000,00 oltre IVA di legge; 

 La formalizzazione dell’accordo di cui sopra veniva attuata con convenzione stipulata in 

data 4 maggio 2016, recante n. di raccolta 930-bis; 

 Successivamente con Provvedimento del Direttore n. 394/18 del 11/09/2018 si 

prendeva atto del subentro  dell’Ente Scuola Edile e CPT della Provincia di Pisa all’Ente 

Comitato Paritetico Territoriale per la Provincia di Pisa a seguito di fusione per  

incorporazione;  

 Nel corso dell’esecuzione dei lavori di costruzione della residenza universitaria in parola 

si è reso necessario procedere ad accordare proroghe rispetto al tempo utile per 

l’appaltatore per completare le opere, resesi necessarie a seguito di variazioni dei lavori 

intervenute in corso d’opera e all’adozione delle misure anticontagio Covid 19 resesi 

necessarie per lo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza e la sanificazione delle 

attrezzature individuali e collettive, oltreché a causa delle particolari e impreviste 

condizioni di mercato che hanno prolungato le tempistiche  di consegna programmata 
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dei materiali, determinando una serie di proroghe del termine di esecuzione fin alla 

scadenza definitivamente fissata al 31 luglio 2022; 

 L’estensione della durata dei lavori di cui sopra ha prodotto i suoi effetti anche 

sull’attività di tutor di cantiere svolta dall’Ente Scuola Edile e CPT della Provincia di Pisa, 

con la conseguente necessità di estensione dell’affidamento disposto con il citato 

Provvedimento n. 105/2016 al fine di garantire la necessaria continuità all’espletamento 

della funzione di tutor di cantiere che, per l’appalto in questione, costituisce un obbligo 

di legge fino alla fine dei lavori; 

 Con le Determinazioni dirigenziali n. 553/21 del 29/09/2021 e n. 244/22 del 

26/04/2022 si procedeva ad integrare il corrispettivo spettante all’Ente Scuola Edile e 

CPT della Provincia di Pisa in conseguenza dell’estensione della durata dei lavori fino al 

30 aprile 2022; 

 In ragione della fissazione del termine ultimo di conclusione lavori al 31 luglio 2022 si 

rende necessario procedere in modo analogo a quanto disposto con le sopracitate 

Determinazione n. 553/21 e 244/22; 

 Il sopra richiamato Provvedimento del Direttore n. 105/16, nel sancire che il 

corrispettivo complessivo riconosciuto per il tutor di cantiere era commisurato alla 

durata dei lavori, dava atto che lo stesso è da considerarsi suscettibile di adeguamento 

in conseguenza dell’effettiva durata dei lavori; 

 L’integrazione del corrispettivo dovuto per l’estensione dell’attività di tutor di cantiere 

ammonta a € 3.150,00 al netto dell’Iva e risulta determinata utilizzando stesso criterio 

adottato al momento dell’affidamento originario della prestazione, ovvero commisurato 

alla effettiva durata dei lavori a cui si riferisce la prestazione; 

 Con la comunicazione di fine lavori al 31/7/2022 la prestazione di tutor di cantiere è da 

considerarsi esaurita; 

 La spesa relativa al servizio in oggetto, è prevista nel Piano degli Investimenti  

2022/2024 approvato con Delibera  del CdA n. 4  del  21/01/2022               

Commessa PI-09-013  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

1. Si richiede l’adozione della Determina di incremento dell’impegno di spesa assunto con il 

Provvedimento del Direttore n.105/16 del 11/04/2016 richiamato in premessa e con le 

successive Determinazioni Dirigenziali n. 553/21 del 29/09/2021 e n. 244/22 del 

26/04/2022, relativamente alla convenzione con l’Ente Scuola Edile e CPT della Provincia di 
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Pisa per l’assunzione delle funzioni di Tutor  di Cantiere  ai sensi dell’art. 22 della L.R.T. n. 

38/2007 e ss.mm. per l’appalto dei lavori di realizzazione di una nuova Residenza 

Universitaria in Località San Cataldo nel Comune di Pisa, per l’importo di € 3.150,00 oltre 

IVA di legge a saldo di tutta la prestazione. 

 

 

Firenze, 09/11/2022 

       Il R.U.P.  

       Geom. Barbara Innocenti             
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