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Relazione illustrativa del PDI 2023-2025 
 
La presente Relazione di accompagnamento al PDI 2023-2025 e quindi il medesimo 

Piano trovano fondamento in  quanto previsto nel Piano degli Investimenti 2023-2025 II 

Variazione, approvato con Deliberazione del CDA n. 60 del 16 dicembre 2022. Peraltro nel PDI 

2022-2024 II Variazione era stata inserita tra le Fonti anche la somma di € 1.659.086,81 

assegnata con Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 91 del 9 novembre 2022 

“Approvazione del bilancio d’esercizio 2021 dell’Azienda regionale per il diritto allo studio 

universitario della Toscana” per la conseguente assegnazione e destinazione dell’utile 

d’esercizio 2021. 

Rispetto alle proposte formulate in sede di adozione del PDI 2022-2024 II Variazione si 

ritiene in questa sede di assegnare la priorità destinata al reperimento di risorse per il 

finanziamento dei lavori finalizzati all’ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi per le 

Residenze Universitarie rimaste ad oggi escluse da tale finanziamento. 

Dalle informazioni in nostro possesso, così come riportato nella Delibera di Giunta 

Regionale n. 1559 del 27 dicembre 2022, al momento non sono previsti da parte della Regione 

Toscana nuovi finanziamenti in c/capitale per l’esercizio 2023, tali da consentire il 

finanziamento di nuove interventi, che sono ad oggi prioritari e propedeutici per la messa in 

sicurezza degli immobili destinati a Residenze Universitarie, così da consentirne la riapertura 

nel più breve tempo possibile. In forza di tale ragione e tenuto conto delle risorse già destinate 

per l’esercizio 2022 e precedenti, finalizzate ad attività di progettazione propedeutiche 

all’ottenimento dei Certificati di prevenzione incendi per le varie Residenze dell’Azienda e che 

alla data della presente Relazione risultano in fase di ultimazione, l’Azienda ritiene opportuno 

in sede di approvazione del presente Piano degli Investimenti triennio 2023-2025 attingere da 

risorse proprie per la copertura dei citati interventi ammontanti ad euro 1.275.000,00 e che 

risultano essere una componente fondamentale delle azioni  volte all’ottenimento dei Certificati 

necessari alo svolgimento dell’attività alberghiere.  

Risulta pertanto non possibile procrastinare l’inserimento di tali Risorse, che devono 

pertanto essere programmate negli atti aziendali. La scelta è quella di attingere, in particolare 

dalla Riserva ammortamenti 2023 che in base a quanto previsto nel Bilancio Previsionale 2023-

2025 risulta sufficientemente capiente. La nuova COMMESSA CPI-02-023 pari ad euro 

1.275.000,00 per gli anni 2023-2024, consente a tal proposito di dare adeguata copertura ad 

ulteriori interventi di ristrutturazione conseguenti alle progettazioni propedeutiche già ultimate 

in sede di approvazione del PDI 2022-2025 II Variazione. Nel contempo consente un più ampio 

margine di manovra degli uffici preposti in merito al crono-programma e alla copertura degli 

stessi, rispetto ai quali, ad oggi si è in attesa della progettazione e del computo definitivo. 

L’inserimento di un’unica commessa permette infine di definire il crono-programma dei diversi 

interventi sia in base alle tempistiche della progettazione esecutiva che non sempre si conclude 

nei tempi previsti e  allo stesso tempo garantire copertura a quegli interventi per i quali la 

progettazione si concluda nei tempi previsti, ma che a seguito di opere non edibili o lavori non 
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adeguatamente stimati comporti per la necessaria copertura maggiori oneri  oppure di 

converso faccia emergere uno stanziamento di risorse maggiore rispetto al computo definitivo 

(risorse che non potrebbero essere riprogrammate se non dopo l’effettiva conclusione e 

collaudo dell’opera).  

Si ritiene inoltre di eliminare per ora la COMMESSA DSU-01-015sub11 riferita al 

finanziamento dei lavori per l’ottenimento del CPI della Residenza Universitaria Rosellini per 

euro 414.150,00: la stessa sarà riprogrammata in una fase successiva in quanto in fase 

istruttoria nel progettare i lavori di adeguamento antincendio della RU Rosellini è emersa una 

grave difformità edilizia ed urbanistica, legata alla mancata demolizione di  altri volumi 

preesistenti nel periodo della costruzione dell’immobile, che non consente la realizzazione di 

nessun tipo di intervento (neppure manutentivo) prima della sua definizione. Tale difformità 

necessita di approfondimenti tecnici e giuridici che saranno eseguiti nei primi mesi del 2023 al 

termine dei quali sarà possibile capire se la difformità sarà sanabile  o se saranno necessarie 

altre azioni per la sua rimozione. Pertanto L’Azienda ritiene di utilizzare le risorse ad essa 

destinate per completare il finanziamento di altri interventi, ancorché finalizzati all’ottenimento 

dei Certificati di Prevenzione Incendi, per i quali sono già approvati o in corso di approvazione i 

Progetti definitivi ed il relativo computo delle spese ed impegnarsi a riprogrammare le risorse 

oggi distolte in una fase in cui potranno essere rapidamente spese. 

Tenuto conto che le risorse già destinate per l’esercizio 2022 e precedenti, finalizzate ad 

attività manutentive straordinarie ed urgenti, risultano alla data della presente Relazione in 

fase di esaurimento, l’Azienda ha ritenuto inoltre opportuno attingere da Risorse proprie ed in 

particolare dalla Riserva ammortamenti 2023, per la copertura finanziaria degli interventi di 

manutenzione extra-canone, che risultano essere una componente fondamentale degli 

interventi del PDI. 

In tal senso, nel PDI 2023-2025 oggetto della presente Relazione, per garantire la necessaria 

alla copertura della nuova COMMESSA SIFIPI-00-023 finalizzata alle “Manutenzioni Extra 

Canone” per l’esercizio 2023, e quindi, come detto, ad interventi manutentivi urgenti e 

difficilmente programmabili, è stata inserita tra le Fonti di finanziamento la somma di € 

400.000,00 quale quota parte della potenziale Riserva ammortamenti 2023.  

l’inserimento dell’intervento ALL-01-023 “Implementazione/sostituzione impianti 

connettività varie sedi” per euro 320.000,00 finalizzato al completamento della fase 2  del 

progetto di connettività delle RU che prevede l’ammodernamento dei device di convogliamento 

della connettività alla rete in fibra ed in alcune residenze in cui oggi il servizio è disponibile solo 

nelle aule studio anche l’estensione della coprtura wi-fi alle stanze degli studenti. Anche in 

questo caso la scelta della scrivente Azienda è quella di attingere, in assenza di trasferimenti 

regionali, da risorse proprie ed in particolare dalla Riserva ammortamenti 2023, che in base a 

quanto previsto nel Bilancio Previsionale 2023-2025 risulta capiente.  

Infine, considerato che le Risorse destinate sul PDI 2022-2024 II Variazione agli 

interventi di acquisto e sostituzione hardware e software sono esaurite nel corso dell’esercizio 
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2022, si ritiene necessario prevedere la destinazione di almeno euro 100.000,00 a tale 

intervento per l’anno 2023. A tale scopo è stata inserita la COMMESSA ICT-01-023 “Esigenze 

hardware e software” anch’essa finanziata con Risorse proprie ed in particolare dalla Riserva 

ammortamenti 2023. 

In sintesi in sede di stesura del Piano degli Investimenti 2023-2025 oggetto della 

presente Relazione, sono stati inseriti i seguenti interventi, finanziati Risorse proprie ed in 

particolare con la Riserva ammortamenti 2023, che in base a quanto previsto nel Bilancio 

Previsionale 2023-2025 risulta capiente in quanto pari a euro 2.695.892,98 al netto delle 

sterilizzazioni previste, per le annualità 2023 e 2024 per complessivi euro 2.095.000,00: 

  NUOVI  INTERVENTI PROGRAMMATI PDI 2023-2025 

INTERVENTO     
N. 

DESCRIZIONE IMPORTO FONTE 

ALL-01-023 
IMPLEMENTAZIONE/SOSTITUZIONE 
IMPIANTI CONNETTIVITA' VARIE 
RESIDENZE 

 
320.000,00 € 

RISERVA 
AMMORTAMENTI 2023 

    

ICT-01-023 ESIGENZE HARDWARE E SOFTWARE 
 

100.000,00 € 
RISERVA 

AMMORTAMENTI 2023 

    

CPI-02-023 
CPI VARIE RESIDENZE E INTERVENTI 
A COMPLETAMENTO CPI IN CORSO DI 
REALIZZAZIONE 

 
1.275.000,00 € 

RISERVA 
AMMORTAMENTI 2023 

    
SIFIPI-00-023 GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 
 

400.000,00 € 
RISERVA 

AMMORTAMENTI 2023 

TOTALE              2.095.000,00 €   

 
Sono stati inoltre ridestinate le risorse riferite al finanziamento dell’intervento finalizzato 

all’ottenimento del CPI RU Rosellini, per le motivazioni esposte nella presente Relazione: 
 

INTERVENTO     
N. DESCRIZIONE IMPORTO 

RISERVA 
AMMORTAMENTI 2023 

CPI-02-023 
CPI VARIE RESIDENZE E INTERVENTI 
A COMPLETAMENTO CPI IN CORSO DI 
REALIZZAZIONE 

                 
376.500,00 €  DECRETO R.T.6673/2015 

                  
 37.650,00 €  

RISERVA UTILI 2017 

TOTALE                 414.150,00 €    
 

   

 


