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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N°  489/23  del  25/07/2023 

Oggetto:  LAVORI DI RIPRISTINO E DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO 
IDRICO ANTINCENDIO DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA “P. 
CALAMANDREI” DI FIRENZE (CUP C16B19001300002, CIG 
9244239B57). APPROVAZIONE VARIANTE CON MODIFICA IN 
AUMENTO DEL CONTRATTO AFFIDATO AL  R.T.I. CON CAPOGRUPPO 
AR.CO. LAVORI SOC. CONS. COOP. DI RAVENNA PER L’IMPORTO DI 
EURO 12.678,77 OLTRE I.V.A. 
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IL DIRIGENTE 

 
 Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della 

Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e 
in particolare l’art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall’art. 2 della L.R. 
26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l’Azienda Regionale per il 
diritto allo studio universitario; 

 
 Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante 

“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.; 

 Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale 
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda; 

 Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo 
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione 
definitiva del Regolamento organizzativo; 

 Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 82/23 del 19 giugno 2023, recante 
“Determinazioni in ordine all'adozione della Deliberazione del CDA n. 8/23 del 21 
febbraio 2023 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa 
dell'Azienda Regionale DSU Toscana: Individuazione delle strutture organizzative di cui 
all'art. 16, comma 1 lett. c) dell'attuale Regolamento organizzativo”(Servizio)" con il 
quale viene conferito al sottoscritto l’incarico ad interim di Dirigente dell’Area Affari 
Legali dell’Azienda dal 1 luglio 2023; 

 Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 98/23 del 20 luglio 2023 recante 
“TEMPORANEA SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE DAL 24 LUGLIO 2023 ALL’11 AGOSTO 
2023 (ESTREMI COMPRESI)”; 

 Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 362/22 del 30 maggio 2022, con la quale 
si affidava al RTI con capogruppo la società AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons.- Via 
Argirocastro, 15 – Ravenna, l’appalto dei lavori di ripristino e adeguamento 
dell’impianto idrico antincendio a servizio della Residenza Universitaria “P. Calamandrei” 
posta in Viale Morgagni, 47/51 - Firenze, per l’importo di € 77.938,00 al netto di Iva 
10%; 

 Vista la lettera d’ordine contratto registrata al prot. n. 71 dell’11 agosto 2022, 
sottoscritta dalla AR.CO Lavori Soc. Coop. Cons in qualità di capogruppo del RTI 
sopracitato, per l’affidamento dell’appalto di cui trattasi; 

 Rilevato che nel corso dell’esecuzione dei lavori in oggetto è emersa la necessità di 
estendere gli interventi a ulteriori porzioni dell’impianto esistente in seguito al verificarsi 
di rinvenimenti non prevedibili al momento della predisposizione della progettazione, 
che ne hanno reso indispensabile l’esecuzione; 

 Vista la nota trasmessa dalla RUP Geom. Barbara Innocenti, del Servizio Patrimonio e 
Manutenzioni dell’Azienda, in data 14 luglio 2023, prot. n. 7962, costituita dalla 
seguente documentazione: 
- Relazione della RUP 
- Contabilità e quadro comparativo dei lavori  
che rimane allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale in n. di 6 (sei) pagine, con cui si attesta come per tali ulteriori lavori possa 
configurarsi la fattispecie della variante in corso d’opera del contratto stipulato con il 
RTI AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons., come previsto dall’art. 106, comma 1 lett. c) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poichè la necessità di modifica è determinata da circostanze 
impreviste e imprevedibili al momento della stipula del contratto;  
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 Accertata l’esistenza delle condizioni previste dalla normativa soprarichiamata, in 
quanto tale modifica non altera la natura complessiva del contratto;  
 

 Rilevato inoltre che, come emerge dalla documentazione sopracitata, la variazione in 
aumento del contratto iniziale con l’appaltatore risulta pari a Euro 12.678,77 al netto 
del ribasso e di Iva 10% (e, pertanto, di Euro 13.946,65 compreso Iva), pari al 16,27% 
rispetto all’importo originario e, pertanto, contenuta entro il limite di un quinto di tale 
importo, come stabilito al riguardo dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

 Dato atto che la procedura di cui al presente atto è assoggettata alla disciplina dettata 
dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in ragione della data di affidamento della stessa, 
antecedente al 1 luglio 2023, data in cui ha acquisito efficacia il D.Lgs. 31 marzo 2023  
n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 
21 giugno 2020, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, 
stante il disposto dell’art. 226, co. 2 del predetto D.Lgs. 36/2023 che sancisce che a 
decorrere dalla sopraddetta data di acquisizione di efficacia del nuovo codice le 
disposizioni del D.Lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti 
in corso a tale data; 

 Dato atto che gli oneri derivanti dalla presente determinazione, per l’importo di Euro 
13.946,65 Iva compresa, sono previsti nel Piano degli Investimenti 2022 –2023 allegato 
al Bilancio economico previsionale per l’esercizio 2023, approvato con Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 2 del 31 gennaio 2023 e variato con Deliberazione n. 8 
dell’8 maggio 2023;   

 Dato atto infine che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione sull’Albo 
online nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet aziendale, 
quale misura di trattamento dei rischi di corruzione prevista dal Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2023 – 2025, di cui al PIAO approvato con Deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 9 del 30 marzo 2023; 
 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di dare atto della seguente documentazione trasmessa con nota del 14 luglio 2023, 
prot. n. 7962, da parte della RUP Geom. Barbara Innocenti, del Servizio Patrimonio e 
Manutenzioni dell’Azienda: 
- Relazione della RUP 
- Contabilità dei lavori  
che rimane allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale in n. di 6 (sei) pagine, con cui si attesta la necessità di eseguire ulteriori  
interventi di ripristino dell’impianto esistente verificatasi nel corso dei lavori di 
adeguamento dell’impianto idrico antincendio a servizio della Residenza Universitaria “P. 
Calamandrei” posta in Viale Morgagni, 47/51 - Firenze e che per tali lavori aggiuntivi si 
configura la fattispecie della variante in corso d’opera del contratto stipulato con il RTI 
AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons., come previsto dall’art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., in quanto determinati da circostanze impreviste e imprevedibili al 
momento della stipula del contratto; 
 

2. Di autorizzare la conseguente modifica in aumento della lettera d’ordine contratto prot. 
n. 71/22 dell’11 agosto 2022, sottoscritta con il RTI con capogruppo la società AR.CO. 
Lavori Soc. Coop. Cons.- Via Argirocastro, 15 – Ravenna per l’importo di Euro 77.938,00 
oltre IVA, in virtù dell’esecuzione delle ulteriori lavorazioni di cui al precedente punto 1., 
per un importo di Euro 12.678,77 al netto del ribasso e di Iva 10% (e, pertanto, di Euro 
13.946,65 compreso Iva), pari al 16,27 % rispetto all’importo originario e, pertanto, 
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contenuta entro il limite di un quinto di tale importo, come stabilito al riguardo dall’art. 
106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

3. Di dare atto che la procedura di cui al presente atto è assoggettata alla disciplina 
dettata dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in ragione della data di affidamento della stessa, 
antecedente al 1 luglio 2023, data in cui ha acquisito efficacia il D.Lgs. 31 marzo 2023  
n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 
21 giugno 2020, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, 
stante il disposto dell’art. 226, co. 2 del predetto D.Lgs. 36/2023 che sancisce che a 
decorrere dalla sopraddetta data di acquisizione di efficacia del nuovo codice le 
disposizioni del D.Lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti 
in corso a tale data; 

4. Di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente determinazione per l’importo di Euro 
13.946,65 Iva compresa, sono previsti nel Piano degli Investimenti 2022 –2023 allegato 
al Bilancio economico previsionale per l’esercizio 2023, approvato con Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 2 del 31 gennaio 2023 e variato con Deliberazione n. 8 
dell’8 maggio 2023, con riferimento ai seguenti conti e centri di costo: 
 Conto di Generale: Codice 10030 Manutenzione straordinaria beni di terzi 
 Centro di costo:     FI4002 Residenza Calamandrei 
 Codice intervento:  SIFIPI-00-023  

5. Di assicurare la pubblicità integrale della presente determinazione mediante 
pubblicazione sull’Albo on-line dell’Azienda, nonché nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito internet aziendale, quale misura di trattamento dei rischi di 
corruzione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023 – 2025, di 
cui al PIAO approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 
9 del 30 marzo 2023. 

     
            

 
   Il Dirigente ad interim f.f.  
                                                                                        Area Affari Legali 

        Ing. Andrea Franci 
            (Firmato digitalmente)* 
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