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AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

      
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N°  254/23  del  19/04/2023 

Oggetto: APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA 
REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA UNIVERSITARIA IN LOCALITA 
SAN CATALDO NEL COMUNE DI PISA (CUP C59H1000170002 - CIG 
5284130A03). PRESA D'ATTO  DELL'APPROVAZIONE DELLA 
VARIANTE N. 3 CON INCREMENTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE 
DI € 132.970,76 AL NETTO DELL'IVA 10%. 

 
 

Servizio proponente: 60.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI 

 
 



*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 
445/2000 (e rispettive norme collegate). 

 

IL DIRIGENTE 

 
 Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della 

Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e 
in particolare l’art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall’art. 2 della L.R. 
26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l’Azienda Regionale per il 
diritto allo studio universitario; 

 
 Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante 

“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.; 

 Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale 
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda; 

 Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo 
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione 
definitiva del Regolamento organizzativo; 

 Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 30/22 del 25 marzo 2022, recante 
“DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CDA N. 7/22 
DEL 7 MARZO 2022 RECANTE LA DEFINIZIONE DELLA NUOVA MACRO STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA REGIONALE DSU TOSCANA: INDIVIDUAZIONE DELLE 
STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 1 LETT. C) DELL'ATTUALE 
REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO”; 

 Richiamata la Deliberazione del C.d.A. n. 11 del 11 febbraio 2011 con cui venivano 
approvati il piano annuale di attività 2011, il bilancio previsionale economico 2011 e il 
programma dell’attività contrattuale; 

 Dato atto che il Piano triennale degli investimenti 2011-2013 prevedeva l’intervento di 
realizzazione di una nuova residenza universitaria in località San Cataldo nel comune di 
Pisa per un importo stimato in € 10.900.000,00 IVA e somme a disposizione incluse ed 
esclusa la fornitura in opera degli arredi; 

 Richiamate altresì le Deliberazioni del C.d.A. n. 35 del 19 giugno 2013 e n. 77 del 17 
dicembre 2013 con le quali venivano approvate variazioni al PDI 2013-2015 con 
inserimento di maggiori risorse da destinare alla realizzazione dell’opera a seguito 
autorizzazione alla permuta in conto prezzo di due immobili nel Comune di Pisa; 

 Dato atto che, a seguito delle varie modifiche autorizzate, l’importo determinato per la 
realizzazione della residenza universitaria è pari ad € 14.100.000,00 esclusa la fornitura 
in opera degli arredi; 

 Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) era già stato individuato, 
con i succitati atti di programmazione, nel Sig. Gianni Cesari, Coordinatore dei Servizi 
Tecnici manutentivi aziendali; 

 Richiamati, tra gli  altri, i seguenti atti: 

- Provvedimento del Direttore n. 351 del 14 luglio 2014 con cui veniva affidata 
l’esecuzione dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione 
dei lavori di realizzazione della nuova residenza in Località San Cataldo nel 
Comune di Pisa, sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione 
aggiudicatrice, congiuntamente alla cessione della proprietà di due immobili in 
conto prezzo, alla società EDIFICANDA S.r.l. di Latina a seguito apposita gara 
d’appalto esperita mediante procedura aperta; 
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- Contratto di appalto n. 242 rep. e n. 765 racc. stipulato con la predetta società 
EDIFICANDA S.r.l. di Latina in data 4.6.2015 – importo di contratto € 
10.641.312,79 oltre I.V.A. di legge, di cui € 386.289,26 oltre I.V.A. di legge per 
costi per l’attuazione delle misure di sicurezza; 

- Provvedimento del Direttore n. 486 del 24 dicembre 2015 con il quale veniva 
affidata l’esecuzione dell’appalto dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria per l’attività di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al 
collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
realizzazione della nuova residenza universitaria in Località San Cataldo nel 
Comune di Pisa al RTP Studio Arch. Andrea Martinuzzi (Capogruppo)/Studio 
Techne' Srl di Genova; 

- Contratto di appalto n. 291 rep. e n. 924 racc. stipulato con il predetto RTP Studio 
Arch. Andrea Martinuzzi (Capogruppo)/Studio Techne' Srl di Genova in data 
15.4.2016 – importo di contratto € 324.593,27 oltre cassa professionale ed I.V.A. 
22%; 

 Richiamato il Provvedimento del Direttore n. 138 del 5 aprile 2018 con il quale si 
prendeva atto dell’avvenuta approvazione, da parte del RUP, della perizia suppletiva e 
di variata distribuzione della spesa n. 1 che ha comportato un incremento contrattuale 
per maggiori lavorazioni per € 276.340,90 oltre IVA;  

 Richiamato il Provvedimento del Direttore n. 566 del 7 dicembre 2018 con il quale si 
prendeva atto dell’avvenuta approvazione, da parte del RUP, della perizia suppletiva e 
di variata distribuzione della spesa n. 2 che ha comportato un incremento contrattuale 
per maggiori lavorazioni per € 284.222,10 oltre IVA 10%; 

 Richiamato il Provvedimento del Direttore n. 33/19 del 23 gennaio 2019 recante 
“SOSTITUZIONE  INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER 
ALCUNI APPALTI PREVISTI NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI DELL'AZIENDA 2018-
2020”, con cui si designava, tra l’altro, la Geom. Barbara Innocenti, Coordinatore dei 
Servizi Tecnici Manutentivi aziendali, quale Responsabile unico del procedimento del 
sopra menzionato appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei 
lavori di realizzazione della nuova residenza in Località San Cataldo nel Comune di Pisa, 
sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice, congiuntamente 
alla cessione della proprietà di due immobili in conto prezzo; 

 Richiamata la propria Determinazione n. 205/22 del 07/04/2022 con la quale si 
prendeva atto dell’avvenuta approvazione, da parte del Responsabile unico del 
procedimento di due varianti migliorative aventi ad oggetto la n. 1 la tipologia degli 
impianti di climatizzazione e termosanitario e la n. 2 la variazione del materiale di 
finitura del rivestimento dei prospetti esterni denominato “pietra tipo Santa Fiora”;  

 Richiamata la propria Determinazione n. 120/23 del 02/03/2023 con cui si disponeva la 
sostituzione del Responsabile unico del procedimento in questione, designando a tale 
incarico il Dirigente dell’Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e 
Informatici dell’Azienda, Ing. Andrea Franci;  

 Vista la Relazione Tecnica prot. 4716/23 del 14 aprile 2023, allegata al presente atto in 
complessive n. 9 (nove) pagine (allegato 1), con la quale il RUP evidenzia la necessità 
di procedere con una terza perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa per 
dare esecuzione a specifiche richieste di integrazioni formulate nel corso dei lavori da 
parte della Stazione Appaltante e che riguardano in generale implementazioni di 
terminali degli impianti meccanici ed elettrici, quali attrezzature ed impianti in 
lavanderia, nuovo sistema di ingresso con tornelli, attrezzature VDC, oltre a modifiche 
di parte dei locali quali della struttura; 
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 Visti i documenti costituenti la perizia suppletiva di variante n. 3 di cui sopra allegati al 
presente atto in formato digitale (Allegato n. 2 archivio compresso contenente un totale 
di n. 17 files) quale sua parte integrante e sostanziale; 

 Visto altresì il Quadro economico dell’intervento, aggiornato alla variante di cui trattasi, 
allegato in numero 1 (una) pagina alla presente Determinazione quale sua parte 
integrante e sostanziale; 

 Preso conseguentemente atto: 

- che la necessità di procedere con le lavorazioni aggiuntive oggetto di variante, non 
previste nel progetto esecutivo dell’appalto in parola, è emersa in corso di esecuzione 
lavori, a seguito di una nuova valutazione del quadro esigenziale espresso dalla 
Stazione Appaltante e volta a migliorare l’efficienza gestionale della struttura, con 
particolare riguardo per le esigenze espresse dagli utenti che usufruiscono di strutture 
quali quella in oggetto, come evidenziato nella Relazione tecnica del RUP e nella 
documentazione alla stessa allegata;  

- che la valutazione sopradetta non poteva emergere in fase progettuale, stante il 
tempo intercorso dall’approvazione del progetto esecutivo (settembre 2016) e le 
conoscenze e informazioni acquisite da quella data ad oggi dall’Azienda nella gestione 
di residenze universitarie, che hanno fatto maturare le richieste poste a fondamento 
della variante di cui trattasi, cosicché si ritiene che la fattispecie in esame rientri nella 
casistica di cui all’art. 106, comma 1 lett. c) del Codice degli appalti approvato con 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;   

- che, a seguito di quanto sopra, si è reso necessario determinare Nuovi Prezzi di 
lavorazioni o materiali non contemplati nel contratto originario, ai sensi dell’art. 163 
del DPR 207/2010;  

- che detti nuovi prezzi sono stati concordati, al netto del ribasso d’asta del 9,33% 
previsto da contratto, dal Direttore dei Lavori, Arch. Andrea Martinuzzi, in 
contraddittorio con l’impresa esecutrice EDIFICANDA S.r.l. ed approvati dal 
Responsabile unico del procedimento così come risultanti dal documento Atto di 
sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi sottoscritto dalle parti con firma digitale 
e contenuto nell’allegato sub 3;   

- che le suddette lavorazioni aggiuntive comportano una maggiore spesa determinata in 
€ 132.970,76 oltre IVA 10%, al netto del ribasso d’asta;   

- che l’incremento contrattuale complessivo conseguentete alla perizia di variante n. 3 
sommato a quello delle due precedenti varianti approvate è pari ad € 618.199,4276 
oltre IVA 10%, corrispondente al 5,490% dell’importo originario del contratto;   

- che i maggiori oneri risultanti dalla variante suppletiva in parola trovano copertura 
all’interno del Quadro Economico dell’intervento, tra le somme a disposizione della 
Stazione appaltante;   

 Richiamato l’art. 106, comma 1 let. c) del D.Lgs. 50/2016;   

 Visto l’art. 161, comma 9, del DPR 207/2010 che disciplina le modalità di approvazione 
delle perizie di variante; 

 Preso conseguentemente atto che, nel caso di specie, non necessitando di ulteriore 
spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato, la perizia 
di variante trasmessa dal RUP con la Relazione di cui all’allegato 1 viene approvata dal 
responsabile unico del procedimento medesimo; 
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 Ritenuta l’approvazione del RUP già avvenuta per fatti concludenti mediante 
sottoscrizione, per approvazione ai sensi dell’art. 163, comma 3, del citato DPR 
207/2010 oltre che successiva elaborazione ed ufficiale trasmissione dei documenti 
costituenti la perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa ai vari soggetti 
aziendali interessati dall’intervento in parola;  

 Dato atto infine che la spesa di cui alla presente Determinazione computata in 
complessivi € 132.970,76 oltre IVA 10%, è prevista nel Piano degli Investimenti 2022-
2024 dell’Azienda, approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 4 del 21 gennaio 2022 e 
variato con Deliberazione del CDA n. 20/22 del 02/05/2022 e deliberazione del CDA n. 
60 del 16/11/2022 (commessa PI-09-013);   

 

 

DETERMINA 

 

1. Di prendere atto dell’avvenuta approvazione, da parte del Responsabile unico del 
procedimento dei lavori di realizzazione di una nuova residenza universitaria in Loc. San 
Cataldo in Pisa di cui al contratto di appalto n. 242 rep. e n. 765 racc. stipulato con la 
predetta società EDIFICANDA S.r.l. di Latina in data 4.6.2015 (CUP C59H10000170002 
– CIG 5284130A03), della terza perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa 
di cui ai documenti di seguito elencati costituenti parte integrante e sostanziale della 
presente Determinazione: 

- Relazione Tecnica del RUP (allegato 1) in n. 9 (nove) pagine;  
- Documentazione tecnica di variante costituita da un archivio compresso 

contenente n. 17 files (allegato 2); 
- Quadro economico (allegato 3) in n. 1.(una) pagina;  

2. Di dare atto che l’approvazione della variante di cui sopra comporta un incremento del 
corrispettivo del contratto in oggetto determinato, al netto del ribasso d’asta del 9,33% 
previsto dal suddetto contratto, in € 132.970,76 oltre IVA 10% che, sommato agli 
incrementi conseguenti alle precedenti varianti approvate, determina un incremento 
complessivo dell’importo originario del contratto di € 618.199,42 oltre IVA 10%, 
corrispondente al 5,490%; 

3. Di dare conseguentemente atto che, a seguito dell’avvenuta approvazione della variante 
di che trattasi il nuovo importo del contratto stipulato con la società EDIFICANDA Srl di 
Latina per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’opera in parola, è 
rideterminato in € 11.259.512,21 oltre IVA 10%, di cui € 394.919,29 oltre IVA 10% per 
l’attuazione delle misure di sicurezza; 

4. Di specificare che l’avvenuta approvazione della perizia di variante n. 3 non comporta la 
necessità di integrare l’imputazione d’oneri, in quanto l’incremento di spesa che ne 
consegue trova copertura tra le somme a disposizione della stazione appaltante 
evidenziate nel Quadro economico allegato sub 3; 

5. Di dare atto che la spesa di cui alla presente Determinazione stabilita in complessivi € 
146.267,83 I.V.A. 10% inclusa, è prevista nel Piano degli Investimenti 2022-2024 
dell’Azienda, approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 4 del 21 gennaio 2022 e variato 
con Deliberazione del CDA n. 20/22 del 02/05/2022 e deliberazione del CDA n. 60 del 
16/11/2022 e si riferisce ai seguenti conti di generale e centro di costo: 

 Conto di contabilità generale    10080 Fabbricati  

 Centro di costo            PI4011 

 Commessa     PI-09-013 
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6. Di dare atto altresì che ai sensi della normativa vigente (art. 106, co. 14 D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.) la variante in corso d’opera ratificata con il presente atto è soggetta a 
comunicazione da parte del RUP all’Osservatorio dei contratti pubblici, sezione 
regionale, entro trenta giorni dall’approvazione; 

7. Di assicurare la pubblicità integrale alla presente Determinazione mediante 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda, nonché nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito Internet aziendale, ai sensi dell’art. 29, comma 
1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 
 
 
 

                   Il Dirigente Area  
Approvvigionamenti e Contratti   
   Servizi Tecnici e Informatici 
          Ing. Andrea Franci 

(Firmato digitalmente)* 
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