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SERVIZI progettazione esecutiva, D.L., CSP e CSE, nonché prestazioni accessorie, 
dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dei 
magazzini e altri spazi della Residenza Universitaria “P. Calamandrei” di 
Firenze 

AGGIUDICATARIO STUDIO TECNICO ASSOCIATO G.M. ENGINEERING, con sede e in p.zza 
Leopoldo, 12 – Firenze 

IMPORTO A BASE 
D’ASTA 

€ 66.556,93 
 

RIBASSO D’ASTA 21,5% 

CONTRATTO prot. n. 69/21 in data 4 novembre 2021  

IMPORTO NETTO 
SERVIZIO 

€  52.247,19 

 
 
 

RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA 

 
La sottoscritta geom. Barbara Innocenti, responsabile unico del procedimento in argomento,  

 

premesso che: 

 con Determinazione Dirigenziale n. 543 del 27 settembre 2021 lo STUDIO TECNICO 

ASSOCIATO G.M. ENGINEERING, con sede professionale in piazza Leopoldo, 12 – Firenze,  

risultava aggiudicatario, a seguito dello svolgimento di una procedura di affidamento diretto 

ai sensi dell’art. dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in 

Legge 11 settembre 2020, n. 120, dei servizi di cui trattasi alle condizioni risultanti dagli 

atti della procedura e in conformità dell’offerta sul sistema START del 17 settembre 2021; 

 con verbale in data 4 gennaio 2022, prot. 352/22 del 17.01.2022, venivano consegnati i 

servizi di cui trattasi relativamente alle prestazioni inerenti le prestazioni accessorie e la 

progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, come dettagliato agli artt. 2.1 e 2.2 del disciplinare tecnico, da effettuarsi in 

60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, con scadenza al 5 marzo 2022; 

 con comunicazione pec in data 14 gennaio 2022, lo STUDIO TECNICO ASSOCIATO G.M. 

ENGINEERING richiedeva la consegna di una serie di documenti, relativi ai lavori di 

adeguamento alle norme di prevenzione incendi eseguiti negli anni passati, comunicando 

l’impossibilità di procedere oltre col progetto esecutivo in assenza dei suddetti documenti   

atti ad attestare la corretta esecuzione degli interventi di protezione passiva, indispensabili 

per la redazione della SCIA; 

 con comunicazione pec in data 2 marzo 2022, lo STUDIO TECNICO ASSOCIATO G.M. 

ENGINEERING consegnava gli elaborati relativi alle prestazioni accessorie al  progetto 
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esecutivo e richiedeva l’interruzione del servizio nell’attesa del reperimento dei documenti 

richiesti con pec del 14.01.2022; 

 con verbale in data 3 marzo 2022, il DEC provvedeva a sospendere la decorrenza dei 

termini del tempo contrattuale, a partire dal 2 marzo 2022, per provvedere all’analisi degli 

elaborati consegnati e alla ricerca nei vari archivi dei documenti richiesti dai progettisti; 

 con comunicazione pec in data 17 marzo 2022, il DEC dava evidenza di aver consegnato ai 

progettisti, nell’ambito del sopralluogo avvenuto presso la RU Calamandrei, una serie di 

documenti relativi al lavori di 1° e 2° lotto, eseguiti negli anni 1996-1998; 

 con comunicazione pec in data 19 maggio 2022, lo STUDIO TECNICO ASSOCIATO G.M. 

ENGINEERING avanzava richiesta di proroga di 45 gg. naturali e consecutivi sulla scadenza 

del tempo contrattuale, a causa della necessità di progettare opere aggiuntive rispetto a 

quelle previste in appalto, emerse dall’analisi dei documenti reperiti dalla stazione 

appaltante; 

 con comunicazione pec in data 20 maggio 2022, il RUP concedeva una proroga sul tempo 

contrattuale di 45 giorni naturali e consecutivi per effetto della quale la scadenza del tempo 

contrattuale veniva spostata al 7 luglio 2022;  

 con verbale in data 20 maggio 2022, il DEC disponeva la ripresa dei termini di decorrenza 

del tempo contrattuale, a partire dalla stessa data e con scadenza entro e non oltre il 7 

luglio 2022; 

 

viste le seguenti attività preliminari alla presente verifica: 

 prima della consegna del servizio: 

- incontro preliminare presso la sede DSU in data 19 ottobre 2021, nelle more della 

sottoscrizione del contratto, tra il RUP, il DEC e i progettisti; 

- sopralluogo preliminare congiunto (DEC e progettisti) presso RU Calamandrei, in data 

28 ottobre 2021, nelle more della sottoscrizione del contratto; 

- sopralluogo preliminare congiunto (DEC e progettisti) presso RU Calamandrei, in data 

19 novembre 2021, con lo scopo di individuare gli impianti del piano seminterrato e 

interrato da sottoporre a prove e verifiche per accertarne la funzionalità in vista di una 

possibile dismissione; 

- incontro tra il DEC e i responsabili della mensa e della RU Calamandrei allo scopo di 

accertare l’affollamento massimo attuale di tutti i locali, quali dati di base da fornire ai 

progettisti per poter redigere il piano di esodo; 
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- ricerche nell’archivio DSU per reperire gli elaborati grafici dello stato dei luoghi e degli 

impianti, nonché i certificati dei materiali e manufatti delle opere di prevenzione 

incendi; 

- verifiche degli impianti del piani seminterrato e interrato ai fini di prevederne la 

dismissione;  

 confronti in contraddittorio durante il servizio: 

- consegna documenti richiesti dai progettisti: con comunicazione pec in data 17 marzo 

2022 (documenti relativi al lavori di 1° e 2° lotto, eseguiti negli anni 1996-1999; 

- analisi degli elaborati progettuali disposte dal DEC: trasmesse ai progettisti con: 

 comunicazione via e-mail in data 02.03.2022 in relazione alla carenza dei documenti 

inerenti le prestazioni accessorie (piano di esodo) rispetto alle prescrizioni previste 

dal disciplinare di incarico; 

 promemoria in data 3 agosto 2022, trasmesso via e-mail; 

 comunicazione via pec in data 9 settembre 2022; 

 promemoria in data 14 ottobre 2022, trasmesso via e-mail; 

- incontri tra le parti: 

 sopralluoghi congiunti alla RU in data: 

 05.01.2022; 

 17.03.2022; 

 riunioni tra progettisti e stazione appaltante (dirigente, RUP, DEC, coordinatrice 

servizio tecnico antincendio) in data: 

 05.05.2022; 

 30.06.2022; 

 riunioni operative tra progettisti e DEC in data: 

 04.03.2022; 

 24.03.2022; 

 28.04.2022; 

 02.08.2022; 

 12.10.2022; 

- risposte dei progettisti ai rilievi del DEC: 

 comunicazione pec in data 14.10.2022; 

 risposte puntuali a promemoria del DEC in data 14.10.2022, trasmesse con gli 

elaborati di progetto esecutivo del 21.11.2022; 
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viste le consegne di versioni precedenti del progetto, le analisi degli elaborati da parte della 

stazione appaltante, le relative sospensioni e riprese dei termini di decorrenza del tempo 

contrattuale: 

 consegna degli elaborati relativi alle prestazioni accessorie: in data 2 marzo 2022 

(avvenuta a mezzo pec inviata all’azienda, al RUP e al DEC) e sospensione dei termini di 

decorrenza del tempo contrattuale a partire dalla stessa data; 

 consegna della prima versione del progetto: in data 19 luglio 2022 e sospensione dei 

termini di decorrenza del tempo contrattuale a partire dal 20 luglio 2022; 

 pec sull’esito della prima verifica preliminare: trasmessa in data 9 settembre 2022 e ripresa 

termini decorrenza tempo contrattuale a partire dal 12 settembre 2022; 

 consegna della seconda versione del progetto: in data 4 ottobre 2022 e sospensione dei 

termini di decorrenza del tempo contrattuale a partire dal 5 ottobre 2022; 

 promemoria sull’esito della seconda verifica preliminare: trasmesso in data 14 ottobre 

2022; 

 

visto che lo STUDIO TECNICO ASSOCIATO G.M. ENGINEERING ha provveduto in data 21 

novembre 2022, con comunicazione pec inviata all’azienda prot. 32826/22 del 22.11.2022, alla 

consegna degli elaborati del progetto esecutivo. 

 

Tutto ciò premesso, effettuata la verifica degli elaborati progettuali, ai sensi dell’art. 26 del 

D.Lgs 50/16 e s.m.i., accertando in particolare, per quanto attiene al livello di progettazione in 

argomento: 

a) la completezza della progettazione; 

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 

c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 

d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 

f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; 

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 

h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 

i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta; 

 

nonché verificando l’avvenuta risoluzione delle “non conformità” di cui alle 

osservazioni/prescrizioni contenute nelle verifiche preliminari emesse dal DEC, in relazione ai 

quali permangono solo alcuni rilievi la cui risoluzione è demandata alla direzione lavori; 

con l’esito sinteticamente riportato nella tabella che segue: 
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VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (GM Engineering) 

ELABORATI  
art. 33 ÷ 43 DPR 207/10 

VERIFICA elaborati ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/16 
presenza  completezza rilievi/note 

relazione generale SI SI rilievo n. 1 

relazioni tecniche e relazioni 
specialistiche 

SI SI rilievo n. 1 

elaborati grafici SI SI rilievo n. 1 

calcoli esecutivi delle strutture e degli 
impianti 

SI SI  

PIANO DI MANUTENZIONE: 
 manuale d’uso 
 manuale di manutenzione 
 programma di manutenzione 

 
SI 
SI 
SI 

SI  

DOCUMENTI SICUREZZA: 
 PSC con stima costi sicurezza 
 elaborati grafici esplicativi 
 fascicolo dell’opera 
 quadro incidenza manodopera 

 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

SI rilievo n. 2 

cronoprogramma SI SI  

elenco prezzi unitari ed eventuali analisi 
prezzi 

SI SI  

computo metrico estimativo SI SI rilievo n. 3 

quadro economico  SI SI  

schema di contratto SI SI  

capitolato speciale d’appalto – 
prescrizioni tecniche 

SI SI rilievo n. 4 

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE  
ELABORATI disciplinare tecnico presenza  completezza note 

PIANO DI ESODO    
relazione descrittiva e di calcolo NO   
elaborati grafici piano di esodo NO   

planimetrie orientamento SI parziale 
 (solo torre A) 

mancano planimetrie 
foresteria, PT, seminterrato, 

interrato  
CRONOLOGIA PRATICHE VV.F. NO  elaborato redatto dalla 

stazione appaltante 

 

 

Pertanto la fase inerente la progettazione esecutiva si conclude con esito POSITIVO con i 

seguenti rilievi da risolversi in fase di direzione lavori: 

1. assicurarsi che siano chiare all’appaltatore tutte le opere da eseguire, con particolare 

riferimento alle caratteristiche e alla localizzazione dei seguenti elementi:  

- porte tagliafuoco da fornire/sostituire (comprensive di accessori di corredo); 

- strutture metalliche soggette a trattamento intumescente; 

- pareti piene e pareti vetrate che devono essere realizzate e/o adeguate per assicurare 

la compartimentazione dei locali; 
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- sigillature intumescenti attraversamenti impiantistici delle strutture tagliafuoco dei piani 

interrato, seminterrato e terra; 

- filtri a prova di fumo dinamici da realizzare ed esistenti da adeguare; 

- tubazioni in disuso da eliminare dai piani interrati relativamente alle zone interessate 

dai lavori di cui alla tavola grafica API-13-PI; 

- apertura di aerazione da realizzare per magazzini e filtri a prova di fumo aerati 

naturalmente; 

- apparecchiature aggiuntive dell’impianto di rivelazione incendi; 

2. apportare le necessarie modifiche in corso d’opera al PSC e al fascicolo che contemplino:  

- i rischi da interferenza dovuti alla presenza e allo spostamento degli studenti durante la 

realizzazione dei lavori; 

- le lavorazioni negli scannafossi; 

3. verificare la quantificazione dei pavimenti in linoleum, delle vetrate e delle porte vetrate da 

sostituire; 

4. controllare accuratamente che tutti i materiali manufatti edili che entrano in cantiere 

posseggano le caratteristiche previste in progetto e fornire preventivamente all’appaltatore 

le indicazioni per approvvigionarsene.  

 

 

 

Firenze,  24 marzo 2023 

                                                                                                   il RUP 
                                                                                   geom. Barbara Innocenti 

 
 

 
 

 
 l’esecutore del contratto                                                             
 ing.  Pietro Antonio Scarpino                                                
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