
ENTE APPALTANTE: Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della 

Toscana 

OPERE: Affidamento diretto ai sensi dell’art. dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 

2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m. dei servizi di indagine 

diagnostica sulle strutture lignee del Complesso di Sant’Apollonia a Firenze, posto tra Via 

San Gallo e Via Santa Reparata (CIG Z5334B8D0B) 

IMPRESA: LegnoDOC s.r.l., con sede legale in Via Pier della Francesca n. 39, Prato, C.F. 

e P. Iva 01851540979 

IMPORTO CONTRATTUALE OFFERTO AL NETTO DEL RIBASSO: €  37.931,57 

DI CUI COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO:  €    1.853,80 

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI SERVIZI: 43 giorni naturali e consecutivi + 15 

gg di proroga + 19+105+111+76 gg per sospensioni. Scadenza 11.03.2023 

CONTRATTO: Determinazione Dirigenziale n. 28 del 18.01.2022  

 

 

 

 

 

 

In seguito alle risultanze della visita ai luoghi oggetto di indagine e verificata tutta la 

documentazione di indagine e la relativa Relazione finale, il sottoscritto Arch. Antonio 

Marcon, in qualità di Direttore dell’Esecuzione (DEC): 

 

CONSIDERATO 

 

- Che il progetto iniziale di indagine diagnostica sulle strutture lignee, redatto 

dall’Arch. Antonio Marcon e approvato con Determinazione Dirigenziale 

dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana n. 28 

del 18 gennaio 2022, prevedeva la seguente spesa: 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 



Importo esecuzione indagini  € 37.976,60 

Importo costi sicurezza per indagini € 1.853,80 

Totale a lordo ribasso  € 39.830,40 

 

- Che a seguito di offerta pervenuta dalla ditta esecutrice delle indagini, che offriva 

uno sconto del 5,00% sul costo delle indagini, il quadro dei costi mutava come 

segue: 

Importo esecuzione indagini con ribasso 5% come da offerta  € 36.077,77 

Importo costi sicurezza non soggetti a ribasso  € 1.853,80 

Totale netto ribasso contrattualizzato  € 37.931,57 

 

- Portando quindi l’importo contrattuale offerto pari ad € 37.931,57 come da 

Ordinativo n. 39/R del 3 marzo 2022. 

- Che i lavori sono stati consegnati il giorno 08 marzo 2022 come da verbale firmato 

di pari data. 

- Che la durata prevista inizialmente dal Contratto e dal Capitolato Speciale 

d’Appalto era di 43 giorni naturali e consecutivi con scadenza quindi il 19 aprile 

2022. 

- Che durante l’esecuzione delle indagini, a seguito della richiesta di proroga per 

l’ultimazione dei servizi da parte dell’impresa che evidenziava come 

“l’impraticabilità e la complessità impreviste riscontrate nell’effettuazione delle 

indagini stiano causando ritardi alle attività”, in data 13 aprile 2022 è stata 

autorizzata dal Direttore dell’esecuzione una proroga di 15 giorni. 

- Che per effetto della proroga il termine di ultimazione dei servizi veniva fissato per 

il giorno 04 maggio 2022. 

- Che durante l’esecuzione delle indagini sono state autorizzate dal Direttore 

dell’esecuzione quattro sospensioni per un totale di 311 giorni - 19 giorni tra il 

16.04.2022 e il 04.05.2022, 105 giorni tra il 09.05.2022 e il 21.08.2022, 111 giorni 

tra il 30.08.2022 e il 18.12.2022, 76 giorni tra il 22.12.2022 e il 07.03.2023 - per la 

non disponibilità di alcuni ambienti del Complesso di Sant’Apollonia quali, 

principalmente, la Polveriera e il sottotetto al di sopra delle cucine della mensa e in 

seguito del mezzanino adiacente alla chiesa. 

- Che le sospensioni sono scaturite, oltre alla suddetta inaccessibilità di alcuni 

ambienti, anche dalle criticità riscontrate in alcune strutture lignee della mensa, per 

le quali il Direttore dell’esecuzione ha comunicato all’appaltatore l’urgente 

necessità di intervento di ripristino strutturale, momentaneamente risolto con la 

messa in opera di strutture provvisionali di sostegno da parte dell’appaltatore. 



- Che per effetto delle quattro sospensioni, per cause non dipendenti dall’impresa, il 

termine di ultimazione previsto dal Contratto e dal Capitolato Speciale d’Appalto 

veniva spostato infine al giorno 11 marzo 2023. 

- Che l’ultimazione dell’esecuzione delle indagini e delle prove sulle strutture lignee 

è stata accertata il giorno 11 marzo 2023, come da certificato di fine servizi redatto 

dal Direttore dell’esecuzione e sottoscritto dall’impresa, e pertanto in tempo utile 

(ad esclusione del Rapporto di prova). 

- Che al completamento delle indagini e delle prove, non avendo ancora l’impresa 

consegnato il Rapporto di prova, nel certificato di fine servizi del 11 marzo 2023 il 

Direttore dell’esecuzione ha assegnato all’impresa stessa, in considerazione della 

notevole mole di dati raccolti con le prove effettuate, il tempo utile di 30 giorni 

naturali e consecutivi dalla data di fine servizi per la redazione di tale documento; 

- Che l’impresa ha consegnato il Rapporto di prova in data 10 aprile 2023 senza 

ritardo rispetto a quanto stabilito nel verbale di fine servizi. 

- Che le indagini sono state eseguite dall’impresa LegnoDOC s.r.l. a regola d’arte in 

conformità al progetto approvato, salvo lievi modifiche ed adattamenti in corso 

d’opera, entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dell’esecuzione. 

- Che l’impresa ha adempiuto in modo soddisfacente agli obblighi derivanti dal 

contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla Direzione dell’esecuzione 

durante il corso dei servizi. 

- Che nessun danno né alle opere né alle persone si è verificato durante 

l’esecuzione delle indagini e delle prove. 

- Che i luoghi delle indagini e prove sono stati ripristinati per le parti previste in 

Capitolato e presentasi normale senza dar luogo a eccezioni. 

- Che il conto finale è stato redatto dal Direttore dell’Esecuzione in data 05 giugno 

2023 e ammonta a € 37.931,57 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso. 

- Che l’impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve. 

- Che tutte le singole categorie di indagine eseguite si confanno in tutto e per tutto 

alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili. 

- Che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente i 

prezzi di contratto, concordati e approvati. 

- Che la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti. 

 

 

 



CERTIFICA 

 

la Regolare Esecuzione relativamente allo svolgimento delle indagini e saggi sulle 

strutture lignee, propedeutici all’attività di verifica di vulnerabilità sismica e alla successiva 

fase di restauro dell'immobile relativo al Complesso di Sant’Apollonia, situato a Firenze tra 

Via San Gallo e Via Santa Reparata. 

 

Firenze, lì 21 novembre 2023 

 

Il Direttore dell’esecuzione 

Arch. Antonio Marcon 

 

_________________________ 

 


