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SERVIZI attinente l’architettura e l’ingegneria di verifica della vulnerabilità sismica 
della Residenza Universitaria “Fontebranda”, via Fontebranda, 43 - Siena 

AGGIUDICATARIO RTP con capogruppo INNOVATIONS S.r.l., con sede in Via Y. Gagarin – 
Corciano (PG) 

IMPORTO A BASE 
D’ASTA 

€ 39.603,57 (di cui € 685,98 per costi sicurezza, non soggetti a ribasso 
d’asta) 

CONTRATTO  lettera d'ordine n.47 del 13.05.2020 

IMPORTO NETTO 
SERVIZIO 

€ 25.768,37 (di cui € 685,98 per costi sicurezza, non soggetti a ribasso 
d’asta) 

 
 

CERTIFICATO ULTIMAZIONE PRESTAZIONI  
 (art. 25 D.M. 07.03.2018 n. 49) 

 
Premesso che: 
 con determinazione dirigenziale n. 270 del 18.06.2019 veniva autorizzato il ricorso ad una 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, svolta in 
modalità telematica e preceduta da indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni 
di interesse, per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria di 
verifica vulnerabilità sismica della residenza universitaria di via Fontebranda in Siena per 
un importo complessivo a base d’asta di € 39.603,57 inclusi oneri per la sicurezza 
determinati in € 685,98; 

 l’avviso pubblico di indagine di mercato per acquisizione manifestazioni di interesse veniva  
pubblicato in data 25.06.2019 sul profilo del committente, sul Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana – START e sul SITAT; 

 con determinazione dirigenziale n. 63/20 del 23.02.2020 il servizio veniva aggiudicato 
all’RTP con capogruppo la società Innovations s.r.l. con sede in Via Y. Gagarin – Corciano 
(PG); 

 con verbale in data 26 giugno 2020 venivano consegnati i servizi di cui trattasi 
relativamente alle prestazioni di cui alla fase A e alla fase B, descritte all’art. 7 del 
disciplinare tecnico, per le quali il tempo utile per dare ultimato il servizio, sempre ai sensi 
dell’art. 7 del disciplinare tecnico, veniva fissato in 75 (settantacinque) giorni naturali e 
consecutivi, con scadenza al 9 settembre 2020; 

 con verbale in data 20 luglio 2020 i locali della RU e le relative chiavi venivano consegnati 
alla Innovations per l’effettuazione delle indagini in situ e dei rilievi relativi alle prestazioni 
sopra descritte con la clausola che questi venissero riconsegnati entro il 10 agosto 2020; 

 con verbale in data 6 agosto 2020 i locali della RU e le relative chiavi venivano restituiti alla 
stazione appaltante; 

 i termini di decorrenza del tempo contrattuale venivano sospesi per 32 gg. naturali e 
consecutivi, dal 5 novembre al 6 dicembre 2020, su richiesta del RTP Innovations, a causa 
del fatto che l’attività di completamento della relazione storico-critica (fase A) era resa 
impossibile a causa del limitato accesso agli archivi degli enti dovuto alla condizione di 
“zona rossa” della Toscana, ai fini della classificazione del territorio italiano per il rischio da 
COVID-19, come risulta dai verbali di sospensione e ripresa della decorrenza del tempo 
contrattuale redatti dal RUP; 

 con comunicazione pec in data 23.12.2020 il RTP Innovations provvedeva alla consegna 
degli elaborati relativi alle fasi A e B; 

 con verbale in data 4 gennaio 2021 il DEC provvedeva a sospendere la decorrenza dei 
termini del tempo contrattuale a partire dal 24 dicembre 2020 per provvedere all’analisi  
degli elaborati consegnati; 
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 con comunicazione pec in data 10.02.2021, il DEC, effettuata l’analisi degli elaborati 
consegnati secondo quanto previsto dall’art. 7 del disciplinare tecnico, comunicava al RTP 
Innovations le “non conformità” riscontrate e la ripresa dei termini di decorrenza del tempo 
contrattuale; 

 con verbale in data 11 febbraio 2021 il DEC disponeva la ripresa dei termini di decorrenza 
del tempo contrattuale a partire dalla stessa data; 

 con comunicazione pec in data 17 marzo 2021 il RTP Innovations provvedeva alla consegna 
degli elaborati relativi alle fasi A e B, integrati secondo le indicazioni pervenute dal DEC; 

 con verbale in data 23 marzo 2021 il DEC provvedeva a sospendere la decorrenza dei 
termini del tempo contrattuale a partire dal 18 marzo 2021 per provvedere all’analisi degli 
elaborati consegnati; 

 con comunicazione pec in data 10 giugno 2021 il RTP Innovations provvedeva alla 
consegna di una nuova serie di elaborati, sempre relativi alle fasi A e B, a sostituzione e 
integrazione di quanto inviato in data 17 marzo 2021; 

 con comunicazione pec in data 15 luglio 2021, il DEC, effettuata l’analisi degli elaborati 
consegnati, comunicava al RTP Innovations le “non conformità” residuali riscontrate e la 
ripresa dei termini di decorrenza del tempo contrattuale con la consegna della successiva 
fase di interventi; 

 con verbale in data 19 luglio 2021 venivano consegnati i servizi di cui trattasi relativamente 
alle prestazioni di cui alla fase C, descritte all’art. 7 del disciplinare tecnico, con scadenza 
inderogabile del tempo contrattuale al 16 settembre 2021; 

 con comunicazione pec in data 2 agosto 2021 il RTP Innovations chiedeva un’interruzione 
del servizio a causa della chiusura per il periodo estivo del laboratorio incaricato di 
analizzare i campioni di terreno prelevato durante i sondaggi effettuati sul suolo a fine 
luglio; 

 con comunicazione pec in data 4 agosto 2021, il Dirigente Area Approvvigionamenti e 
Contratti Servizi Tecnici e Informatici, ing. Andrea Franci, con funzione di RUP, valutando il 
risultato delle analisi di laboratorio propedeutico all’esecuzione delle prestazioni di cui alla 
fase C, concedeva una proroga di 20 giorni naturali e consecutivi sulla scadenza del tempo 
contrattuale per la consegna degli elaborati della suddetta fase C, che veniva spostata al 6 
ottobre 2021; 

 con comunicazione pec in data 6 ottobre 2021 il RTP Innovations provvedeva alla consegna 
degli elaborati relativi alla fase C;  

 con verbale in data 8 ottobre 2021 il DEC provvedeva a sospendere la decorrenza dei 
termini del tempo contrattuale a partire dal 7 ottobre 2021 per provvedere all’analisi degli 
elaborati consegnati; 

 a seguito di incontro tra la stazione appaltante e il RTP Innovations (ing. Franci, arch. 
Niccolai, ing. Morelli) in data 13 gennaio 2022, concernente l’analisi degli elaborati 
consegnati,   con comunicazione via e-mail in data 14 gennaio 2022, veniva trasmesso dal 
DEC al RTP Innovations un promemoria contenente  una serie di quesiti e richiesta di 
chiarimenti sulla documentazione prodotta; 

 con comunicazione pec in data 22 settembre 2023 il RTP Innovations provvedeva alla 
consegna di una versione modificata degli elaborati relativi alla fase C; 

 con verbale in data 6 novembre 2023, previo accordo tra le parti, venivano consegnati i 
servizi di cui trattasi relativamente alle prestazioni di cui alla fase D, limitatamente alle solo 
prestazioni di all’art. 2.2.11 del disciplinare tecnico, con scadenza inderogabile del tempo 
contrattuale al 13 novembre 2023; 

 con comunicazione pec in data 13 novembre 2023 il RTP Innovations provvedeva alla 
consegna degli elaborati relativi alla fase D, limitatamente alle solo prestazioni di all’art. 
2.2.11 del disciplinare tecnico; 

 con verbale in data 16 novembre 2023 il DEC provvedeva a sospendere la decorrenza dei 
termini del tempo contrattuale a partire dal 14 novembre 2023 per provvedere all’analisi 
degli elaborati consegnati; 
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CONSTATATO CHE: 

 
1. l’appalto ha avuto il seguente andamento: 

a) consegna del servizio:  
- consegna n. 1 (fasi A e B): in data 26 giugno 2020, come da relativo verbale; 
- consegna n. 2 (fase C): in data 19 luglio 2021, come da relativo verbale; 
- consegna n. 3 (fase D limitatamente alle solo prestazioni di all’art. 2.2.11 del 

disciplinare tecnico): in data 6 novembre 2023, come da relativo verbale; 
b) interruzioni/riprese dei termini di decorrenza del tempo contrattuale: in accordo con 

l’art. 7 del disciplinare tecnico si sono avute: 
- interruzione n. 1 (dal 5 novembre al 6 dicembre 2020), disposta con verbale in data 

4 dicembre 2020; 
- ripresa n. 1 (dal 7 al 23 dicembre 2020), disposta con verbale in data 9 dicembre 

2020; 
- interruzione n. 2 (dal 24 dicembre 2020 al 10 febbraio 2021), disposta con verbale 

in data 4 gennaio 2021; 
- ripresa n. 2 (dall’11 febbraio al 17 marzo 2021), disposta con verbale in data 11 

febbraio 2021; 
- interruzione n. 3 (dal 18 febbraio al 18 luglio 2021), disposta con verbale in data 23 

marzo 2021; 
- interruzione n. 4 (dal 7 ottobre 2021 al 5 novembre 2023), disposta con verbale in 

data 8 ottobre 2021; 
- interruzione n. 5 (dal 14 novembre 2023), disposta con verbale in data 16 

novembre 2023; 
c) proroghe: concessione di proroga di n. 20 gg. naturali e consecutivi sul tempo 

contrattuale, in data 4 agosto 2021; 
2. gli elaborati redatti dal RTP Innovations per le varie fasi sono stati positivamente verificati, 

ai sensi dell’art. 7 del disciplinare tecnico; 
3. la durata contrattuale del servizio, stabilita dall’art. 7 del disciplinare tecnico in totali 150 

gg. naturali e consecutivi, è stata rideterminata in 170 gg. naturali e consecutivi per effetto 
della proroga di n. 20 gg. concessa in data 4 agosto 2021; 

4. la durata totale del servizio è stata accertata in 270 gg. naturali e consecutivi al netto 
delle interruzioni, pertanto con un ritardo di 100 gg. naturali e consecutivi sulla scadenza 
del tempo contrattuale; 

5. ai sensi dell’art. 9 del disciplinare tecnico, il ritardo accertato comporta una penale pari all’ 
1 per mille per ogni giorno di ritardo, da calcolarsi sull’importo netto delle prestazioni pari a 
€ 25.768,37, pertanto ammontante a € 2.576,83  (€ 25,7683 x 100 gg.); 

6. ai sensi dell’art. 10 del disciplinare tecnico, il raggiungimento del livello di conoscenza LC3 
dà diritto al riconoscimento all’operatore economico, su proposta del RUP, di un premio pari 
al 10% ammontante a € 2.679,60, da assoggettare a ribasso d’asta, oltre ad oneri della 
sicurezza nella misura del 4%, per un totale lordo del premio pari ad € 2.786,78, pertanto: 
a) il RTP ha avanzato richiesta motivata di riconoscimento del premio, con comunicazione 

e-mail al RUP e al DEC in data 31 gennaio 2023, come richiesto dal succitato art. 10 del 
disciplinare; 

b) sulla base delle verifiche effettuate, la determinazione percentuale del raggiungimento 
del livello LC3 in base alle tipologie di murature presenti, risultanti dalla relazione E40 e 
dagli elaborati grafici da E25 a E32-1, viene stimata nel 90%, in quanto relativa alla 
sola muratura di mattoni pieni (per le murature miste di mattoni e pietra, per le 
murature in blocchi di CLS e per le murature in mattoni pieni con rivestimento esterno 
in pietra, il livello raggiunto è LC2); 

c) l’ammontare del premio riconoscibile al RTP è pertanto quantificato in € 1.650,76, così 
risultante: 
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- importo lordo: € 2.786,78 (di cui € 107,18 per oneri della sicurezza) 
- importo netto: € 2.786,78 - € 107,18= € 2.679,60 – 952,60 (R.A. 35,55%)= € 

1.727,00 + € 107,18 = € 1.834,18 x 0,90= € 1.650,76; 
7. al RTP è stata liquidata anticipazione contrattuale dell’importo netto di € 7.730,51, pari al 

30% dell’importo di contratto, a seguito di richiesta in data 01.07.2020; 
8. le somme attualmente da liquidare, nell’ipotesi di riconoscimento del premio da parte del 

RUP, ammontano pertanto a € 17.111,79, così risultanti:   
€ (25.768,37 - 7.730,51 - 2.576,83 ) + € 1.650,76 = € 17.111,79 
 

la sottoscritta arch. Cinzia Fernanda Niccolai in qualità di direttore dell’esecuzione del contratto 
in oggetto 

CERTIFICA 
 

che il servizio in oggetto risulta ultimato in data 13 novembre 2023, con n. 100 giorni naturali 
e consecutivi in più rispetto al tempo contrattuale. 
 
Atto firmato digitalmente dalle parti, letto e confermato. 
 
 
 
Siena, 6 febbraio 2024 
 
l’esecutore  del contratto                                                             il DEC 
   ing. Massimo Morelli                                               arch. Cinzia Fernanda Niccolai 

 
 
 
 
 
                                                      VISTO:      il RUP 
                                                      arch. Silvia Biagi 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
- verbale interruzione termini n. 1: in data 4 dicembre 2020; 
- verbale ripresa termini n. 1: in data 9 dicembre 2020; 
- verbale interruzione termini n. 2: in data 4 gennaio 2021; 
- verbale ripresa termini n. 2: in data 11 febbraio 2021; 
- verbale interruzione termini n. 3: in data 23 marzo 2021; 
- verbale consegna n. 2: in data 19 luglio 2021; 
- verbale interruzione termini n. 4: in data 8 ottobre 2021; 
- verbale consegna n. 3: in data 6 novembre 2023; 
- verbale interruzione termini n. 5: in data 16 novembre 2023. 
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