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Azienda Regionale per il 
Diritto allo Studio Universitario della Toscana 

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm. 

 

 

      
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N°  305/20  del  22/05/2020 

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DELLA 
MENSA UNIVERSITARIA DI VIA MARTIRI IN PISA (CUP 
C58G10000060007 - CIG 5685656FBE): APPROVAZIONE COLLAUDO 
IN CORSO D'OPERA. 
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IL DIRIGENTE 

 
 Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della 

Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e 
in particolare l’art.10 della L.R  n. 32/2002, come modificato dall’art. 2 della L.R. 
26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l’Azienda Regionale per il 
diritto allo studio universitario; 

 
 Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante 

“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.; 

 Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale 
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda; 

 Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo 
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione 
definitiva del Regolamento organizzativo; 

 Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 516/17 del 2 Novembre 2017: 
“Graduazione delle Aree Dirigenziali e conferimento degli incarichi a norma dell’art. 22 
del CCNL 10 aprile 1996”; 

 Richiamata la Deliberazione del C.d.A. n. 39 del 30 novembre 2009 con cui venivano 
approvati il P.D.A. 2010, il bilancio previsionale economico 2010 e il programma 
dell’attività contrattuale; 

 Dato atto che il Piano triennale degli investimenti (PDI) 2010-2012, approvato con 
Deliberazione del C.d.A. n. 39 del 30 novembre 2009, prevedeva l’intervento di 
“riqualificazione delle aree distributive della Mensa Martiri” in Pisa per un importo 
stimato in € 1.950.000,00 IVA esclusa; 

  Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) era già stato individuato, 
con il succitato atto di programmazione, nel Geom. Gianni Cesari appartenente ai 
Servizi Tecnici Manutentivi aziendali; 

  Richiamati, tra gli altri, i seguenti atti: 

o Provvedimento del Direttore n. 665 del 22 dicembre 2010 con il quale veniva 
affidato l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, oltre alla direzione 
lavori e all’incarico di coordinatore per la sicurezza per l’intervento di 
riqualificazione delle aree distributive della mensa universitaria di Via Martiri in 
Pisa al RTP con capogruppo l’Arch. Fabio Alderotti con funzione di Direttore dei 
Lavori; 

o  Deliberazione del Consiglio di Amministrazione aziendale n. 37 del 19 luglio 
2013 con cui veniva confermato l’incremento dello stanziamento economico 
previsto nel Piano degli Investimenti 2013-2015, pari ad € 2.764.685,47 per i 
lavori di riqualificazione in parola; 

o Deliberazione del C.d.A. n. 70 del 20 novembre 2013 con la quale il Consiglio di 
Amministrazione, sulla base delle indicazioni contenute nella Relazione Tecnica 
predisposta dal RUP, prendeva atto del progetto esecutivo dei lavori di 
riqualificazione, revisionato a seguito delle direttive impartite e con variazione 
del Quadro Economico dell’intervento da € 3.009.494,64 a € 3.100.444,85 IVA 
compresa; 
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o Provvedimento del Direttore n. 465 del 3 ottobre 2014 con cui venivano affidati i 
lavori di riqualificazione edile ed impiantistica della mensa universitaria di via 
Martiri in Pisa all’ATI con capogruppo la società Tifinvest Srl di Milano e 
mandante la società C.I.R. Srl di Misterbianco (CT) a seguito apposita gara 
d’appalto esperita mediante procedura aperta; 

  Visto il contratto all’uopo stipulato in data 14 aprile 2015 tra l’ARDSU e l’ATI 
aggiudicataria dell’appalto dei lavori di cui sopra e recante Rep. N. 228 e Raccolta n. 
748 per un importo complessivo dell’appalto quantificato in € 1.900.625,08 di cui € 
66.125,23 per oneri per la sicurezza; 

 Richiamati altresì i seguenti ulteriori atti: 

o Provvedimento del Direttore n. 315 del 10 agosto 2015 con il quale veniva 
autorizzato l’incremento degli oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza 
aggiuntive resesi necessarie in ottemperanza alle prescrizioni operate dagli 
Ufficiali di Polizia Giudiziaria dell’ASL n. 5 di Pisa, oneri quantificati in € 
12.341,34 oltre IVA; 

o Provvedimento del Direttore n. 29 del 29 gennaio 2016 con il quale l’Azienda 
prendeva atto dell’avvenuta scissione, in data 30 ottobre 2015, della società 
Tifinvest Srl con cessione di ramo d’azienda alla società Finocchiaro Costruzioni 
Srl di Tremestieri Etneo (CT) che subentra nel Raggruppamento aggiudicatario 
dell’appalto;   

o Provvedimento del Direttore n. 74 del 15 marzo 2016 con cui l’Azienda prendeva 
atto dell’avvenuta approvazione della 1^ perizia suppletiva e di variata 
distribuzione della spesa da parte del RUP comportante un aumento delle 
lavorazioni previste per un corrispettivo di € 69.779,95 di cui € 11.336,66 per 
oneri di sicurezza sì da rideterminare l’importo contrattuale in € 1.982.746,36 
oltre IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza definiti in € 89.803,23; 

o Provvedimento del Direttore n. 180 del 30 giugno 2016 con cui l’Azienda 
prendeva atto dell’avvenuta approvazione della 2^ perizia suppletiva e di variata 
distribuzione della spesa da parte del RUP comportante un aumento delle 
lavorazioni previste per un corrispettivo di € 37.108,85 di cui € 514,95 per oneri 
di sicurezza sì da rideterminare l’importo contrattuale in € 2.019.855,23 oltre 
IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza definiti in € 90.318,20; 

o Provvedimento del Direttore n. 125 del 23 marzo 2018 con cui l’Azienda 
prendeva atto dell’avvenuta approvazione della 3^ perizia suppletiva e di variata 
distribuzione della spesa da parte del RUP comportante un aumento delle 
lavorazioni previste per un corrispettivo di € 50.876,00 comprensivo di € 
9.600,00 per maggiori oneri di sicurezza, sì da rideterminare l’importo 
contrattuale in € 2.070.731,21 oltre IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza 
definiti in € 99.918,18; 

o Provvedimento del Direttore n. 1475 del 22 ottobre 2018 con cui l’Azienda 
prendeva atto dell’avvenuta approvazione della 4^ perizia suppletiva e di variata 
distribuzione della spesa da parte 124.995,90 comprensivo di € 5.988,35 per 
maggiori oneri di sicurezza, sì da rideterminare l’importo contrattuale in € 
2.195.727,11 oltre IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza definiti in € 
105.906,53; 

  Dato atto che, a seguito delle intervenute variazioni, l’importo complessivo 
dell’intervento è stato rideterminato in € 3.333.044,85, previo stanziamento delle 
necessarie risorse integrative operato con il Piano degli Investimenti 2016/2018 
approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 74 del 21 dicembre 2015 oltre che in sede di 
seconda variazione al PDI 2018-2020 approvata con Deliberazione del C.d.A. n. 72 del 
18 ottobre 2018; 
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 Visto il Provvedimento del Direttore n. 131 del 15 marzo 2017 con il quale, a seguito di 
gara d’appalto svolta con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 
del D.Lgs. 50/2016, veniva affidato l’incarico di Collaudatore tecnico-amministrativo in 
corso d’opera all’Ing. Gianni Stolzuoli di Arezzo; 

 Specificato che a seguito cessazione dai ruoli aziendali del Geom. Cesari, già 
Responsabile unico del procedimento dell’appalto dei lavori di riqualificazione della 
mensa universitaria di Via Martiri, con Provvedimento del Direttore n. 33 del 23 gennaio 
2019, l’Azienda procedeva alla riattribuzione delle funzioni di RUP, al Geom. Barbara 
Innocenti, Coordinatore dei Servizi tecnici manutentivi aziendali 

 Vista la nota prot. 6080 del 30 marzo 2020 con la quale il RUP trasmette i documenti 
relativi allo stato finale ed al collaudo dei lavori in parola; 

 Visti conseguentemente i documenti trasmessi dal Direttore dei Lavori attestanti lo stato 
finale dei lavori di riqualificazione delle aree distributive della Mensa Martiri ed allegate 
al presente atto in formato digitale (all. 1 archivio compresso sottoscritto digitalmente 
in formato p7m - contenente un totale di 7 files), per costituirne parte integrante e 
sostanziale: 

o 00_Consegna conto finale; 

o 01_Relazione del Dl al conto finale; 

o 02_Libretto; 

o 04_Registro; 

o 05_Sommario; 

o 06_Stato finale; 

o 07_Divisione importi ditte; 

 Visti inoltre: 

 i Verbali di Visita trasmessi dal collaudatore, allegati al presente atto in formato 
digitale (all. 2 archivio compresso sottoscritto digitalmente in formato p7m - 
contenente un totale di 17 files), per costituirne parte integrante e sostanziale e 
rappresentanti le operazioni del collaudo effettuato per i lavori dei due piani della 
mensa oggetto di intervento; 

 tutti gli altri documenti tecnici trasmessi dal Collaudatore e conservati agli atti 
del Servizio Tecnico aziendale oltre che del Servizio proponente; 

 la Relazione di collaudo firmata dal Collaudatore, dal Direttore dei Lavori, dal 
Responsabile del Procedimento e dall’impresa mandataria del RTI aggiudicatario 
ed allegata in complessive n. 130 (centotrenta) pagine (all. 3) per costituire 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 la Relazione del RUP trasmessa con nota prot 6666 del 24 aprile 2020, allegata 
al presente atto in complessive n. 11 (undici) pagine per formarne parte 
integrante e sostanziale (all. 4) ed a cui si rinvia per la rappresentazione di tutte 
le fasi dell’intervento; 

 Dato conseguentemente atto che i lavori di riqualificazione della mensa universitaria di 
Via Martiri in Pisa: 

 sono stati divisi in due lotti per ciascuno dei due piani della struttura, con 
continua funzionalità della mensa nel piano non interessato dai lavori;   

 sono iniziati il giorno 3 giugno 2015 con la consegna all’impresa esecutrice del 
secondo piano della mensa medesima e sono terminati in data 16 novembre 
2018 con la riconsegna all’Azienda del piano primo; 
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 hanno subito sospensioni e proroghe come da documenti allegati oltre che 
l’interruzione, contrattualmente prevista, tra la fine dei lavori del secondo piano 
e l’inizio degli interventi relativi al primo piano per permettere l’organizzazione e 
l’utilizzo parziale della struttura continuando a garantire l’erogazione dei pasti 
agli studenti; 

 sono stati oggetto di n. 4 varianti in corso d’opera con incremento dell’importo 
dei lavori determinato in € 282.760,70, al netto del ribasso del 23,621% offerto 
in sede di gara, oltre ad € 12.341,34 per misure di sicurezza aggiuntive resesi 
necessarie in ottemperanza alle prescrizioni operate dagli Ufficiali di Polizia 
Giudiziaria dell’ASL n. 5 di Pisa; 

 sono stati altresì oggetto di collaudo in corso d’opera con inizio delle operazioni 
di verifica in data 11 aprile 2017 e termine in data 26 febbraio 2020 con la 
sottoscrizione del Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d’opera già allegato 
alla presente determinazione; 

 hanno avuto un costo finale di realizzazione per opere, impianti e attrezzature, 
determinato in € 2.202.755,16 oltre alle spese tecniche per progettazione, 
direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo ed IVA; 

 Visto il Quadro Economico finale dell’intervento, allegato al presente atto (all. 5) per 
costituirne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che l’importo complessivo 
dell’intervento di riqualificazione della mensa di Via Martiri in Pisa è risultato pari ad € 
3.317.634,47, di cui: 

€ 2.202.755,21  per opere ed attrezzature, di cui € 105.906,55 per oneri di 
sicurezza; 

€   393.297,28     per spese tecniche relative a progettazione, DL, CSP e CSE,   
inclusi oneri previdenziali ed IVA; 

€   31.679,56      per spese tecniche relative al collaudo, inclusi oneri previdenziali 
ed IVA; 

€     10.500,00     per incentivi funzioni tecniche di cui al vigente art. 92 del DLgs.  
163/2006; 

€     90.661,26 per acquisto arredi; 

€   281.815,57 Per acquisto lavastoviglie; 

€     67.522,73 per altre forniture e lavori di finitura; 

 Rilevato che nel Quadro economico dell'appalto si individua la somma di € 10.500,00 
pari al 2% dell'importo stimato dei lavori, quale ammontare degli incentivi di cui all’art. 
92 del DLgs. 163/2006, vigente al momento dell’indizione della gara d’appalto, e che 
detto importo era già stato approvato con Provvedimento del Direttore n. 151 del 2 
aprile 2014; 

 Preso atto dell’elenco dei dipendenti aziendali coinvolti come formalmente individuati 
dal R.U.P. nel documento allegato alla presente determinazione (all. 6) per formarne 
parte integrante e sostanziale; 

 Ritenuto quindi di accantonare la somma di € 10.500,00 sul fondo per la remunerazione 
degli incentivi di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, rimandando la ripartizione 
dell’importo tra il RUP, i soggetti che hanno svolto funzioni tecniche e i loro 
collaboratori, così come individuati nel citato allegato documento, ad apposito atto da 
adottarsi successivamente ma in applicazione delle disposizioni previste nello specifico 
Regolamento aziendale approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 
68 del 21 dicembre 2011; 
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 Dato infine atto che i lavori di riqualificazione edile ed impiantistica della mensa 
universitaria di Via Martiri in Pisa rientrano tra gli interventi previsti nel Piano triennale 
degli Investimenti 2014-2016 approvato con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 76 del 17 dicembre 2013 e variato, da ultimo, con Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 72 del 18 ottobre 2018; 

 
 

DETERMINA 

 

1. Di prendere atto dell’avvenuta consegna da parte del Responsabile unico del 
Procedimento, del Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di riqualificazione 
edile ed impiantistica della mensa universitaria di Via Martiri in Pisa, effettuata 
con nota prot. n. 6080 del 30 marzo 2020; 

2. Di dare atto, sulla scorta della documentazione costituente il collaudo di cui 
sopra e di quella ulteriore richiamata in narrativa, che il Responsabile unico del 
Procedimento ha effettuato la revisione contabile degli atti di collaudo ai sensi 
del comma 2 del predetto art. 234 del D.P.R. 207/2010, in esito alla quale ha 
espresso giudizio di ammissibilità del certificato di collaudo in parola;  

3. Di approvare, conseguentemente, i seguenti documenti allegati alla presente 
determinazione, parte in forma cartacea e parte in archivio compresso 
sottoscritto digitalmente in formato p7m, per formarne parte integrante e 
sostanziale: 

 Stato Finale dei Lavori trasmesso dal DL (all.1); 

 Verbali di Visita trasmessi dal Collaudatore (all.2); 

 Collaudo Tecnico-amministrativo (all. 3); 

 Relazione del RUP (all. 4); 

 Quadro Economico finale dell’intervento (all. 5); 

4. Di dare mandato ai Servizi competenti di dare corso agli adempimenti prescritti 
dall'articolo 235 del DPR 207/2010 (svincolo della cauzione definitiva sotto le 
riserve dell'art 1669 c.c. e pagamento della rata di saldo previa costituzione di 
apposita garanzia fideiussoria; 

5. Di approvare l’elenco dei dipendenti aziendali coinvolti nell’appalto come 
formalmente individuati dal R.U.P. con il documento allegato alla presente 
determinazione (all. 6); 

6. Di accantonare l'importo di € 10.500,00 sul fondo per la remunerazione degli 
incentivi di cui all'art. 92 del DLgs. 163/2006, rimandando la ripartizione dell’importo 
tra il RUP, i soggetti che hanno svolto funzioni tecniche e i loro collaboratori, così come 
individuati nel citato allegato documento, ad apposito atto da adottarsi successivamente 
ma in applicazione delle disposizioni previste nello specifico Regolamento aziendale 
approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 21 dicembre 
2011; 
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7. Di dare atto che la spesa prevista per la realizzazione dell’intervento, accertata 
in complessivi € 3.317.634,47, I.V.A. e somme a disposizioni comprese, è 
prevista nel Piano triennale degli Investimenti 2014-2016 approvato con 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 76 del 17 dicembre 2013 e 
variato, da ultimo, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 72 del 
18 ottobre 2018 alla voce PI-10-013 e si riferisce ai seguenti conto di generale e 
centro di costo: 

 Conto di contabilità generale   10030 “manutenzione straordinaria beni di terzi”  

10090  “impianti generici” 

10040 “progettazione, DL e collaudi” 

Centro di costo               PI6001 Mensa Martiri 

8. Di assicurare la pubblicità integrale alla presente determinazione mediante 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda, nonché nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito Internet aziendale, ai sensi dell’art. 29, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

                   
 
 
                     Il Dirigente Area 

 Servizi alle Residenze e al Patrimonio 
                          Ing. Andrea Franci 
                                                                                              

     (Firmato digitalmente)* 
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