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RELAZIONE DI PROPOSTA RISOLUZIONE CONSENSUALE 

Oggetto: Proposta di risoluzione del contratto d’appalto dei lavori di rifacimento della

pavimentazione della cucina a servizio della mensa della residenza
Universitaria “P. Calamandrei” a Firenze e contestuale scorrimento della

graduatoria

La sottoscritta Maria Antonietta Tarantino nella sua qualità di Responsabile unico del procedimento

PREMESSO CHE

- Con Determina Dirigenziale n. 385 del 15 luglio 2020 la Società Ardovini Renzo S.r.l., con

sede in Via Morolense snc - Frosinone, è risultata aggiudicataria dei lavori di rifacimento

della pavimentazione della cucina a servizio della mensa della residenza universitaria P.

Calamandrei, per un importo di affidamento di € 36.731,69 oltre IVA. 

- In data 31/7/2020 la ditta aggiudicataria ha firmato la lettera - contratto con cui si

affidavano i lavori in oggetto.

- In data 5 agosto 2020, come da verbale di consegna, è stato dato inizio ai lavori in

oggetto.

- In sede di progetto era stata valutata la possibilità di eseguire i lavori anche in una

porzione della parte antistante ai locali della cucina e dedicata alla distribuzione, lavori solo

parzialmente computati stante la necessità di rispettare lo stanziamento di risorse

finanziarie destinate all’intervento.

- In corso d'opera, per garantire una migliore qualità dell'intervento ai fini della funzionalità

dell’attività di gestione del servizio ristorazione che viene prestata in tali locali, è stata

rilevata l’opportunità di implementare l'intervento estendendolo a tutta l'area della

distribuzione, con la posa in opera di una finitura rispondente alle norme attualmente

vigenti.

- L'area delle cucine della mensa è suddivisibile in due ambienti distinti anche in base al

differente utilizzo e, pertanto, è stato proposto di utilizzare due materiali differenti (uno in

cucina e l’altro nell'area distribuzione), ma con caratteristiche similari sia dal punto di vista

della resistenza e durabilità che della pulizia.
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- I lavori supplementari di posa in opera di una finitura in resina epossidica multistrato è

stata eseguita dalla Impresa aggiudicataria dell’appalto originario, per un importo di €

17.919,30 al netto del ribasso offerto, con affidamento formalizzato con Determinazione

dirigenziale n. 448 del 1 settembre 2020.

- I lavori di rifacimento della pavimentazione sia delle cucine che dell’area distribuzione si

sono conclusi in data 14 agosto 2020 e il 17 agosto è stato effettuato dalla sottoscritta e

dal Direttore lavori un sopralluogo prima di procedere con l’allestimento della cucina con le

attrezzature e i materiali funzionali alla cucina stessa.

- Durante il sopralluogo del 17 agosto 2020 è stato rilevato uno stato fessurativo nell’area

di preparazione che ha comportato l’interdizione della sola porzione interessata dal

degrado. Successivamente,  come rilevato nel verbale di constatazione dei lavori in

contraddittorio con il legale rappresentante della Società Ardovini Renzo s.r.l. del

26/8/2020 e con verbale di constatazione dei lavori del 2 settembre 2020, è stato

riscontrato un aggravamento della situazione di degrado con un evidente distacco della

pavimentazione in poliuretano cemento nella zona cottura e un diffuso stato fessurativo

anche nelle altre parti della cucina ( area preparazione, confezionamento e lavaggio)

- Dal 2/9/2020, data dell’ultimo verbale di constatazione dei luoghi, la Ditta, pur sollecitata

a porre rimedio alla situazione determinatasi, non ha eseguito alcuna lavorazione se non la

rimozione della pavimentazione in fase di distacco nell’area cottura e di porzioni di finitura

nelle restanti parti.

- Dalla corrispondenza tra le parti, alle quali si rimanda per gli eventuali dettagli del caso, e

dai colloqui intercorsi tra le stesse in merito alle reali cause che hanno provocato i problemi

in sede di esecuzione dell'opera e alle conseguenti responsabilità, emergono divergenze tra

la S.A. e la Ditta potenzialmente idonee a generare un contenzioso, il cui insorgere

avrebbe, a prescindere dall'esito dello stesso, l'effetto di bloccare il cantiere fino alla

compiuta definizione della controversia. 

- L'esigenza primaria della Stazione Appaltante è quella di riprendere al più presto le

lavorazioni in questione, al fine di consentire la riattivazione del servizio ristorazione

erogato presso i locali interessati dai lavori, ponendo termine ad una situazione che non

può essere protratta ancora a lungo, in considerazione della rilevanza che riveste il centro

di produzione pasti presso il Complesso Calamandrei nella gestione del servizio all'utenza



studentesca dell'area fiorentina e alle gravi ripercussioni che il suo mancato funzionamento

provoca nell'erogazione di una funzione istituzionale dell'Azienda. 

- Sussiste l'interesse di entrambe le parti di evitare procedure giudiziali, con i conseguenti

aggravi di tempi e costi che risulterebbero oltretutto sproporzionati in rapporto all'importo

contenuto dell'appalto e che non contribuirebbe all'obiettivo primario rappresentato dalla

necessità di completare il prima possibile i lavori in questione.

- Si propone, acquisito il preventivo assenso dalla Società Ardovini Renzo s.rl., una

definizione bonaria delle questioni pendenti tra le parti mediante risoluzione consensuale

del contratto di appalto di cui trattasi.

- Si propone, in coerenza con quanto dispone l'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 in materia di

risoluzione contrattuale, di riconoscere alla Ditta, previa rimozione dall'area di cantiere sia

dei materiali di risulta delle lavorazioni che del materiale confezionato e non accettato dalla

D.L., il corrispettivo riguardante i lavori eseguiti a regola d’arte da parte  di questa che

ammontano ad € 17.919,30 al netto della IVA al 10%,  e sono coincidenti con i lavori di

rifacimento della pavimentazione dell’area distribuzione come risultante dall’atto 448/20

del 1/9/2020.

- Acquisita la disponibilità della ditta Mion f.lli snc di Mion Paolo & c. con sede in Lozzo

Atestino (PD), già consultata in fase di indagine di mercato preordinata all'affidamento

diretto dei lavori in parola, a subentrare alla ditta Ardovini Renzo s.r.l. nell'esecuzione

dell'appalto in oggetto, si propone di disporre l'affidamento dello stesso alla suddetta ditta,

quale soluzione idonea a garantire la celere conclusione dello stesso e, quindi, a perseguire

l'interesse primario dell'Azienda, come esposto ai punti precedenti, riservandosi di

quantificare l'esatto ammontare dell'importo di affidamento ad apposita valutazione da

compiere in contraddittorio con l'impresa in ordine alle eventuali lavorazioni aggiuntive da

eseguire per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si propone:

1) La risoluzione consensuale del contratto in oggetto stipulato con la Società Ardovini Renzo

S.r.l. . 

2) Di corrispondere alla Società Ardovini Renzo S.r.l l’importo di € 19.711,23, come risultante

dalla relazione del D. L., a titolo di corrispettivo contrattuale per le opere oggetto di

affidamento che risultano eseguite correttamente, previa rimozione dall'area di cantiere, da

parte della suddetta Ditta, sia dei materiali di risulta delle lavorazioni che del materiale

confezionato e non accettato dalla D.L..



3) Di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base ai preventivi pervenuti e quindi di

affidare alla ditta Mion f.lli snc di Mion Paolo & c. l’esecuzione dei lavori di rifacimento della

pavimentazione nell’area cucina della mensa previa rimozione del materiale posato

recentemente, alle stesse condizioni proposte in sede di offerta.

4) Di quantificare in tempi brevi e successivamente ad una valutazione in contraddittorio con

la ditta Mion f.lli snc di Mion Paolo & c., le eventuali lavorazioni aggiuntive per dare il

lavoro eseguito a regola d’arte. 

Firenze, 29/9/2020

Il R.U.P.

Arch. Maria Antonietta Tarantino
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