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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N°  145/21  del  22/03/2021 

Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE 
TERRAZZE E DELLE COPERTURE PIANE DELLE RESIDENZE 
UNIVERSITARIE "DON BOSCO" E "FASCETTI" DI PISA -  CUP 
C52B17000120002 - CIG 7699354BE8, DITTA MANNOZZI MARCO 
S.R.L. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA E LAVORI 
SUPPLEMENTARI ART. 106, CO. 1, LETT. B) E C) D.LGS. 50/2016 E 
S.M.I. CON MODIFICA COMPLESSIVA DI EURO 50.522,68 OLTRE 
IVA. 

 
 

Servizio proponente: 60.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI 
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IL DIRIGENTE 

 
 Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della 

Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e 
in particolare l’art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall’art. 2 della L.R. 
26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l’Azienda Regionale per il 
diritto allo studio universitario; 

 
 Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante 

“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.; 

 Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale 
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda; 

 Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo 
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione 
definitiva del Regolamento organizzativo; 

 Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 125/20 del 22 ottobre 2020, recante 
“Determinazioni in ordine all'adozione della Deliberazione del CDA n. 41/20 del 4 agosto 
2020 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa dell'Azienda 
Regionale DSU Toscana: Approvazione "Sistema di graduazione delle posizioni 
dirigenziali e di valutazione delle prestazioni"; Conferimento degli incarichi dirigenziali; 
Individuazione delle strutture organizzative di cui all'art. 16, comma 1 lett. c) 
dell'attuale Regolamento organizzativo”; 
 

 Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 353 del 26 luglio 2019, con la quale a 
seguito dello svolgimento della procedura negoziata prevista dall’art. 36, comma 2, lett. 
b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., preceduta da un’indagine di mercato sul 
sistema START, si affidavano in appalto alla ditta MANNOZZI MARCO S.r.l. con sede in 
Aprilia (LT), Via dei Peri n. 24, i lavori di rifacimento dell’impermeabilizzazione delle 
terrazze e delle coperture piane delle Residenze Universitarie “Don Bosco”, posta in Via 
Don Bosco, 3 – Pisa e  “Fascetti”, situata in Piazza dei Cavalieri, 6  – Pisa, per l’importo 
complessivo al netto del ribasso di gara offerto di Euro 111.853,67 compreso costi per 
la sicurezza pari a Euro 9.856,61 e al netto di Iva 10%; 
 

 Visto il contratto del 18 ottobre 2019, n. 1512 di Raccolta, stipulato con la ditta 
sopracitata per l’affidamento in appalto dei lavori indicati al comma precedente; 

 Viste le RDI n. 54, 55 e 56 del 31 dicembre 2020, inserite dai Servizi Tecnici 
Manutentivi dell’Azienda sul sistema workflow; 

 Rilevato che nel corso dell’esecuzione dell’appalto in oggetto è emersa la necessità di 
intervenire con ulteriori lavorazioni e di variare alcuni interventi a seguito del verificarsi 
di rinvenimenti non prevedibili al momento della predisposizione della progettazione, 
che hanno reso indispensabile l’adeguamento delle opere allo stato dei luoghi; 

 Ravvisata inoltre l’esigenza di riconoscere all’impresa appaltatrice i costi per la sicurezza 
connessi all’attivazione delle misure per il contenimento della diffusione del Covid-19 
nei cantieri, contenute nel protocollo MIT del 24 aprile 2020;   

 Vista a tale proposito la Perizia di variante predisposta dal Direttore dei lavori in 
oggetto, Arch. Gabriele Di Carlo dei Servizi Tecnici Manutentivi dell’Azienda, a ciò 
incaricato con il provvedimento del Direttore n. 530 del 9 novembre 2017, trasmessa 
con nota del 9 marzo 2021, prot. n. 1908, da parte della RUP Geom. Barbara Innocenti, 
Coordinatrice dei Servizi Tecnici Manutentivi dell’Azienda, costituita dalla seguente 
documentazione: 
- Relazione del RUP 
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- Relazione tecnica di variante 
- Quadro comparativo 
- Allegato A Quadro economico di progetto 
- Allegato B Quadro economico di offerta 
- Allegato C Quadro economico di variante 
che in n. 18 (diciotto) pagine forma parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

 Rilevato come, dalla documentazione sopracitata, emerga la necessità di una modifica 
in aumento del contratto stipulato con la ditta Mannozzi Marco S.r.l., di Euro 9.497,51 al 
netto del ribasso e di Iva, (e, pertanto, di Euro 10.447,26 compreso Iva), pari all’ 
8,49% rispetto all’importo del contratto; 

 Accertata da parte della Responsabile del procedimento l’esistenza delle condizioni 
previste, ai fini dell’ammissibilità delle modifiche sopradescritte, dall’art. 106 comma 1 
lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto:  
- dovute al verificarsi di circostanze impreviste accertate a seguito dei lavori di  

demolizione e pertanto imprevedibili al momento della predisposizione della 
progettazione; 

- riguardano l’esecuzione di opere edili analoghe a quelle previste dall’appalto e 
pertanto non comportano un’alterazione della natura generale del contratto in 
oggetto; 

 Verificato inoltre che le modifiche sopracitate risultano contenute entro il limite del 20% 
dell’importo contrattuale e che pertanto l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle stesse 
applicando le condizioni del contratto, come stabilito a tale riguardo dall’art. 106 comma 
12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 Vista inoltre la seguente documentazione relativa agli interventi di smaltimento dei 
rifiuti speciali, resi necessari a seguito del ritrovamento di ulteriori materiali nel corso 
dei lavori di demolizione della pavimentazione e del massetto presso la Residenza Don 
Bosco, trasmessa con nota della Geom. Barbara Innocenti, Coordinatrice dei Servizi 
Tecnici Manutentivi dell’Azienda in qualità di Responsabile unico del presente 
Procedimento, in data 9 marzo 2021, prot. n. 1910, costituito dalla seguente 
documentazione: 
- Relazione tecnica del RUP 
- Prospetto oneri di smaltimento 
- Quadro economico a seguito lavori supplementari  
che in n. di 5 (cinque) pagine costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, nella quale viene indicato un importo delle ulteriori prestazioni di Euro 
41.025,17 oltre Iva; 
 

 Dato atto come per le prestazioni citate al comma precedente possa configurarsi la 
fattispecie della modifica del contratto stipulato con la ditta Mannozzi Marco S.r.l. 
prevista dall’art. 106, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in virtù della natura 
supplementare degli interventi da eseguire rispetto all’oggetto iniziale, in quanto seppur 
non previsti negli interventi originariamente affidati risultano necessari ai fini della 
compiuta realizzazione complessiva dell’opera, come attestato dalla Responsabile del 
Procedimento nella Relazione citata al comma precedente;  
 

 Accertata da parte della Responsabile del procedimento l’esistenza delle condizioni 
previste, ai fini dell’ammissibilità delle modifiche sopradescritte, dall’art. 106 comma 1 
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto:  
- l’affidamento ad un contraente diverso non appare scelta opportuna dal punto di 

vista tecnico, se si tiene conto della possibilità per l’Azienda di fare ricorso alle 
capacità e all’organizzazione dell’affidatario, il quale dispone di un cantiere già 
approntato ed è già a conoscenza dello stato e della complessità delle fattispecie 
sulle quali occorre intervenire, condizione questa che gli consente di garantire quella 
celerità di esecuzione indispensabile alla conclusione complessiva degli interventi;  

- l’eventuale affidamento ad altro contraente è suscettibile di possibili disguidi in fase 
di esecuzione dei lavori in quanto si andrebbe ad intaccare l’unitarietà dell’intervento 
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oltre ad essere possibile fonte di duplicazione di costi dovuti all’espletamento della 
procedura amministrativa per la scelta del nuovo contraente; 

 Accertata da parte della RUP la disponibilità della ditta Mannozzi Marzo S.r.l. ad 
eseguire i lavori supplementari agli stessi patti e condizioni stabiliti nel contratto 
originario; 
 

 Atteso che la tipologia di interventi sopradescritti sono da assoggettare ad aliquota Iva 
ordinaria pari al 22% e che pertanto l’importo dei lavori supplementari, comprensivo 
della suddetta imposta, è determinato in Euro 50.050,71;  
 

 Verificato che l’ulteriore modifica contrattuale risulta pari al 36,67 % rispetto al valore 
del contratto originario ed è, pertanto, contenuta entro il limite del 50% di tale importo, 
come stabilito al riguardo dall’art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
 Dato atto che l’onere derivante dalla presente determinazione, per complessivi Euro 

60.497,97 IVA compresa, è previsto nel Piano degli Investimenti 2021–2023, approvato 
con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 58 del 29 dicembre 
2020; 

 Dato atto infine che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito internet aziendale, quale misura di trattamento 
dei rischi di corruzione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020 
– 2022, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 
27/20 del 10 aprile 2020; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la Perizia di variante predisposta dall’Arch. Gabriele Di Carlo dei Servizi 
Tecnici Manutentivi in qualità di Direttore dei lavori di rifacimento 
dell’impermeabilizzazione delle terrazze e delle coperture piane delle Residenze 
Universitarie “Don Bosco”, posta in Via Don Bosco, 3 – Pisa e “Fascetti”, situata in 
Piazza dei Cavalieri, 6  – Pisa, a ciò incaricato con il provvedimento del Direttore n. 530 
del 9 novembre 2017, trasmessa con nota del 9 marzo 2021, prot. n. 1908, della RUP 
Geom. Barbara Innocenti, Coordinatrice dei Servizi Manutentivi dell’Azienda, costituita 
dalla seguente documentazione: 
- Relazione del RUP 
- Relazione tecnica del DL 
- Quadro comparativo 
- Allegato A Quadro economico di progetto 
- Allegato B Quadro economico di offerta 
- Allegato C Quadro economico di variante 
che in n. 18 (diciotto) pagine forma parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 
 

2. Di autorizzare la conseguente modifica in aumento del contratto stipulato il 18 ottobre 
2019, n. 1512 di Raccolta con l’impresa MANNOZZI MARCO S.r.l. con sede in Aprilia 
(LT), Via dei Peri n. 24, in virtù dell’esecuzione delle ulteriori lavorazioni di cui al 
precedente punto 1., per un importo di Euro 9.497,51 al netto del ribasso e di Iva (e, 
pertanto, di Euro 10.447,26 compreso Iva), pari all’8,49% rispetto all’importo del 
contratto originario di € 111.853,67 oltre Iva; 
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3. Di approvare la seguente documentazione relativa agli interventi di smaltimento dei 
rifiuti speciali, resi necessari a seguito del ritrovamento di ulteriori materiali nel corso 
dei lavori di demolizione della pavimentazione e del massetto presso la Residenza 
Universitaria “Don Bosco”, trasmessa con nota della Geom. Barbara Innocenti, 
Coordinatrice dei Servizi Tecnici Manutentivi dell’Azienda in qualità di Responsabile 
unico del presente Procedimento, in data 9 marzo 2021, prot. n. 1910: 
- Relazione tecnica del RUP 
- Prospetto oneri di smaltimento 
- Quadro economico a seguito lavori supplementari  
che in n. di 5 (cinque) pagine costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione e con cui si attesta la natura supplementare delle prestazioni in oggetto 
rispetto al contratto originario, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 
 

4. Di autorizzare l’ulteriore modifica in aumento del contratto stipulato il 18 ottobre 2019, 
n. 1512 di Raccolta, con l’impresa MANNOZZI MARCO S.r.l. in virtù dell’esecuzione delle 
prestazioni di cui al precedente punto 3., per un importo di Euro 41.025,17 oltre Iva 
22% (e, pertanto, di Euro 50.050,71 compreso Iva), pari 36,67% rispetto al valore del 
contratto iniziale e, pertanto, contenuta entro il limite del 50% di tale importo, come 
stabilito al riguardo dall’art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 
 

5. Di dare atto infine che l’onere derivante dalla presente determinazione, per complessivi 
Euro 60.497,97 IVA compresa, è previsto nel Piano degli Investimenti 2021–2023, 
approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 58 del 29 
dicembre 2020 e si riferisce ai seguenti conti e centri di costo: 

- Conto di Generale: Codice 10080 Fabbricati 
- Centro di costo:     PI4004 Residenza Fascetti € 3.427,88 Iva compresa  
- Conto di Generale: Codice 10030 Manutenzione straordinaria beni di terzi  
- Centro di costo:      PI4001 Residenza Don Bosco € 7.019,38 Iva compresa  
- Codice intervento: PI-05-014 Rifacimento impermeabilizzazione RU Don Bosco e 

Fascetti  

- Conto di Generale: Codice 10030 Manutenzione straordinaria beni di terzi  
- Centro di costo:     PI4001 Residenza Don Bosco € 50.050,71 Iva compresa 
- Codice intervento:  DSU-03-015 

6. Di assicurare la pubblicità integrale della presente determinazione mediante 
pubblicazione sull’Albo on-line dell’Azienda, nonché nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito internet aziendale, quale misura di trattamento dei rischi di 
corruzione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020 – 2022, 
approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 27/20 del 
10 aprile 2020. 

              
 
 

         Il Dirigente Area  
       Approvvigionamenti e Contratti  

    Servizi Tecnici e Informatici   
  Ing. Andrea Franci 

              (firmato digitalmente*) 
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