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LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA CUCINA DELLA MENSA 

UNIVERSITARIA "P. CALAMANDREI" FIRENZE 
 

        Impresa: MION S.r.l. con sede in Via dei Gelsi, 3 – Lozzo Atestino (PD) 

Lettera d’Ordine N. 108 del 28-12-2020 

Elenco autorizzazioni dei lavori: 

- (CUP C16B19001300002 - CIG 83203856E8) Determina Dirigenziale 309-20 

approvazione progetto. 

- (C16B19001300002 - CIG 83203856E8) Determina Dirigenziale 385-20 aggiudicazione 

alla Ditta Ardovini. 

- (C16B19001300002 - CIG 83203856E8) Determina Dirigenziale 448/20 approvazione 

lavori supplementari Ditta Ardovini. 

- (C16B19001300002 - CIG 83203856E8). Determina Dirigenziale 514/20 approvazione 

Risoluzione Consensuale. 

- (CUP N. C16B19001300002, CIG N. 83203856E8) Determina Dirigenziale 541/20 

Completamento lavori a seguito di risoluzione consensuale tramite ricorso all’ impresa 

MION S.r.l. 

 
RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

(D.Lgs 50/2016 – Art. 102 disposizione modificata dal DLgs 56/2017) 

 

PREMESSE 

Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori e Collaboratori: 

Le funzioni del Responsabile del procedimento, oltre che quelle di progettista, sono state svolte 

dall’Arch. Maria Antonietta Tarantino, i soggetti che svolgono le funzioni tecniche e i loro 

collaboratori, sono indicati nel documento di “Costituzione del gruppo di lavoro”. 

Il documento di Costituzione dei componenti del gruppo di lavoro attinente all’intervento in 

oggetto, approvato con Determinazione n. 309/2020 individua la sottoscritta, Arch. Valentina 

Stefanucci, dei Servizi Tecnici Manutentivi dell’Azienda, direttore dei lavori dell’appalto di cui 

trattasi, ai sensi dell’art. 101, comma 1 del D.Lgs. 50 e s.m.i.;  

Progetto: 

Il Progetto riguardante i lavori di rifacimento completo della pavimentazione degli spazi adibiti 

alla preparazione pasti della mensa universitaria Calamandrei consiste nella posa in opera di 

nuova pavimentazione in poliuretano cemento adatta a sopportare notevoli stress termici e di 

usura meccanica usuali in ambienti di cucine industriali. 

Il progetto è stato redatto dall’arch. Maria Antonietta Tarantino in qualità di progettista e 

approvato con Determinazione n. 309/2020 di importo complessivo di Euro 50.000,00, di cui 

Euro 41.802,65 oltre Iva, quale importo relativo ai lavori, così come emerge dal Quadro 

economico. 
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Quadro economico: 
 
Gli importi del quadro economico, le cui previsioni risultano coerenti con le risorse stanziate a 

tal fine nel Bilancio dell’Azienda, sono previsti nel Piano degli Investimenti 2020–2022, 

approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 72 del 20 dicembre 2019 

(Codice Commessa SIFIPI-01-020). 

 

 

 

Approvazione procedura di affidamento: 

Con Determinazione n. 309 del 28 maggio 2020 si autorizzava il ricorso alla procedura 

dell’affidamento diretto prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

e s.m.i. preceduta da una richiesta di preventivi tramite ricorso all’Elenco Fornitori dell’Azienda, 

nel rispetto delle disposizioni contenute nella Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 e 

visto il Provvedimento del Direttore n. 108 del 16 marzo 2018 con il quale sono stabilite le 

procedure per l’utilizzo dell’Elenco dei Fornitori, istituito dall’Azienda con provvedimento n. 
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488/2017 al fine di ottemperare ai principi di rotazione, trasparenza e concorrenzialità previsti 

dalle vigenti normative; a seguito della procedura informale attivata fra una selezione di 

soggetti iscritti su tale indirizzario che risultano in possesso dei requisiti di qualificazione per 

l’esecuzione dell’appalto in oggetto, sono pervenuti i seguenti preventivi, formulati al netto di 

IVA:  
 

- ARDOVINI RENZO S.r.l. € 36.731,69  

- MION S.r.l. € 38.526,25 

1° Assuntore dei lavori: 

Dopo la Relazione predisposta dalla RUP Arch. Maria Antonietta Tarantino, con la quale si 

attestava la conformità e la congruità dell’offerta, si è proceduto con l’aggiudicazione dei lavori 

di cui trattasi alla ditta ARDOVINI RENZO S.r.l. con sede in Via Morolense snc, Frosinone, per 

l’importo di € 36.731,69, di cui 841,73 quali oneri della sicurezza previsti dal DUVRI e al netto 

di Iva (pertanto, di € 40.404,86 IVA compresa).  

 

Data di inizio lavori  

 

La consegna dei lavori è stata fatta in data 5/08/2020   

Modifica del contratto di appalto per lavori supplementari: 

Dopo l’inizio dei lavori avvenuto in data 5-08-2020, è stata verificata da un punto di vista 

tecnico, l’opportunità di svolgimento di alcuni lavori supplementari di ripristino della 

pavimentazione posta nell’area distribuzione dei cibi, adiacente alla zona cottura e preparazione 

già interessata dai lavori. 

Considerato che l’area dedicata alla distribuzione non è sollecitata a stress termico, per il quale 

è indispensabile l’impiego di poliuretano cemento, la RUP nonché progettista, sentito il parere 

favorevole della sottoscritta Direttore dei Lavori, ha quindi deciso di utilizzare un materiale 

differente, a base di formulato epossidico, avente caratteristiche similari al materiale utilizzato 

in cucina, sia dal punto di vista della resistenza che della durabilità e pulizia ma che permette 

la stesura mediante uno strato di spessore ridotto che ci consente di non alterare le altezze 

esistenti.  

La ditta ARDOVINI RENZO S.r.l. il 14 agosto 2020, si rende disponibile ad eseguire i lavori 

supplementari agli stessi patti e condizioni stabiliti nella lettera d’ordine-contratto, per l’importo 

di Euro 17.920,76 al netto del ribasso concordato e di Iva 10% (pari a Euro 19.712.84 Iva 

compresa); una volta analizzata l’offerta è stata accettata anche in ragione del fatto che la 

stessa risultava pari al 48,79% rispetto al valore del contratto iniziale pertanto, contenuta entro 

il limite del 50% di tale importo, come stabilito al riguardo dall’art. 106 comma 7 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. 

L’onere derivante, per complessivi Euro 61.362,75 IVA compresa, quale importo previsto dal 

Quadro economico nuovamente formulato in relazione agli interventi complessivi di cui trattasi, 

era previsto nel Piano degli Investimenti 2020–2022, approvato in prima variazione con 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 32 del 28 maggio 2020. 

E’ stata quindi autorizzata la modifica al contratto di appalto in essere per lavori supplementari, 

con Determina Dirigenziale 448/20 del1/09/2020, e affidatialla ditta ARDOVINI RENZO S.r.l. i 
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lavori sopra indicati, in qualità di interventi di natura supplementare rispetto all’oggetto iniziale 

della lettera d’ordine – contratto, sottoscritta con l’impresa medesima, registrata al prot. n. 56 

del 3 agosto 2020, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 

2° quadro economico: 
 

 

 

Svolgimento dei lavori e risoluzione consensuale: 

Nel corso dell’esecuzione dell’appalto in oggetto, in seguito ai sopralluoghi delle aree 

interessate dagli interventi da parte della Direzione Lavori e del RUP, sono state riscontrate 

fessurazioni e distacchi della nuova pavimentazione in poliuretano cemento posta nell’area 

cottura, preparazione cibi e lavaggio che hanno dato origine a divergenze fra l’Azienda e 

l’impresa appaltatrice circa le cause e le conseguenti responsabilità che hanno determinato le 

problematiche sopracitate. 

La corrispondenza intercorsa con l’impresa appaltatrice, nonché i successivi incontri avvenuti 

con la stessa, hanno fatto emergere inconciliabili posizioni delle parti in ordine all’esatta 

interpretazione delle previsioni contrattuali che risultavano potenzialmente idonee a generare 
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un contenzioso, il cui insorgere avrebbe causato l'effetto di bloccare l’esecuzione dei lavori fino 

alla compiuta definizione della controversia. 

Ravvisata invece, l’esigenza dell’Azienda di concludere al più presto le lavorazioni di cui trattasi, 

al fine di consentire la riattivazione del servizio ristorazione erogato presso i locali interessati 

dai lavori, tenuto conto della rilevanza che riveste il centro di produzione pasti posto nella 

gestione del servizio all'utenza studentesca dell'area fiorentina e delle gravi ripercussioni che il 

suo mancato funzionamento avrebbe provocato ed inoltre, considerato che sussisteva 

l’interesse di entrambe le parti di evitare procedure giudiziali, con i conseguenti aggravi di 

tempi e di costi che sarebbero risultati sproporzionati in rapporto all’importo contenuto 

dell’appalto e che avrebbero contribuito a procrastinare ulteriormente la piena realizzazione 

dell’opera prevista nel contratto in questione; si è quindi ritenuto di procedere alla risoluzione 

consensuale del contratto, approvata mediante Determina Dirigenziale n. 514/20 del 

02/10/2020 in coerenza con quanto dispone l'art. 108 del D. Lgs. 50/2016. 

Accertato da parte della sottoscritta Arch. Valentina Stefanucci, in qualità di Direttore dei lavori 

in oggetto, che le lavorazioni regolarmente eseguite da parte dell’impresa appaltatrice, 

coincidevano con i lavori di rifacimento della pavimentazione dell’area distribuzione della mensa 

universitaria, come emerge dal Processo verbale dello stato di consistenza dei lavori eseguiti 

del 21 settembre 2020, si è ritenuto di riconoscere all’impresa appaltatrice il corrispettivo 

complessivo di Euro 17.919,30 oltre Iva (e, pertanto, di Euro 19.711,23 Iva compresa) al netto 

delle spese di sgombero dell’area di cantiere dal materiale di risulta prodotto dalla ditta stessa, 

sostenuti dall’Ente Appaltante e ammontanti ad € 3.090,00 autorizzati con Determina 

Dirigenziale n. 584/20 del 13/11/2020. 

 

Subentro Ditta MION S.R.L 

Ravvisata la necessità di procedere in tempi brevi al completamento delle opere in oggetto e 

ritenuto opportuno a tale proposito di rivolgersi all’impresa MION S.r.l.. con sede in Via dei 

Gelsi, 3 – Lozzo Atestino (PD), in qualità di partecipante alla fase di indagine di mercato della 

procedura di affidamento dell’appalto di cui trattasi, secondo le indicazioni dell’art. 110 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,è stata effettuata un’ accurata valutazione in contraddittorio con 

l’impresa suddetta che ha confermato la propria offerta di Euro 38.526,25 oltre oneri della 

sicurezza previsti dal DUVRI, pari a Euro 841,73 più Iva, presentata in sede di indagine di 

mercato per le lavorazioni previste dal progetto approvato con propria determinazione n. 

309/2020.  

 

Autorizzazione: 
 
Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C14H15000630002 e il Codice Identificativo Gara 

relativo è CIG 83203856E8 di cui alla Determina Dirigenziale n.° 541/20 del 26/10/2020, il cui 

onere è previsto nel Piano degli Investimenti dell’Azienda 2020– 2022, approvato in prima 

variazione con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 32 del 28 maggio 

2020 e riguarda l’affidamento all’impresa MION con sede in Via dei Gelsi, 3 – Lozzo Atestino 

(PD), dei lavori di rifacimento della pavimentazione come previsti dal progetto approvato con 

determinazione n. 309/2020 per l’importo di Euro 38.526,25 oltre oneri della sicurezza previsti 

dal DUVRI, pari a Euro 841,73 e Iva, oltre ai lavori supplementari, ai sensi dall’art. 106, comma 
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1, lett b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di rifacimento del sottofondo e delle corrette pendenze 

in una porzione della cucina, preventivati in ulteriori Euro 6.000,00 al netto di Iva, pari ad un 

totale complessivo di Euro 45.367,98 oltre Iva 10% (e, pertanto, di Euro 49.904,78 Iva 

compresa)  
 
Data di inizio lavori: 09/12/2020  Attestata con: 

- Verbale di consegna di lavori (ai sensi dell’art. 5 DM 49/2018) in pari data.  

Tempo utile per l’esecuzione dei lavori e penale per il ritardo: 

Per l'esecuzione dei lavori come previsto dal progetto di cui all’art. 16 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, sono stati determinati giorni 10 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di 

consegna. 

Il termine utile per l'esecuzione della fornitura e dei lavori scadeva pertanto il 18 dicembre 

2020. 

Sospensione e ripresa dei lavori: 

Non sono state effettuate sospensioni dei lavori     

Proroghe:  

Non sono state richieste proroghe tempistiche.     

Data di fine lavori: 17/12/2020 Attestata con: 

Certificato di ultimazione dei lavori (ai sensi dell'art. 12, del D.M I T. 49/2018) in pari data. 

La Direzione dei lavori, recatasi sui luoghi d’intervento, dichiarava ultimati i lavori medesimi e 

pertanto in tempo utile. 

Ritardo nell'esecuzione dei lavori:  

Non vi sono stati ritardi nell'esecuzione dei lavori. 

Danni di forza maggiore: 

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore. 

Subappalti: 

Non vi è stata necessità di affidare parti di lavorazioni in subappalto. 

Verbali di nuovi prezzi: 

Non sono occorsi nuovi prezzi. 

Lavori in economia: 
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Non sono occorsi lavori in economia. 

Anticipazione in denaro: 

Considerando la relativa velocità di esecuzione dei lavori non è stato ritenuto di prevedere 

alcuna anticipazione di denaro.  

Andamento dei lavori: 

Per i lavori di ripristino della pavimentazione, gli stessi si sono svolti in conformità alle norme 

contrattuali e alle previsioni di progetto, oltre le varianti apportate necessarie all’esecuzione 

dei lavori, agli ordini e disposizioni della Direzione dei lavori. 

Per quanto riguarda invece i lavori di ripristino delle pendenze in una porzione di cucina, in 

accordo tra le parti si è ritenuto in corso d’opera che non fossero necessarie e pertanto tale 

voce di lavorazioni, prevista nel contratto e corrispondente ad un importo di € 6.000,00, non è 

stata eseguita, nel rispetto di quanto previsto dall’art 106 co. 12 Dlgs 50/2016. 

Ordini di servizio:  

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio. 

Stato finale: 

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in occasione di questo documento e riporta 

le seguenti annotazioni:  

- Importo complessivo dei lavori eseguiti                             € 39´368,61 al netto di Iva 10% 

- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa                       € 39´175,98 al netto di Iva 10% 

 Resta il credito della ritenuta per infortuni 0,5%         € 192,63 al netto di Iva10% 

Assicurazione degli operai: 

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL di Padova.  

Infortuni in corso di lavoro: 

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo. 

Assicurazioni Sociali e Previdenziali e Regolarità Contributiva: 

Il Responsabile del procedimento ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva per 

la verifica dell'Impresa Appaltatrice dei lavori di cui trattasi ottenendo il seguente esito: 

D.U.R.C. n. prot. INAIL 24635138 scadenza validità 05/03/2021che attesta la regolarità 

dell'Impresa. 
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Avvisi ai creditori: 

Consideratala tipologia e la durata dell'intervento non è stato ritenuto necessario pubblicare 

l’avviso ai creditori presso l'albo del comune di Firenze e ad oggi, visti gli atti in nostro possesso, 

non risultano presentati opposizioni o reclami. 

Cessioni di credito da parte dell'Impresa: 

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a 

favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che 

esistano atti impeditivi di altro genere. 

Riserve dell'Impresa: 

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.  

Termini per l’accertamento della regolare esecuzione: 

In base all'art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto e ai sensi dell’Art. 102 Dlgs 50/2016 il 

certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine di tre mesi dall’ultimazione dei 

lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla 

data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche 

se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.  

 

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI 

Il giorno 9 del mese di FEBBRAIO dell’anno 2021, avendo esaminato i documenti progettuali di 

perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il 

Responsabile del procedimento ed a seguito di congruo preavviso dato alle Imprese, la 

sottoscritta Arch. Valentina Stefanucci, si è recata nel sito dove si sono realizzati i lavori alla 

presenza dei signori: 

Arch. Maria Antonietta Tarantino, Responsabile del procedimento; 

Sig. Paolo Mion, legale rappresentante Ditta MION S.r.l. 

 

Descrizione dei riscontri eseguiti: 

Dopo aver accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è 

proceduto ad avviare un attento esame delle opere di cui trattasi, riscontrando che esse sono 

state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d’arte ed in 

conformità alle prescrizioni contrattuali.  
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Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che le lavorazioni svolte, corrispondono 

esattamente a quelle riportate negli atti contabili.  

Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai 

riscontri già effettuati in corso d’opera. 

 

Risultati della visita di collaudo: 

Sulla scorta del progetto, della progettazione in corso d’opera e dei documenti contabili, la 

sottoscritta Direttore dei Lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame 

generale dei lavori e gli accertamenti, le verifiche ei controlli svolti, hanno prodotto un risultato 

positivo. 

Penale per il ritardo: 

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del Procedimento alcuna 

penale.  

Opposizioni e reclami: 

Non si sono riscontrati nessuna opposizione e reclamo. 

Osservanza delle prescrizioni: 

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, si è tratta la 

convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni 

contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità 

specificate nel capitolato speciale di appalto ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli 

effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di 

contabilità e nello stato finale.  
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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Ciò premesso,  

considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:  

a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e secondo le direttive impartite;  

b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;  

c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione la ditta ha in 

particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;  

d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per 

dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;  

e) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;  

f) che l'ammontare dei lavori contabilizzati è corrispondente alle somme autorizzate;  

g) che l’Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni 

sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;  

h) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;  

i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto;  

l) che non risultano cessioni di credito da parte dell’Impresa né procure o deleghe a favore di 

terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;  

m) che, come risulta dagli atti, di cui sopra, non venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai 

creditori, e ad oggi visti gli atti in possesso di questo ufficio, non risultano presentati reclami 

od opposizioni di sorta; 

n) che la ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e 

disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi.  

La sottoscritta Direttore dei Lavori, 

CERTIFICA 

Che i lavori di rifacimento della pavimentazione appaltati dall’Impresa MION S.r.l. con sede in 

Via dei Gelsi, 3 – Lozzo Atestino (PD), 

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI 

 
E pertanto,  
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LIQUIDA 

Il credito dell'Impresa, come segue: 

- Importo complessivo dei lavori eseguiti                             € 39´368,61 al netto di Iva 10% 

- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa                       € 39´175,98 al netto di Iva 10% 

 Resta il credito della ritenuta per infortuni 0,5%         € 192,63 al netto di Iva10% 

che può essere corrisposto all’Impresa MION SRL a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei 

lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto. 

 

      IL DIRETTORE DEI LAVORI 

      Arch. Valentina Stefanucci 

 

 

 

 

 
Per l’impresa Mion S.r.l. 

Sig.  Paolo Mion 

      IL RUP 

      Arch. Maria Antonietta Tarantino 
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