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Fornitura e posa in opera di varchi motorizzati slim, comprensiva di opere accessorie, 
presso la Residenza Univesitaria Firenze Campus in Viale Morgagni, Firenze. CUP 
C17C18000230002, CIG Z9F2CD0B13. 
 
Impresa: società I & S INGEGNERIA E SISTEMI S.r.l., con sede in Via Caduti di 

Nassirya, 67/69 – 50018 Scandicci 

 

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
(ai sensi dell’Art. 25 DM 49/2018) 

 

A seguito di Determinazione Dirigenziale n. 376 del 10 luglio 2020 in relazione allo svolgimento 

di una procedura di affidamento diretto preceduta da richiesta di preventivi attraverso il 

sistema telematico START, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 267 del 29 aprile 2020; la società I & S 

INGEGNERIA E SISTEMI S.r.l., con sede in Via Caduti di Nassirya, 67/69 – 50018 Scandicci 

(FI), C.F. e P. Iva 05788780483, è risultata aggiudicataria dell’appalto in oggetto. 

 

Il corrispettivo contrattuale è stato fissato in Euro 32.226,00 al netto di IVA risultante dall’ 

offerta presentata sul sistema START il 29 maggio 2020 e il tempo utile per ultimare la 

fornitura e posa in opera in oggetto è stato fissato in giorni 45 (quarantacinque) naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dell’area e inizio della fornitura 

avvenuta in data 17 agosto 2020. 

 

A seguito di sopralluogo e relativa relazione, da parte della società I & S, pervenuta tramite 

mail in data 07 agosto 2020 riferiti al software WINGAEP presente presso i PC della portineria 

Calamandrei, così come le schede “Spazio Italia”Controller Planet e relativi Lettori 

analogamente previsti per la nuova portineria adiacente all’area dei varchi oggetto della 

presente fornitura, si è appreso che tutti i sopra menzionati apparati risultano ad oggi ormai 

obsoleti e fuori produzione. 

Pertanto, dalla stessa ditta, viene sottoposta alla verifica del RUP la miglior offerta per la 

fornitura di differenti apparati di controllo che possano ugualmente dialogare con il sistema 

installato nella vicina portineria Calamandrei, di nuova produzione e conseguentemente di 

facile reperimento e manutenzione.  

L’offerta presentata ha riguardato elementi della tecnologia SIMONS VOSS e precisamente:  

-N. 4 Lettori mod. SREL3.EXT.G2.W.WP 

-N. 4 Schede Controller SREL3. CTR.ADV.ZK.G2 

-N. 1 Dispositivo USB di programmazione per tessere MIFARE/DESFIRE/e MIFARE Classic. 

Gli apparati di controllo accessi SIMONS VOSS oltre ad essere riconosciuti affidabili sono già 

presenti presso alcuni punti di controllo nella sede amministrativa DSU viale Gramsci, 36 a 

Firenze, motivo ritenuto vantaggioso al fine di un’unità di sistema di controllo accessi. 

Il nuovo sistema di controllo dei varchi sopra descritto corrisponde ad un costo aggiuntivo di € 

2.700,00 compreso installazione e collaudo. 

 

L’offerta presentata, sottoposta ad un’attenta verifica delle caratteristiche del sistema 

proposto, già presente peraltro in sedi amministrative DSU, è stata approvata dal RUP tramite 
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mail di accettazione della stessa in data 20 agosto 2020. 

Tramite la stessa mail di risposta, veniva approvato anche il sistema di fissaggio dei varchi 

tramite piattaforma in acciaio inox a pavimento, al posto del sistema di tiranti previsto nel 

progetto a base di gara, parità di prezzo offerto. 

 

Andamento della fornitura: 

La fornitura è stata avviata il giorno 17 agosto 2020 con termine previsto di fine della stessa per il giorno 30 

settembre 2020; 

In seguito, si è reso necessario a favore di sicurezza, sospendere l’installazione della fornitura in data 25 

settembre 2020 mediante apposito verbale, la sospensione si è resa necessaria a causa di interferenze tra i 

flussi di percorsi di operai e di materiali tra la stessa, e un’altra fornitura in concomitanza di svolgimento, 

all’interno della medesima Residenza Universitaria. 

L’installazione è stata prontamente ripresa in data 19 ottobre al termine dell’interferenza con l’altra ditta 

fornitrice, e i lavori d’installazione sono terminati entro il nuovo termine ovvero entro il giorno 26 ottobre 2020. 

L’installazione ad oggi completata è relativa all’allestimento e posa in opera della bussola di controllo accessi e 

all’apparato di controllo comandato dalla vicina portineria interna della Residenza Universitaria. 

Per quanto riguarda la “remotizzazione” del controllo accessi prevista in appalto, che avrebbe consentito di 

comandare i varchi mediante centralina di comando (tastiera) posta anche nell’altra vicina portineria 

“Calamandrei” non è stato possibile terminarne l’installazione per motivi non dipendenti dalla ditta appaltatrice 

ma dovuti alla temporanea mancanza di collegamento tra le due portinerie; infatti, detti lavori di collegamento 

affidati ad altra ditta, dovrebbero terminare nel breve periodo. 

 

Pertanto, alla luce di quanto detto sopra si ritiene che, 

 

la fornitura e la posa in opera, per quanto concerne ciò che si è potuto terminare si è svolta in 

conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, e alle nuove disposizioni proposte 

dall’impresa e approvate dal RUP, costituite dal sistema di fissaggio mediante piattaforma a 

pavimento e dagli apparati di controllo accessi SIMONS VOSS oltre a minime varianti apportate, 

necessarie all’esecuzione dell’installazione e disposizioni del Direttore di Esecuzione; e che 

dovranno essere terminate le operazioni di collegamento e le relative opere di finitura relative alla 

“remotizzazione” del sistema, quando i lavori di collegamento delle due portinerie saranno 

terminati. 

Stato finale: 

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dell’esecuzione in occasione di questo documento, 

riporta le seguenti annotazioni:  

- Importo complessivo della fornitura e messa in opera affidata € 32.226,00 al netto di Iva  

- Importo controllo accessi SIMONS VOSS                                € 2.700,00 al netto di Iva 

                                                                          Totale   €  34.926,00  al netto di Iva 
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Si ritiene che ad oggi sia stato completato l’80% della fornitura e allestimento della 

stessa alla luce delle considerazioni riportate precedentemente, pertanto 

corrispondente ad un importo di: 

                                                                      Totale   €  27.940,80  al netto di Iva 

 

La copertura economica dell’intervento è assicurata dalla commessa FI 01-018 Piano triennale 
degli Investimenti 2020-2022 approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 72/19 del 20.12.2019  
 
Con la presente si CERTIFICA L’ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN DATA UTILE. 

 

 

 
                               

    Il Direttore dell’Esecuzione 
 

    Arch. Valentina Stefanucci 

 

 

 

 

                                    visto 

                                     Il RUP 

 

   Geom. Barbara Innocenti  
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