
90 giorni naturali consecutivi

45 gg produzione/approvvigionamenti

45 gg trasporto/smistamento ai piani/montaggio € 25.714,08

ore lav Prez. RT 2021

gg 38 8 € 27,61 € 8.393,44 op. spec

gg 38 8 € 26,04 € 7.916,16 op. qual

gg 38 8 € 24,62 € 7.484,48 op. com

gg 6 8 € 20,00 € 1.920,00 facchinaggio
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Allestimento Ater

Costo mano d'opera per la posa in opera

giorni
comp. 
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