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- Al Dirigente Area ATI 

- Al Coordinatore Servizio 

Approvvigionamenti e Contratti 

 

 

Oggetto:  Proposta di affidamento ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. b) e comma 7 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  dei lavori supplementari dell’appalto dei  lavori di 

realizzazione di un nuovo locale “Prendi e Vai” presso la Mensa 

Universitaria di Via Martiri di Pisa - CUP n. C25D12000000005 - CIG n. 

8535700A76. 

 

 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA PER L’AFFIDAMENTO 

 

 

La sottoscritta geom. Barbara Innocenti nella sua qualità di Responsabile unico del 

procedimento  

PREMESSO CHE 

 

- Il progetto esecutivo fu redatto dall’Arch. Cristina Agostini e approvato con Provvedimento 

del Direttore n. 665/20 del 23/12/2020, che prevedeva la spesa di € 42.158,95, di cui € 

39.727,30 quale importo a base di asta, al netto di IVA e comprensivo dei costi per la 

sicurezza pari a € 2.431,65 come da  quadro economico_progetto, allegato alla presente. 

- I lavori sono stati finanziati per l’importo pari a € 55.000,00 Iva compresa (RDI 15I del 

22/04/2020), con i fondi previsti nel Piano degli Investimenti PDI 2020-2022 del DSU 

approvato con deliberazione del CdA n. 72/19 del 20/12/2019, variato con Deliberazione del 

CDA n. 32 del 28/05/2020. 

- A seguito di procedura di indagine di mercato, con invito a n.5 ditte specializzate a 

presentare un preventivo di spesa ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 

convertito in legge n.120/2020 e attivata su proposta del Servizio Tecnico aziendale, sono 

pervenute n. 3 offerte, ed i lavori sono stati aggiudicati alla ditta F.lli COLLOCA s.n.c. di 

Antonino e Giuseppe Colloca, con sede in San Giuliano Terme (PI), per l’importo 

complessivo al netto del ribasso di gara offerto di € 33.648,00 oltre oneri di sicurezza pari a 

€ 2.431,65 e al netto di Iva 22% (e, pertanto, di € 44.017,17 Iva compresa), come da 

Determinazione Dirigenziale n. 665/20 del 23/12/2020.  
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    L’importo contrattuale, dedotto il ribasso del 15,3025753%, è risultato pari a € 

36.079,65, di cui € 2.431,65 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre 

iva 22% (e, pertanto, di Euro 44.017,17 Iva compresa) come da  lettera d’ordine n.3 del 

14/01/2021 – (ordine n. 314 del 23/12/2020). 

    A seguito dell’aggiudicazione è stato rideterminato il quadro economico_offerta 

- Con la stessa Determinazione Dirigenziale n 665/20 del 23/12/2020 è stata nominata come 

Direttore dei Lavori, l’Architetto Cristina Agostini; 

- In data 17/02/2020, il Direttore dei Lavori consegnava i lavori con verbale di consegna 

firmato dall’Impresa affidataria; 

Esaminata la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori Arch. Cristina Agostini, 

dipendente in forza dei Servizi Tecnici Manutentivi dell’Azienda, consistente nella perizia di 

variate suppletiva, ha costatato che le motivazioni esposte corrispondono alle reali necessità e 

sono scaturite durante l’esecuzione delle lavorazioni stesse. Pertanto si è valutato di richiedere 

alla ditta appaltatrice opere migliorative che si sono rese necessarie ed evidenti solo a seguito 

delle demolizioni dei rivestimenti e degli impianti esistenti. Interventi che consistono in:  

• Realizzare la parete divisoria tra ingresso e sala vendita in cartongesso invece che in 

muratura di mattoni forati. 

• Realizzare uno scatolare in cartongesso a protezione della macchina per il ricircolo 

dell’aria e per le tubazioni adiacenti, lasciando ispezionabili solo le parti utili alla 

manutenzione del macchinario stesso; 

• Sostituire alcuni elementi della scala esterna con nuovi manufatti in lamiera (n.9 scalini 

e n.1 pianerottolo), anziché restaurare i vecchi che a seguito delle demolizioni si sono 

resi evidentemente ammalorati e non recuperabili. 

• nella fornitura e la posa di battiscopa al fine di perseguire un livello maggiore di 

rifinitura interna; 

• L’impermeabilizzazione sul pianerottolo superiore della scala esterna al livello del primo 

piano per il quale si ritiene necessaria un’opera di pulitura generale e di 

impermeabilizzazione, così come di tutte le parti adiacenti al nuovo tratto della stessa 

scala realizzata; 
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• Modifica della tubazione idrica proveniente dal vano adiacente di preparazione dei 

cestini,  per l’esecuzione della tamponamento della parete con pannelli di cartongesso 

al fine di uniformarla sulla parete di fondo del vano di vendita ; 

• regolarizzazione della superficie delle pareti, con l’apposizione di un pannello di 

cartongesso, tra l’ingresso del sottoscala e il vano tecnico adiacente che a seguito delle 

demolizioni del rivestimento presentava una superfici irregolare. 

• Trattamento con prodotto specifico previa pulitura delle travi della struttura del solaio 

del soffitto sala di vendita. 

• Realizzazione di n.2 raccordi in lamiera per agevolare il passaggio dei carrelli in quanto 

il Servizio di Ristorazione dell’Azienda ha evidenziato la necessità di accedere al vano 

con alcuni mezzi carrellati sia dal vano di preparazione dei cestini che dal vano scale 

interno che presente su entrambi gli accessi un dislivello dalla quota del vano.  

 

- I lavori di cui si propone l’affidamento sono strettamente affini sotto il profilo tecnico con 

quelli oggetto dell’appalto originario, rivelandosi strettamente necessari al perfezionamento 

di questo e riguardanti principalmente opere di miglioria che si sono ritenute necessarie in 

corso d’opera alle lavorazioni;   

-  

- L’importo stimato per l’esecuzione delle opere aggiuntive richieste, come previsto dalle voci 

del computi metrici allegati, risulta pari a € 9.709,23 oltre IVA (22%) (€ 11.845,26 Iva 

compresa). L’importo risulta contenuto entro il limite del 50 % dell’importo del contratto 

iniziale; 

- Risultano quindi sussistere i presupposti per procedere all’affidamento per l’esecuzione dei 

lavori in oggetto mediante ricorso alla modifica degli accordi di cui alla lettera d’ordine ai 

sensi dell’art. 106 comma 1, lett. b) e comma 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con 

l’operatore economico affidatario dell’appalto, in quanto: 

- Tale scelta risulta la più opportuna dal punto di vista tecnico dato che l’appaltatore 

dispone di un cantiere già approntato ed è già a conoscenza dello stato e della 

complessità dei luoghi sui quali occorre intervenire, condizione questa che gli 

consentirebbe di garantire una tempestività di esecuzione indispensabile alla 

conclusione complessiva dei lavori, che altre forme di scelta del contraente non possono 

assicurare; 
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- L’eventuale affidamento ad altro contraente potrebbe generare possibili disguidi in fase 

di esecuzione dei lavori in quanto si andrebbe ad intaccare l’unitarietà dell’intervento; 

 

- La ditta F.lli COLLOCA s.n.c. di Antonino e Giuseppe Colloca, si è dimostrata disposta ad 

eseguire le ulteriori lavorazioni sopra descritte, presentando a conclusione dei operazioni le 

dovute fatture.   

- La copertura economica dell’acquisizione è assicurata dalla Commessa commessa SIFIPI-

00-15 del Piano degli Investimenti 2020-2022 del DSU approvato con deliberazione del CdA 

n. 72/19 del 20/12/2019, variato con Deliberazione del CDA n. 32 del 28/05/2020. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

1. Propone l’affidamento dei lavori in oggetto alla ditta F.lli COLLOCA s.n.c. di Antonino e 

Giuseppe Colloca, con sede in San Giuliano Terme (PI), in qualità di lavori supplementari 

ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. b) e comma 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo 

di € 9.709,23 oltre IVA (22%) agli stessi patti e condizione del contratto originario. 

2. Tale importo è coperto per € 8.286,56 oltre iva (€ 10.109,65 c. iva) dall’ordine 314 del 

23/12/2020, come risulta inoltre nel quadro economico allegato, e il restante importo di € 

1.422,67 oltre iva (1.735,66 c. iva) dovrà essere impegnato con ordine aggiuntivo 

sulla commessa SIFIPI-00-015. 

  

lL RUP 

Geom. Barbara Innocenti 

  

 

Allegati: 
- Computo metrico estimativo 
- Analisi dei prezzi 
- Quadro economico       
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