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Relazione illustrativa del PDI 2021-2023 II Variazione 
 

 
La presente Relazione di accompagnamento al PDI 2021-2023 II Variazione e, quindi, lo stesso 

Piano, si basano su quanto previsto nel Piano degli Investimenti 2021-2023 I Variazione, 

approvato con Deliberazione del CDA n. 25 del 30 aprile 2021. Gli interventi, le cui risorse per 

lo stesso importo e la medesima fonte indicati nella citata I VAR 2021-2023, che sono stati 

rinviati alle annualità 2022, 2023 in sede di stesura del Piano degli Investimenti 2021-2023 II 

Variazione oggetto della presente Relazione, sono i seguenti: 

 
    INTERVENTI PROGRAMMATI PDI 2021-2023 I VARIAZIONE NON REALIZZATI E RINVIATI NEL 

PDI 2021-2023 II VARIAZIONE 

INTERVENTO     N. DESCRIZIONE 
    RINVIATI DAL 2021 

AL 2022  NOTE 

DSU-01-015 SUB11 CPI RU ROSELLINI  €               100.000,00  

Slittamento conseguente alla mancata 
conclusione della progettazione 
definitiva ed esecutiva dei lavori 

(scelta del progettista da effettuarsi 
con procedura sopra soglia con offerta 
economicamente vantaggiosa, 
onerosa dal punto di vista dei tempi 
ma con maggiori garanzie di 
affidabilità dell’aggiudicatario) 

        

MEN-03-019 

INTERVENTI DI RIPRISTINO 
FUNZIONALITA' DELLE AREE 
PRODUTTIVE, DI 
SOMMINISTRAZIONE E 
CONSUMAZIONE MENSE A 
GESTIONE DIRETTA 

 €               155.000,00  

In ritardo la progettazione dell'opera 
a causa di esigenze organizzative 
sopraggiunte che hanno condotto il 
personale tecnico a dedicarsi ad 
attività diverse ritenute più urgenti 

        

ALL-02-019 
RU FASCETTI SISTEMA DI 
VIDEOPROIEZIONE SALA CINEMA  €                 35.031,36  

Rinvio dell'intervento in attesa della 
conclusione di opere propedeutiche 
afferenti al CPI 

        

MEN-01-020 NUOVE ATTREZZATURE PER 
RIDUZIONE PLASTICA 

 €               200.000,00    

TOTALE    €             490.031,36    

INTERVENTO N. DESCRIZIONE 
    RINVIATI DAL 2021 

AL 2023   NOTE 

PI-01-014 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
PER RIFACIMENTO NUOVA RU 
CARRARA 

 €               120.000,00  Intervento ritenuto non prioritario  

TOTALE    €             120.000,00    
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Nel PDI 2021-2023 II Variazione oggetto della presente Relazione è stata inserita tra le Fonti 

anche la somma di € 3.045.289,76 assegnata con Delibera di Consiglio Regionale n. 96 del 

27 ottobre 2021 “Approvazione del bilancio d’esercizio 2020 dell’Azienda regionale per il diritto 

allo studio universitario della Toscana” per l’assegnazione e destinazione dell’utile d’esercizio 

2020. 

Di seguito, gli interventi finanziati con le risorse destinate dalla con Delibera di Consiglio 

Regionale sopracitata:  

  NUOVI INTERVENTI PROGRAMMATI PDI 2021-2023 II VARIAZIONE 

(Risorse di cui alla delibera CRT n. 96 del 27 ottobre 2021) 

INTERVENTO     N. DESCRIZIONE IMPORTO 
SI-24-012 - INCREMENTO 
COMMESSA ESISTENTE 

ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE MENSA BANDINI 
SIENA  

 €             1.265.289,76  

      

FI-01-022 
RIFACIMENTO/CONSOLIDAMENTO FACCIATE 
INTERNE RESIDENZA "Caponnetto" FIRENZE  €               360.000,00  

      

SIFIPI-00-022 GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

 €               300.000,00  

      

ALL-05-019 - INCREMENTO 
COMMESSA ESISTENTE 

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SALA CINEMA RU 
CALAMANDREI 

 €                 80.000,00  

      

ALL-01-019 - INCREMENTO 
COMMESSA ESISTENTE 

 CPI CALAMANDREI RIFACIMENTO 
CONTROSOFFITTATURE SOTTOSUOLO (CORRIDOI 
MAGAZZINO)  

 €               100.000,00  

      
ALL-04-019 - INCREMENTO 
COMMESSA ESISTENTE 

RESIDENZA SPERANDIE: RIFACIMENTO FINESTRE E 
PERSIANE 

 €                 50.000,00  

      

ALL-01-022 RIFACIMENTO SIGILLATURE PANNELLI 
PREFABBRICATI FACCIATE TORRI CALAMANDREI 

 €               220.000,00  

      

DSU-02-022 INTERVENTI E IMPIANTI PER LA CONNETTIVITA' 
INTERNET DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE 

 €               190.000,00  

      

DSU-03-022 
INTERVENTI E IMPIANTI PER LA REALIZZAZIONE 
DEL SISTEMA DISASTER RECOVERY  €                 50.000,00  

      

MEN-02-022 
MENSE MARTIRI E CALAMANDREI: 
REVISIONE/SOSTITUZIONE ASCENSORI E 
MONTACARICHI 

 €               160.000,00  

      

DSU-04-022 

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI PER 
L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO E 
VIDEOSORVEGLIANZA NELLE SEDI AZIENDALI (SEDI 
AMMINISTRATIVE E PUNTI RISTORO A GESTIONE 
DIRETTA) 

 €               130.000,00  

      

MEN-01-022 
 IMPIANTI E ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO 
RISTORAZIONE  €               140.000,00  

TOTALE    €       3.045.289,76  
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Come meglio esplicitato nella lettera del Direttore al Settore DSU e sostegno alla 

ricerca, di cui al Protocollo dell’Azienda n. 25095/21 del 28/09/2021, rispetto alle proposte 

formulate in sede di chiusura del Bilancio 2020, sono intervenute in questi mesi ulteriori 

necessità per attività/interventi urgenti e/o modifiche alle azioni già preventivate. Dalle 

informazioni in nostro possesso, al momento non sono previsti da parte della Regione Toscana 

nuovi finanziamenti in c/capitale per l’esercizio 2022, tali da consentire il finanziamento di 

nuove commesse. In particolare, tenuto conto che le risorse già destinate per l’esercizio 2021 

e precedenti, finalizzate ad attività di progettazione propedeutiche all’ottenimento dei 

Certificati di prevenzione incendi per le varie Residenze dell’Azienda, risultano alla data della 

presente Relazione in fase di esaurimento, l’Azienda ha ritenuto opportuno attingere da Risorse 

proprie per la copertura dei suddetti interventi di progettazione per euro 505.000,00, che 

risultano essere una componente fondamentale degli interventi del PDI.  

Si ritiene inoltre non procrastinabile, a seguito del computo definitivo delle spese 

pervenute da Abitare Servizi SRL amministratore del Condominio San Donato, inserire sul PDI 

2021-2023 II Variazione euro 334.000,00 in aumento della COMMESSA FI-02-014 “Parete 

vetrata RU Caponnetto” per la copertura complessiva della quota parte a carico dell’Azienda, 

che dal Bilancio preventivo dell’esercizio straordinario 2021 è pari a Euro 1.012.693,02. 

In tal senso, nel PDI 2021-2023 II Variazione oggetto della presente Relazione, per 

garantire la necessaria alla copertura all’incremento della COMMESSA dsu-01-015SUB 4 

finalizzata alle “Progettazione lavori CPI” per l’esercizio 2021 e 2022, e quindi, come detto, ad 

interventi di progettazione propedeutici all’avvio dei lavori di ristrutturazione per l’ottenimento 

dei CPI, e della copertura complessiva dell’intervento “Parete vetrata RU Caponnetto” 

COMMESSA FI-02-014, per la quota a carico dell’Azienda già deliberata dall’Assemblea di 

condominio,  è stata inserita tra le Fonti di finanziamento la somma complessiva di € 

839.000,00 quale quota parte della potenziale Riserva ammortamenti 2021 che al netto di 

quanto già deliberato sul PDI 2021-2023 I Variazione risulta capiente.  

In merito all’intervento “Sostituzioni centrali termiche RU San Marco” COMMESSA CT-

06-018, l’intervento nel corso dell’esercizio 2021 ha assunto carattere di urgenza a seguito 

della necessità di messa a norma delle centrali stessa, pertanto l’intervento previsto per il 

2022 è stato anticipato al 2021, allo scopo di garantire la copertura finanziaria alla gara 

d’appalto da bandire entro l’esercizio in corso. 

L’intervento “Mensa Martiri: opere di ripristino delle scale esterne in stato di corrosione 

e tinteggiatura delle facciate” COMMESSA MEN-01-019 pari a euro 160.000,00 finanziati con 

Decreto regionale n. 14421/19 è stato per ora eliminato, le risorse sono state destinate al 

completamento di un altro intervento sempre sulla Mensa Martiri, che per motivi di sicurezza e 

salubrità degli ambienti è ritenuto prioritario, l’intervento in questione MEN-02-019 “Mensa 

Martiri realizzazione Impianti di areazione locali spogliatoi e cucina” finanziato per euro 

120.000,00, presente nella sezione “Interventi in corso di attuazione”. Pertanto la commessa 
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MEN-02-019 ha sul Piano oggetto della presente Relazione una copertura complessiva di euro 

280.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


