
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RESIDENZA UNIVERSITARIA IN LOCALITA' SAN CATALDO NEL COMUNE DI PISA

 Quadro Tecnico Economico:

Contratto Variante I Variante II Collaudi Integrazione Tutor
Integrazione Tutor 

2

A1) Lavori

€ 8.112.384,81 € 8.125.930,61 € 8.125.930,61 € 8.125.930,61 € 8.125.930,61 € 8.125.930,61

€ 927.772,42 € 926.640,80 € 926.640,80 € 926.640,80 € 926.640,80 € 926.640,80

€ 718.335,51 € 891.246,96 € 891.246,96 € 891.246,96 € 891.246,96 € 891.246,96

€ 346.530,76 € 437.546,03 € 437.546,03 € 437.546,03 € 437.546,03 € 437.546,03

€ 275.592,10 € 275.592,10 € 275.592,10 € 275.592,10

totale € 10.105.023,50 € 10.381.364,40 € 10.656.956,50 € 10.656.956,50 € 10.656.956,50 € 10.656.956,50

€ 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00

€ 10.255.023,50 € 10.531.364,40 € 10.806.956,50 € 10.806.956,50 € 10.806.956,50 € 10.806.956,50

B) Importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza

€ 386.289,29 € 386.289,29 € 394.919,29 € 394.919,29 € 394.919,29 € 394.919,29

€ 386.289,29 € 386.289,29 € 394.919,29 € 394.919,29 € 394.919,29 € 394.919,29

10.641.312,79 10.917.653,69 11.201.875,79 11.201.875,79 11.201.875,79 11.201.875,79

C) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

TOTALE

a misura

a corpo

TOTALE B)

b2) OS30

b3) OS28

b4) OS3

b5) OG3

A2) Progettazione Esecutiva

TOTALE A1)+A2)

a) a misura

b) a corpo

b1) OG1

€ 247.411,85 € 247.411,85 € 247.411,85 € 247.411,85 € 247.411,85 € 247.411,85

€ 450.000,00 € 450.000,00 € 146.848,69 € 146.848,69 € 146.848,69 € 117.135,36
enel € 29.713,33

€ 700.000,00 € 367.169,08 € 338.018,12 € 143.018,12 € 143.018,12 € 127.158,12

€ 301.980,97 € 301.980,97 € 301.980,97 € 301.980,97 € 106.989,05 € 106.989,05

€ 324.593,27 € 353.449,20 € 373.107,16 € 373.107,16 € 362.829,31 € 362.829,31

€ 97.528,52 € 97.528,52

€ 107.741,25 € 123.601,25

€ 52.584,08 € 52.584,08 € 52.584,08 € 52.584,08 € 52.584,08 € 52.584,08

€ 3.425,76 € 3.425,76 € 3.425,76 € 3.425,76 € 3.425,76 € 3.425,76

€ 56.000,00 € 56.000,00 € 56.000,00 € 58.966,26 € 58.966,26 € 58.966,26

€ 21.960,00 € 21.960,00 € 21.960,00 € 21.960,00 € 21.960,00 € 21.960,00

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

€ 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

€ 192.033,74 € 192.033,74 € 192.033,74

€ 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

€ 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00

€ 1.064.131,28 € 1.091.765,37 € 1.120.187,58 € 1.120.187,58 € 1.120.187,58 € 1.120.187,58

€ 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00

€ 3.458.687,21 € 3.182.346,31 € 2.898.124,21 € 2.898.124,21 € 2.898.124,21 € 2.898.124,21

€ 14.100.000,00 € 14.100.000,00 € 14.100.000,00 € 14.100.000,00 € 14.100.000,00 € 14.100.000,00

C12a) spese per polizze assicurative art. 4-bis d.lgs. 
163/06
C13) spesa contributo Autorità Lavori Pubblici

C14) I.V.A. 10% su A) e B)

C15) fondo accordi art. 240 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163

TOTALE C)

TOTALE A) + B) + C)

C7) spese tecniche di cui al D.Lgs. N 163/2006 e s.m.

C8) spese per certificazione Casa Clima

C9) spese per attività di consulenza e di supporto

C10) eventuali spese per commissioni giudicatrici

C11) spese per pubblicità

C12) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche e collaudi comprensiva Iva e oneri previdenziali

C4) imprevisti e eventuale recupero ribasso d’asta

C5) acquisizione aree o immobili

C6) Spese tecniche relative alle necessarie attività 
preliminari e di supporto nonché alle conferenze dei servizi

C6.1) Spese tecniche relative a Direzione lavori e CSE in 
fase di esecuzione

C6.2) Spese tecniche relative a Ulteriori prove geologiche 
compreso IVA e spese
C6.3) Verifica idraulica comprese spese

C6.1.a) oneri previdenziali e IVA di cui al punto C6.1)

C6.1.b) Spese Tecniche relative al TUTOR di cantiere c. 
iva

C1) lavori in economia

C2) rilievi accertamenti ed indagini

C3) allacciamenti a pubblici servizi
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