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Relazione illustrativa  
 
 
 

   
   
Oggetto: Piano degli Investimenti 2022-2024 I VARIAZIONE 
  

 

Con riferimento al Piano di cui all’oggetto, nella presente Relazione si dà evidenza delle 

variazioni apportate al PDI 2022-2024, approvato con Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 4 del 21/01/2022, a seguito della chiusura del Bilancio d’esercizio 2021 e 

dei nuovi elementi gestionali intervenuti negli ultimi mesi dell’anno. 

Si specifica che non è stata modificata la destinazione delle Fonti di finanziamento degli 

investimenti e non sono stati riportati i risparmi realizzati a chiusura del Bilancio 2021 per gli 

interventi finanziati con la fonte “Riserva ammortamenti 2016”, in conformità con le indicazioni 

del Settore Programmazione e Controllo Finanziario. 

In merito agli interventi avviati nel corso dell’esercizio 2021 e riferiti al PDI 2021-2023 II 

Variazione approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 2 dicembre 

2021 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 331 del 21 marzo 2022,  per la parte non 

realizzata gli stessi sono stati riprogrammati nel PDI 2022-2024 I Variazione, nella parte che 

accoglie gli “Interventi in corso di attuazione provenienti da PDI precedenti” mentre in merito 

ai risparmi per interventi conclusi si darà dettaglio nel proseguo della presente Relazione. Gli 

interventi sono i seguenti:  

COMME
SSA 

INTERVENTO  
COSTO 

PROGRAMMA
TO 2021 

% 
REA
LIZZ

O 

IMPORTO 
SPESO 2021 

IMPORTO 
DISPONIBILE 

RISPA
RMI 

NOTE FONTE 

FI-04-
018 

PROGETTAZIONE  
RISTRUTTURAZION
E COMPLESSO 
S.APOLLONIA 

1.100.000,00 0% 0,00 1.100.000,00 0,00 

IN CORSO 
DI 

ATTUAZIO
NE 

 RISERVA 
UTILE 2017 

                 

PI-09-
013 

REALIZZAZIONE 
NUOVA RU SAN 
CATALDO-
PERMUTA 
IMMOBILE IN 
C/PREZZO 
APPALTO VIA 
DELL'OCCHIO 

2.081.500,00 0% 2.081.500,00 0,00 0,00 
CONCLU

SO 

PERMUTA 
IMMOBILI 
PISA 

                 

SIFIPI-
00-021 

GLOBAL SERVICE 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

300.000,00 67% 200.711,50 99.288,50 0,00 

IN CORSO 
DI 

ATTUAZIO
NE 

 RISERVA 
UTILE 2020 

                 

FI-02-
014 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E 
PARETE VETRATA 
RU CAPONNETTO 

290.000,00 0% 0,00 290.000,00 0,00 

IN CORSO 
DI 

ATTUAZIO
NE 

 RISERVA 
DA 
AMMORTAM
ENTI 2016  

29.000,00 0% 0,00 29.000,00 0,00 

IN CORSO 
DI 

ATTUAZIO
NE 

 RISERVA 
UTILE 2017 
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COMME
SSA 

INTERVENTO  
COSTO 

PROGRAMMA
TO 2021 

% 
REA
LIZZ

O 

IMPORTO 
SPESO 2021 

IMPORTO 
DISPONIBILE 

RISPA
RMI 

NOTE FONTE 

FI-01-
022 

RIFACIMENTO/CON
SOLIDAMENTO 
FACCIATE RU 
CAPONNETTO 

360.000,00 0% 0,00 360.000,00 0,00 

IN CORSO 
DI 

ATTUAZIO
NE 

 RISERVA 
UTILE 2020 

334.000,00 0% 0,00 334.000,00 0,00 

IN CORSO 
DI 

ATTUAZIO
NE 

 RISERVA 
DA 
AMMORTAM
ENTI 2021  

                 

DSU-
01-015 
SUB10 

CPI RU FASCETTI 100.000,00 0% 0,00 100.000,00 0,00 

IN CORSO 
DI 

ATTUAZIO
NE 

 RISCONTI 
PASSIVI 
2015 
R.T.D.6673/
2015  

                 

DSU-
01-015 
SUB12 

CPI ALLOGGI ATER 

150.000,00 0% 0,00 150.000,00 0,00 

IN CORSO 
DI 

ATTUAZIO
NE 

 RISCONTI 
PASSIVI 
2015 
R.T.D.6673/
2015  

45.000,00 0% 0,00 45.000,00 0,00 

IN CORSO 
DI 

ATTUAZIO
NE 

 RISERVA 
UTILE 2017 

                 

DSU-
01-015 
SUB13 

CPI RU 
MARISCOGLIO 

680.000,00 
0% 

0,00 680.000,00 0,00 IN CORSO 
DI 

ATTUAZIO
NE 

 RISCONTI 
PASSIVI 
2015 
R.T.D.6673/
2015  

68.000,00 0,00 68.000,00 0,00 
 RISERVA 
UTILE 2017 

                 

DSU-
01-015 
SUB14 

CPI RU 
FONTEBRANDA 

280.000,00 0% 0,00 280.000,00 0,00 

IN CORSO 
DI 

ATTUAZIO
NE 

RISCONTI 
PASSIVI 
PISA 

         

MEN-
02-019 

MENSA MARTIRI: 
REALIZZAZIONE 
IMPIANTI DI 
AREAZIONE/CLIMA
TIZZAZIONE 
LOCALI NUOVO 
SPOGLIATOIO 
UOMINI E CUCINA 
 

              
160.000,00 0% 0,00 160.000,00 0,00 

IN CORSO 
DI 

ATTUAZIO
NE 

RISCONTI 
PASSIVI  
2019 R.T. 
D.14421/19 

                  

ALL-04-
019 

RESIDENZA 
SPERANDIE: 
RIFACIMENTO 
FINESTRE E 
PERSIANE 

250.000,00 0% 0,00 250.000,00 0,00 IN CORSO 
DI 

ATTUAZIO
NE 

 RISCONTI 
PASSIVI  
2019 R.T. 
D.14421/19 

50.000,00 87% 43.540,44 6.459,56 0,00  RISERVA 
UTILE 2020 

                 

DSU-
03-021 

INTERVENTI 
INTEGRATIVI SU 
LAVORI IN FASE DI 
COMPLETAMENTO 

30.000,00 37% 11.218,64 18.781,36 0,00 

IN CORSO 
DI 

ATTUAZIO
NE 

 RISERVA 
UTILE 2019 

                 

PI-01-
020 

NUOVI ARREDI PER 
RU SAN CATALDO 1.270.000,00 0% 0,00 1.270.000,00 0,00 

IN CORSO 
DI 

ATTUAZIO
NE 

 RISERVA 
UTILE 2018 
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COMME
SSA 

INTERVENTO  
COSTO 

PROGRAMMA
TO 2021 

% 
REA
LIZZ

O 

IMPORTO 
SPESO 2021 

IMPORTO 
DISPONIBILE 

RISPA
RMI 

NOTE FONTE 

DSU-
12-021 

SOSTITUZIONE 
SCOOTER VARI 
SERVIZI 
DELL'AZIENDA  

16.330,26 0% 0,00 16.330,26 0,00 

IN CORSO 
DI 

ATTUAZIO
NE 

 RISERVA 
UTILE 2017 

                 
DSU-
13-021 

DISPOSITIVI PER 
LA SICUREZZA 

12.000,00 100
% 

12.000,00 0,00 0,00 CONCLU
SO 

 RISERVA 
UTILE 2017 

                  

CT-05-
018 

SOSTITUZIONE 
CENTRALI 
TERMICHE R.U. 
SPERANDIE 

72.000,00 100
% 

72.000,00 0,00 0,00 CONCLU
SO 

RISCONTI 
PASSIVI 
PISA 

                 

CT-06-
018 

SOSTITUZIONE 
CENTRALI 
TERMICHE R.U. 
SAN MARCO 

75.000,00 0% 0,00 75.000,00 0,00 

IN CORSO 
DI 

ATTUAZIO
NE 

RISCONTI 
PASSIVI 
PISA 

                 

DSU-
02-021 

IMPIANTI 
CONTROLLO 
ACCESSI PER R.U. 
E SEDI 

80.000,00 83% 66.384,47 13.615,53 0,00 

IN CORSO 
DI 

ATTUAZIO
NE 

 RISERVA 
UTILE 2019 

                 

DSU-
10-021 

ACQUISTO/EVOLUZ
IONE SOFTWARE  

65.991,57 44% 28.823,78 37.167,79 0,00 

IN CORSO 
DI 

ATTUAZIO
NE 

RISCONTI 
PASSIVI 
SIENA 

                 

DSU-
11-021 

IMPREVISTI 
ESIGENZE 
INFORMATICHE 

30.000,00 64% 19.210,41 10.789,59 0,00 

IN CORSO 
DI 

ATTUAZIO
NE 

RISCONTI 
PASSIVI 
SIENA 

                 

    7.928.821,83   2.535.389,24 5.393.432,59 0,00     
 

Il totale degli interventi riportati in questa sezione del PDI 2021-2023 II Variazione 

riferiti ad interventi realizzati e/o avviati nel corso del 2021, è pari a € 7.928.821,83, di cui € 

2.535.389,24 si riferiscono a interventi realizzati nel corso del 2021, € 5.393.432,59 sono stati 

riportati sul PDI 2021-2023 I Variazione nella sezione “interventi in corso di attuazione”, non ci 

sono risparmi sugli interventi conclusi. 

In merito agli interventi previsti e non realizzati né avviati nel corso dell’esercizio 2021, 

con esclusione di quelli già rinviati ad esercizi successivi, in sede di approvazione del PDI 2022-

2024, preme evidenziare: 

- Per le commesse FI-02-014 “Manutenzione straordinaria parete vetrata Caponnetto” e 
FI-01-022 “Consolidamento facciate Ru Caponnetto”  il ritardo dell’avvio dell’opera è 
conseguente al ritardo del computo definitivo delle spese pervenute da Abitare Servizi SRL 
amministratore del Condominio San Donato. Inoltre i Lavori non sono potuti partire se non 
dopo la disponibilità della commessa FI-01-022 necessaria a completare la copertura 
finanziaria dell’opera, inserita nella II Variazione del PDI 2021-2023 approvata con 
Deliberazione del CDA n. 79 del 02/12/2021.  Le attività di progettazione e di selezione 
dell'impresa per eseguire i lavori sono state svolte nella seconda metà del 2021, alla data 
della presente Relazione l’intervento di ristrutturazione è in corso di esecuzione; 
 

- Per la commessa Dsu-01-015sub12  “CPI  Ru Ater”, l’intervento si riferisce all’acquisto 
degli arredi in sostituzione di quelli presenti non più a norma, pertanto il ritardo dell’avvio 
dell’intervento è conseguente allo slittamento dei tempi di conclusione dei lavori di messa 
a norma da parte di Casa Spa proprietaria superficiaria dell’immobile.  La gara è stata 
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aggiudicata, la verifica di congruità delle offerte è stata fatta, la ditta sta presentando i 
campioni per l'approvazione da parte della committenza.  Casa Spa ha in previsione di 
riconsegnare la struttura a DSU a fine 2023;  
 

- Per la commessa Dsu-01-015sub13  “CPI Ru Mariscoglio”, la progettazione propedeutica 
all’intervento è stata affidata e alla data della presente Relazione risulta ultimato il 
progetto definitivo. Il progettista affidatario ha consegnato il progetto definitivo in ritardo, 
anche a causa delle ripetute revisioni che si sono rese necessarie affinché fosse coerente 
con gli obblighi in materia di prevenzione incendi ed evitare problemi a lavori ultimati in 
sede di presentazione della SCIA, in merito a tali ritardi ad approvazione della suddetta 
fase progettuale saranno applicate le penali previste dal contratto al progettista affidatario. 
Ad oggi si attendono i pareri del VV.FF e della soprintendenza, propedeutici alla 
progettazione esecutiva ed all'inizio dei lavori; 

 
- Per la commessa Dsu-01-015sub14  “CPI Ru Fontebranda”, si è reso necessario affidare 

la Progettazione esecutiva ad un nuovo professionista, a seguito della risoluzione 
contrattuale del precedente affidatario. Alla data delle presente Relazione è stato 
trasmesso il progetto ai VV.FF e siamo in attesa dell'esame per il parere preventivo; 

 
- Per la commessa PI-01-020 “Nuovi arredi San Cataldo”,  la procedura di gara è in 

esecuzione alla data della presente Relazione, è in corso la verifica di anomalia delle 
offerte propedeutica all’aggiudicazione dell’appalto; 

 
- Per la commessa DSU-12-021 “Sostituzione scooter vari servizi dell’Azienda”, sono stati 

acquistati alla data della presente Relazione; 
 

- Per la commessa CT-06-018 “Sostituzione centrale termica RU San Marco”, alla data della 
presente Relazione i lavori sono in corso di esecuzione, a seguito dell’affidamento 
dell’opera con la Determinazione Dirigenziale n. 710 del 09/12/2021. Ci sono dei problemi 
di approvvigionamento sul mercato dei Boyler dell'acqua calda sanitaria che saranno 
sostituiti nel mese di Agosto più avanti, ma ciò non pregiudica la messa in funzione della 
nuova caldaia; 

 
- Per la commessa FI-04-018 “Progettazione e Ristrutturazione Complesso S.Apollonia”, 

l’attività di progettazione è stata sospesa a seguito dell’avvenuta necessità di procedere 
con la verifica della vulnerabilità sismica e statica dell’immobile. A seguito della quale è 
stato conferito specifico incarico professionale. L’incarico è stato espletato al 31/12/2021 e 
rendicontato nella sezione “Interventi in corso di attuazione”. 

 
- Per la commessa Dsu-01-015sub10  “CPI Ru Fascetti” per 100.000,00 riferite alla 

progettazione, la stessa è stata affidata con Determinazione Dirigenziale n. 213 del 
15/04/2021. La formalizzazione dell’affidamento con la firma del contratto è slittata a 
seguito della presentazione da parte del secondo in graduatoria di un’istanza di pre-
contezioso all’ANAC. Il procedimento si è concluso con la vittoria dell’Azienda. In data 
12/01/2022 è stata consegnato il servizio di Progettazione per l’avvio dell’esecuzione, il 
18/03/2022 è stato consegnato il progetto definitivo agli Enti preposti e siamo in attesa del 
rilascio del parere dagli stessi.   

 
- Per la commessa MEN-02-019  “Mensa Martiri realizzazione impianto di areazione”, alla 

data della presente Relazione è in corso di perfezionamento l’aggiudicazione della gara di 
appalto dei lavori, indetta a fine 2021. 

 
Per la commessa AC-02-021  “Adeguamento cabina elettrica sede Viale Gramsci”, 
l’intervento è propedeutico all’ottenimento del CPI per la sede di Viale Gramsci. La 
progettazione esecutiva e la Direzione Lavori sono state affidate in data 22/02/2021.  Il 
progettista affidatario ha consegnato il progetto esecutivo in ritardo, a causa delle 
ripetute revisioni che si sono rese necessarie. Alla data della presente Relazione il 
progetto è in fase di validazione da parte del Servizio competente, seguirà la procedura 
per l’affidamento lavori nel corso del 2022. 



 5

Di seguito gli interventi, le cui risorse per lo stesso importo e la medesima fonte indicati 

nella citata II VAR 2021-2023 erano già stati rinviati alle annualità  2022, 2023 in sede di 

stesura del Piano degli Investimenti 2022-2024, e di cui si danno ulteriori aggiornamenti: 

    INTERVENTI PROGRAMMATI PDI 2021-2023 II VARIAZIONE NON REALIZZATI E RINVIATI NEL 

PDI 2022-2024 
INTERVENTO     

N. DESCRIZIONE 
     RINVIATI DAL 

2021 AL 2022   NOTE 

PI-09-013 
REALIZZAZIONE NUOVA RU SAN CATALDO-
PERMUTA IN C/PREZZO APPALTO 
IMMOBILE CAMPALDINO 

 €           2.475.950,00  

L’appaltatore risulta in ritardo 
con i lavori rispetto ai tempi 
contrattuali, che ha 
comportato l’impossibilità di 
procedere con la permuta 
dell’immobile, che può 
intervenire solo dopo il 
Certificato di Collaudo.  

        

ALL-05-019 CPI CALAMANDREI-SOSTITUZIONE SEDUTE 
SALA CINEMA 

 €                70.000,00  

Intervento in corso, in quanto 
è stato tecnicamente 
indispensabile abbinare la 
sostituzione delle sedute con 
l’impermeabilizzazione della 
copertura. Per quest’ultima la 
copertura economica è giunta 
solo a novembre 2021 in sede 
di approvazione della II 
Variazione del PDI 21/23.   

ALL-05-019 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SALA 
CINEMA RU CALAMANDREI 

 €                80.000,00  

        

ALL-06-019 CPI LAVORI ADEGUAMENTO RU NOVOLI  €              100.000,00  

Alla data della presente 
Relazione è in corso 
l’affidamento della 
Progettazione definitiva e 
esecutiva 

        

ALL-01-019 
CPI CALAMANDREI RIFACIMENTO 
CONTROSOFFITTATURE SOTTOSUOLO 
(CORRIDOI MAGAZZINO)  

 €                80.000,00 La progettazione dell'opera 
alla data della presente 
Relazione è già stata affidata, 
l’Azienda è in attesa di 
ricevere la progettazione 
definitiva ed esecutiva. 

 €                50.000,00  

 €                23.487,99  

 €                28.098,76  

 €              100.000,00  

        

MEN-04-019 
MENSA CALAMANDREI: INTERVENTI DI 
AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO IN 
MATERIA ANTINCENDIO DEI MAGAZZINI 

 €                50.000,00  
La progettazione dell’opera è 
stata affidata congiuntamente 
all’intervento ALL-01-019 

        

ALL-03-021 
PROGETTAZIONE DEL RIPRISTINO DELLA 
RU TOLOMEI  €              229.319,00  

La progettazione definitiva ed 
esecutiva dell’opera è stata 
affidata con Determinazione n. 
606 del 27/10/2021 ed è in 
corso di esecuzione. 

        

DSU-01-015 
SUB4 

PROGETTAZIONI LAVORI CPI   €              505.000,00  

Alla data della presente 
Relazione sono stati affidate le 
progettazioni definitive ed 
esecutive finalizzate 
all’ottenimento del CPI per le 
seguenti Residenze:    

- RU Rosellini 
- Ru La Tognazza 
- Ru XXIV Maggio 
- Ru San Miniato I 
- Ru Caponnetto 
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    INTERVENTI PROGRAMMATI PDI 2021-2023 II VARIAZIONE NON REALIZZATI E RINVIATI NEL 

PDI 2022-2024 

ALL-01-020 SOSTITUZIONE ARREDI VETUSTI VARIE 
R.U. 

 €              347.927,77  

Rinvio dell'intervento in attesa 
della conclusione di opere 
propedeutiche afferenti al CPI 
presso la RU Don Bosco PI 
conclusa al 31/12/2021 ed è 
in corso di presentazione la 
SCIA antincendio. 

        

ALL-02-021 IMPLEMENTAZIONE/SOSTITUZIONE 
IMPIANTI CONNETTIVITA' VARIE 
RESIDENZE 

 €                33.245,64  Intervento che sarà realizzato 
con l’adesione alla 
convenzione RTRT4  ALL-02-021  €                80.000,00  

        

TOTALE    €         4.253.029,16    
INTERVENTO 

N. DESCRIZIONE 
    RINVIATI DAL 

2021 AL 2023    NOTE 

FI-04-018 PROGETTAZIONE E RISTRUTTURAZIONE 
COMPLESSO S.APOLLONIA 

 €           1.000.000,00  

In corso verifiche di 
vulnerabilità sismica del 
complesso, che hanno subito 
parziali rallentamenti a causa 
della impossibilità di accedere 
ad alcuni spazi occupati 
illegittimamente.   

ALL-06-019 CPI LAVORI ADEGUAMENTO RU NOVOLI  €              150.000,00    

TOTALE    €         1.150.000,00    

 

In merito agli interventi proseguiti nel corso dell’esercizio 2021, già presenti nella 

sezione “Interventi in corso di attuazione provenienti da PDI precedenti” del PDI 2021-2023 I 

Variazione approvato con approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 79 

del 2 dicembre 2021 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 331 del 21 marzo 2022, per le 

somme ancora disponibili gli stessi sono stati riprogrammati nel PDI 2022-2024 I Variazione.  

Detti interventi sono i seguenti: 
 

COMM
ESSA 

INTERVENTO   COSTO 
PROGRAM.TO  

 % 
REALI
ZZO  

IMPORTO 
SPESO 2021 

IMPORTO 
DISPON.LE 

 RISPARMI   NOTE   FONTE  

FI-04-
018 

PROGETTAZIONE  
RISTRUTTURAZI
ONE COMPLESSO 
S.APOLLONIA 

200.000,00 10% 19.884,63 180.115,37 0,00 
IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

RISERVA 
UTILE 2017 

         

SI-24-
012 

RISTRUTTURAZI
ONE MENSA 
BANDINI SIENA-
PROGETTAZIONE 

24.648,14 100% 24.648,14 0,00 0,00 CONCLUSO 

 RISERVA 
AMMORTA
MENTI 
2016  

SI-24-
012 

RISTRUTTURAZI
ONE MENSA 
BANDINI SIENA-
PROGETTAZIONE 

23.598,39 100% 23.598,39 0,00 0,00 CONCLUSO 

 RISCONTI 
PASSIVI  
2012 R.T. 
D. 5942/12  

                  

PI-10-
013 

RIQUALIFICAZIO
NE AREA 
DISTRIBUTIVE 
MENSA MARTIRI-
INCENTIVI 

10.500,00 0% 0,00 10.500,00 0,00 
IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

 RISCONTI 
PASSIVI  
2014 R.T. 
D.4110/14  

                  

PI-09-
013 

REALIZZAZIONE 
NUOVA RU SAN 
CATALDO 

2.385.747,52 48% 1.139.999,46 1.245.748,06 0,00 IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

RISCONTI 
PASSIVI 
MIUR PISA 

REALIZZAZIONE 
NUOVA RU SAN 
CATALDO-FONDO 
ACCORDI  

400.000,00 0% 0,00 400.000,00 0,00 
IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

RISERVA 
UTILE 2017 
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COMM
ESSA INTERVENTO  

 COSTO 
PROGRAM.TO  

 % 
REALI
ZZO  

IMPORTO 
SPESO 2021 

IMPORTO 
DISPON.LE  RISPARMI   NOTE   FONTE  

D.LGS.196/2006 
REALIZZAZIONE 
NUOVA RU SAN 
CATALDO  

233.887,95 0% 0,00 233.887,95 0,00 IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

RISCONTI 
PASSIVI 
APES PISA 

REALIZZAZIONE 
NUOVA RU SAN 
CATALDO  

158.245,68 100% 158.245,68 0,00 0,00 CONCLUSO 
RISCONTI 
PASSIVI 
MIUR PISA 

                  

SI-04-
018 

INTERVENTO 
ASCENSORE 
SEDE SIENA 

60.000,00 72% 43.060,00 971,00 15.969,00 CONCLUSO 
RISCONTI 
PASSIVI 
PISA 

                  

SIFIPI
-00-
015 

GLOBAL SERVICE 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

117.158,13 56% 65.888,41 51.269,72 0,00 IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

RISCONTI 
PASSIVI 
PISA 

SIFIPI
-00-
020 

GLOBAL SERVICE 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

237.543,58 87% 207.777,39 29.766,19 0,00 
IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

RISCONTI 
PASSIVI 
PISA 

                  
DSU-
01-
015 
SUB4 

PROGETTAZIONI 
LAVORI CPI 2016 

58.566,80 46% 27.002,86 31.563,94 0,00 IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

 RISCONTI 
PASSIVI  
2015 R.T. 
D.6673/15  

DSU-
01-
015 
SUB4 

PROGETTAZIONI 
LAVORI CPI 2016 150.000,00 0% 0,00 150.000,00 0,00 

IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

RISERVA 
UTILE 2010 

         
DSU-
01-
015 
SUB5 

CPI RU SAN 
MINIATO I 

80.000,00 0% 0,00 80.000,00 0,00 IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

 RISCONTI 
PASSIVI  
2015 R.T. 
D.6673/15  

                  
DSU-
01-
015 
SUB14 

CPI RU 
FONTEBRANDA 315.232,20 0% 0,00 315.232,20 0,00 

IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

 RISCONTI 
PASSIVI  
2015 R.T. 
D.6673/15  

DSU-
01-
015 
SUB14 

CPI RU 
FONTEBRANDA 31.967,00 0% 0,00 31.967,00 0,00 

IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

 RISERVA 
UTILE 2017 

DSU-
01-
015 
SUB8 

CPI RU 
CIPRESSINO 

346.666,45 39% 134.267,12 212.399,33 0,00 IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

 RISCONTI 
PASSIVI  
2015 R.T. 
D.6673/15  

35.344,10 0% 0,00 35.344,10 0,00 IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

 RISERVA 
UTILE 2017 

                  

DSU-
01-
015 
SUB9 

CPI RU SAN 
GALLO 

107.801,47 1% 1.128,50 106.672,97 0,00 IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

 RISCONTI 
PASSIVI  
2015 R.T. 
D.6673/15  

31.320,00 0% 0,00 31.320,00 0,00 IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

 RISERVA 
UTILE 2017 

                  

DSU-
01-
015 
SUB2 

CPI RU 
VARLUNGO 50.501,23 0% 0,00 

5.501,23   
IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

 RISCONTI 
PASSIVI  
2015 R.T. 
D.1899/15  

45.000,00   IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

 RISERVA 
UTILE 2017 

CPI RU 
VARLUNGO 
VARIANTE 

27.202,00 0% 0,00 

8.549,40 0,00 
IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

RISCONTI 
PASSIVI 
PISA 

18.652,60 0,00 
IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

 RISCONTI 
PASSIVI  
2011 R.T. 
D.5990/11  
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COMM
ESSA INTERVENTO  

 COSTO 
PROGRAM.TO  

 % 
REALI
ZZO  

IMPORTO 
SPESO 2021 

IMPORTO 
DISPON.LE  RISPARMI   NOTE   FONTE  

                  

DSU-
01-
015 
SUB3 

CPI RU DON 
BOSCO 

357.379,02 100% 357.379,02 0,00 0,00 
IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

 RISCONTI 
PASSIVI  
2015 R.T. 
D.1899/15  

48.000,00 79% 37.918,99 10.081,01 0,00 
IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

 RISERVA 
UTILE 2017 

                  

ALL-
07-
019 

INTERVENTI PER 
CPI RU UOPINI 41.351,45 100% 41.351,45 0,00 0,00 CONCLUSO 

 RISCONTI 
PASSIVI  
2015 R.T. 
D.6673/15  

                  

DSU-
04-
012 

INCENTIVI 
FUNZIONI 
TECNICHE 

42.060,84 0% 0,00 42.060,84 0,00 IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

RISCONTI 
PASSIVI 
PISA 
CONTO 
24013 

                  

DSU-
03-
015 

INTERVENTI PER 
LAVORI E 
PROGETTAZIONI  

10.114,27 100% 10.114,27 0,00 0,00 CONCLUSO 

 RISCONTI 
PASSIVI  
2014 R.T. 
D.4110/14  

INTERVENTI PER 
LAVORI E 
PROGETTAZIONI  

59.077,45 74% 43.620,56 15.456,89 0,00 IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

RISERVA 
UTILE 2017 

                  

ALL-
02-
020 

LAVORI 
REMOTIZZAZION
E PROJECT 
MORGAGNI 

85.000,00 91% 77.000,00 8.000,00 0,00 
IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

RISCONTI 
PASSIVI 
PISA 

                  

MEN-
02-
019 

MENSA MARTIRI 
REALIZZAZIONE 
IMP.AREAZIONE 

120.000,00 2% 2.968,26 117.031,74 0,00 
IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

 RISCONTI 
PASSIVI  
2019D.R.T. 
14421/19 

                  

ALL-
03-
019 

RESIDENZA  
NETTUNO:  
SOSTITUZIONE 
CENTRALE 
TERMICA 

70.000,00 0% 0,00 0,00 70.000,00 ELIMINATO 

 RISCONTI 
PASSIVI  
2019 R.T. 
D.14421/1
9 

         

INC-
01-
019 

INCENTIVO 
FUNZIONI 
TECNICHE DL. 
50/2016 

105.049,82 0% 0,00 105.049,82 0,00 IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

 RISCONTI 
PASSIVI  
2012 R.T. 
D. 5942/12  

         

ALL-
08-
019 

ADEGUAMENTO 
IMPIANTO PER 
RILEVAZIONE 
INCENDI 
S.MINIATO II 

39.222,67 0% 0,00 39.222,67 0,00 
IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

 RISERVA 
UTILE 2017 

                  

PI-03-
016 

CPI RU NETTUNO 
20.000,00 100% 20.000,00 0,00 0,00 CONCLUSO 

RISCONTI 
PASSIVI 
PISA 
CONTO 
24015 

30.000,00 85% 25.538,90 827,98 3.633,12 CONCLUSO 
 RISERVA 
UTILE 2017 

                  

FI-02-
016 

NUOVO 
CAMMINAMENTO 
ESTERNO RU 
MEZZETTA E 
PADIGLIONE 39 

40.000,00 0% 0,00 40.000,00 0,00 
IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

 RISCONTI 
PASSIVI  
2012 R.T. 
D. 5942/12  
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COMM
ESSA INTERVENTO  

 COSTO 
PROGRAM.TO  

 % 
REALI
ZZO  

IMPORTO 
SPESO 2021 

IMPORTO 
DISPON.LE  RISPARMI   NOTE   FONTE  

PI-02-
016 

LAVORI 
ADEGUAMENTO 
ANTINCENDIO 
RU GARIBALDI 

16.164,60 47% 7.520,09 8.644,51 0,00 
IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

RISCONTI 
PASSIVI 
PISA 
CONTO 
24015 

                  

PI-01-
018 

CONSOLID.NTO 
SOTTOGRONDA 
RU NETTUNO 
INCENTIVI 

4.147,74 0% 0,00 4.147,74 0,00 
IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

 RISCONTI 
PASSIVI  
2012 R.T. 
D. 5942/12  

                  

SI-01-
014 

RIFACIMENTO 
COPERTURA RU 
XXIV MAGGIO 

30.629,52 0% 0,00   30.629,52 CONCLUSO 

 RISERVA 
DA 
AMMORTA
MENTI 
2016  

RIFACIMENTO 
COPERTURA RU 
XXIV MAGGIO 

18.000,00 0% 0,00 3.364,03 14.635,97 CONCLUSO 
 RISERVA 
UTILE 2017 

                  
DSU-
01-
015 
SUB1 

CPI RU 
CALAMANDREI 

25.916,88 0% 0,00 25.916,88 0,00 IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

RISERVA 
UTILE 2017 

                  

PI-02-
014 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
BAGNI E 
IMPIANTI RU 
DON BOSCO 

108.508,10 0% 0,00 108.508,10 0,00 
IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

 RISCONTI 
PASSIVI  
2012 R.T. 
D. 5942/12  

23.097,18 44% 10.130,97 12.966,21 0,00 
IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

 RISERVA 
UTILE 2017 

                  

PI-05-
014 

RIFACIMENTO 
IMPERMIABILIZZ
AZIONE RU DON 
BOSCO E 
FASCETTI 

30.513,90 46% 14.000,20 0,00 16.513,70 CONCLUSO 

 RISCONTI 
PASSIVI  
2010 R.T. 
D.3271/20
10  

15.000,00 0% 0,00 2.901,48 12.098,52 CONCLUSO  RISERVA 
UTILE 2017 

                  

FI-02-
017 

CONSOLIDAMENT
O FACCIATA RU 
SALVEMINI-
INCENTIVI 

3.197,51 0% 0,00 3.197,51 0,00 
IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

 RISERVA 
UTILE 2017 

FI-01-
018 

ARREDI E 
TORNELLI 
PROJECT VIALE 
MORGAGNI 

112.204,53 34% 38.421,49 73.783,04 0,00 IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

 RISERVA 
UTILE 2017 

         

DSU-
01-
017 

NUOVI ARREDI 
PER RESIDENZE 

5.889,00 100% 5.889,00 0,00 0,00 CONCLUSO 
 RISERVA 
UTILE 
2014-2015 

39.600,00 86% 34.008,08 5.591,92 0,00 
IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

 RISERVA 
UTILE 2017 

DSU-
01-
018 

NUOVI ARREDI 
PER RESIDENZE 380.000,00 9% 34.349,88 345.650,12 0,00 

IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

 RISERVA 
UTILE 2017 

                  

AC-01-
017 

IMPIANTI DI 
COTTURA 
SERVIZIO 
RISTORAZIONE 

27.529,23 63% 17.404,53 10.124,70 0,00 IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

 RISERVA 
UTILE 2015 

                  

DSU-
03-
016 

ATTREZZATURE 
DA CUCINA  
SERVIZIO 
RISTORAZIONE 

35.000,00 87% 30.582,96 4.417,04 0,00 
IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

 RISCONTI 
PASSIVI  
2012 R.T. 
D. 5942/12  
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COMM
ESSA INTERVENTO  

 COSTO 
PROGRAM.TO  

 % 
REALI
ZZO  

IMPORTO 
SPESO 2021 

IMPORTO 
DISPON.LE  RISPARMI   NOTE   FONTE  

                  
DSU-
01-
020 

DISPOSITIVI PER 
PROTOCOLLO 
INFORMATICO  

31.031,92 70% 21.772,12 9.259,80 0,00 IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

RISCONTI 
PASSIVI 
PISA 

                  

DSU-
01-
021 

EVOLUZIONI 
APPLICATIVI PER 
ADEGUAMENTO 
NORMATIVO O 
IMPLEMENTAZIO
NE NUOVE 
FUNZIONALITA' 

48.769,50 100% 48.769,50 0,00 0,00 CONCLUSO 
RISCONTI 
PASSIVI 
PISA 

                  
DSU-
01-
022 

INFORMATIZZAZI
ONE MAGAZZINO 
MENSA 

15.372,00 46% 7.071,12 8.300,88 0,00 IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

RISCONTI 
PASSIVI 
PISA 

                  

FI-05-
018 

INCARICO 
VERIFICA 
VULNERABILITA' 
SISMICA RU 
SALVEMINI 

38.000,00 0% 0,00 38.000,00 0,00 IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

 RISCONTI 
PASSIVI  
2012 R.T. 
D. 5942/12  

                  

FI-02-
018 

INCARICO 
VERIFICA 
VULNERABILITA' 
SISMICA  RU 
GRAMSCI 

22.860,00 0% 0,00 22.860,00 0,00 
IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

RISCONTI 
PASSIVI  
2012 R.T. 
D.5942/12  

                  

SI-01-
018 

INCARICO 
VERIFICA 
VULNERABILITA' 
SISMICA  RU 
FONTEBRANDA 

15.503,53 0% 0,00 15.503,53 0,00 IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

 RISCONTI 
PASSIVI  
2012 R.T. 
D.5942/12  

                  

SI-02-
018 

INCARICO 
VERIFICA 
VULNERABILITA' 
SISMICA RU 
BANDINI 

12.305,49 0% 0,00 12.305,49 0,00 
IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

 RISCONTI 
PASSIVI  
2012 R.T. 
D.5942/12  

                  

FI-03-
018 

INCARICO 
VERIFICA 
VULNERABILITA' 
SISMICA  RU 
VARLUNGO 

28.200,00 0% 0,00 28.200,00 0,00 IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

 RISCONTI 
PASSIVI  
2010 R.T. 
D.3271/10  

         

SI-03-
018 

INCARICO 
VERIFICA 
VULNERABILITA' 
SISMICA  RU 
PICCOLOMINI 

28.968,08 0% 0,00 28.968,08 0,00 
IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

 RISCONTI 
PASSIVI  
2010 R.T. 
D.3271/10  

                  

GEN-
01-
018 

INCARICO 
VERIFICA 
VULNERABILITA' 
SISMICA   

145.500,00 0% 0,00 145.500,00 0,00 
IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

 RISERVA 
UTILE 2017 

                  

PI-02-
018 

CENTRALE 
TERMICA RU 
DON BOSCO 

13.383,20 0% 0,00 13.383,20 0,00 
IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

 RISERVA 
UTILE 2013 

                  

PI-03-
018 

CENTRALE 
TERMICA RU 
MARISCOGLIO 

13.500,00 0% 0,00 13.500,00 0,00 IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

 RISERVA 
UTILE 2013 

                  

CT-01-
018 

SOSTITUZIONE 
CENTRALI 
TERMICHE CDS 
CALAMANDREI 

96.254,95 0% 0,00 96.254,95 0,00 
IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

RISCONTI 
PASSIVI 
PISA 
CONTO 
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COMM
ESSA INTERVENTO  

 COSTO 
PROGRAM.TO  

 % 
REALI
ZZO  

IMPORTO 
SPESO 2021 

IMPORTO 
DISPON.LE  RISPARMI   NOTE   FONTE  

24015 
                  

CT-02-
018 

SOSTITUZIONE 
CENTRALI 
TERMICHE VIALE 
GRAMSCI 

28.000,00 0% 0,00 28.000,00 0,00 IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

RISCONTI 
PASSIVI 
PISA 
CONTO 
24015 

                  

CT-03-
018 

SOSTITUZIONE 
CENTRALI 
TERMICHE R.U. 
FASCETTI 

70.000,00 0% 0,00 70.000,00 0,00 
IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

RISCONTI 
PASSIVI 
PISA 
CONTO 
24015 

  TOTALE € 7.636.233,02   2.731.311,97 4.741.441,22 163.479,83     

 

 Il totale degli interventi riportati in questa sezione del PDI 2020-2022 I Variazione, 

oggetto della presente Relazione è pari a € 7.636.233,02, di cui € 2.731.311,97 si riferiscono 

a interventi realizzati nel corso del 2021, € 4.741.441,22 sono stati riportati sul PDI 2022-

2024 nella sezione “interventi in corso di attuazione”, € 163.479,83 sono i risparmi sugli 

interventi conclusi. 

In sede di elaborazione del Piano di cui alla presente Relazione sono stati impiegati i 

risparmi realizzati sugli interventi conclusi nell’esercizio 2021 e quantificati in sede di chiusura 

del Bilancio d’esercizio 2021, la cui rendicontazione è riportata nella sezione 

“Programmazione e Rendicontazione degli investimenti” della Relazione alla Gestione 

2021, per un importo complessivo pari a €  132.850,31. Non sono stati ridestinati risparmi 

per complessivi € 30.629,52 riferiti all’intervento “Rifacimento copertura XXIV Maggio 

finanziati con fonte “Riserva ammortamenti 2016”.  

I risparmi realizzati sugli interventi conclusi sono i seguenti: 

COMMES
SA 

INTERVENTO  
COSTO 

PROGRAMM
ATO 2021 

IMPORTO 
SPESO 
2021 

IMPORTO 
DISPONIBILE 

RISPARMI NOTE FONTE 

SI-04-
018 

INTERVENTO 
ASCENSORE SEDE 
SIENA 

60.000,00 43.060,00 971,00 15.969,00 CONCLUSO 
RISCONT
I PASSIVI 
PISA 

                

ALL-03-
019 

RESIDENZA  
NETTUNO:  
SOSTITUZIONE 
CENTRALE TERMICA 

70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 ELIMINATO 

RISCONT
I PASSIVI  
2019 R.T. 
D.14421/
19 

                

PI-03-
016 CPI RU NETTUNO 30.000,00 25.538,90 827,98 3.633,12 CONCLUSO 

RISERVA 
UTILE 
2017 

                

PI-05-
014 

RIFACIMENTO 
IMPERMIABILIZZAZI
ONE RU DON BOSCO 
E FASCETTI 

30.513,90 14.000,20 0,00 16.513,70 CONCLUSO 

RISCONT
I PASSIVI  
2010 R.T. 
D.3271/1
0  

15.000,00 0,00 2.901,48 12.098,52 CONCLUSO 
 RISERVA 
UTILE 
2017 
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COMMES
SA 

INTERVENTO  
COSTO 

PROGRAMM
ATO 2021 

IMPORTO 
SPESO 
2021 

IMPORTO 
DISPONIBILE 

RISPARMI NOTE FONTE 

SI-01-
014 

RIFACIMENTO 
COPERTURA RU 
XXIV MAGGIO 

30.629,52 0,00 0,00 30.629,52 CONCLUSO 

RISERVA 
AMMORT
AMENTI 
2016  

RIFACIMENTO 
COPERTURA RU 
XXIV MAGGIO 

18.000,00 0,00 3.364,03 14.635,97 CONCLUSO 
RISERVA 
UTILE 
2017 

  TOTALE € 254.143,42 82.599,10 8.064,49 163.479,83     

I risparmi accertati si riferiscono alle seguenti Fonti di finanziamento: € 16.513,70 riferiti 

al Decreto Regionale n. 3271/2010; € 70.000,00 riferiti al Decreto Regionale n. 14421/2019, 

si riferiscono all’eliminazione dell’intervento “Sostituzione centrale termica RU Nettuno” 

Commessa ALL-03-019, a seguito delle verifiche effettuate in concomitanza dei lavori per il CPI 

e all’accertamento tecnico che l’intervento non è necessario; € 30.367,61 riferiti alla Riserva 

utile 2017; € 15.969,00 sui Risconti passivi Pisa Contributo R.T. Delibera Consiglio Regionale 

n. 80/2002, tutti realizzati sugli interventi iscritti nel PDI 2021-2023 II variazione e conclusi 

nell’esercizio 2021.  

I risparmi realizzati a chiusura di Bilancio 2021 sono stati destinati nella I variazione del 

PDI 2022-2024 ai seguenti interventi: 

IMPIEGO RISPARMI A CHIUSURA BILANCIO D’ESERCIZIO 2021           

  FONTE "RISCONTI PASSIVI DECRETO REGIONALE 14421/2019 

COMMESSA DESCRIZIONE INTERVENTO RISPARMI DESTINATI 
NUOVO IMPORTO 

PROGRAMMATO 2021 

ALL-04-019 
RU SPERANDIE RIFACIMENTO 
PERSIANE E FINESTRE (in aumento 
commessa esistente) 

 €            70.000,00   €            70.000,00  

  TOTALE   €          70.000,00   €          70.000,00  

  FONTE "RISCONTI PASSIVI DECRETO REGIONALE 3271/2010 

ICT-01-022 ESIGENZE HARDWARE E SOFTWARE  €            16.513,70   €            16.513,70  

  TOTALE   €          16.513,70   €          16.513,70  

  FONTE "RISCONTI PASSIVI PISA 

ICT-01-022 ESIGENZE HARDWARE E SOFTWARE  €            15.969,00   €            15.969,00  

  TOTALE   €          15.969,00   €          15.969,00  

  FONTE "RISERVA UTILI 2017" 

ICT-01-022 ESIGENZE HARDWARE E SOFTWARE  €            30.367,61   €            30.367,61  

  TOTALE   €          30.367,61   €          30.367,61  

  TOTALE COMPLESSIVO  €      132.850,31   €      132.850,31  
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Allo scopo di dare evidenza alla differenza tra il totale delle Fonti di finanziamento del 

PDI oggetto della seguente Relazione, rispetto al dato del PDI 2022-2024, si indicano le 

modifiche apportate e il totale del PDI 2022-2024 I Variazione: 

DESCRIZIONE  IMPORTO  
TOTALE PDI 2022-2024 - Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 4 del 21 gennaio 2022 

 €                     13.423.253,18  

Risparmi per interventi conclusi a chiusura esercizio 2021, PDI 
2021-2023 I Variazione - approvato con Deliberazione del Consiglio 
di Amministrazione n. 79 del 2 dicembre 2021 e Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 331 del 21 marzo 2022, della sezione 
"Interventi in corso di attuazione precedenti PDI" per l'anno 2021 - 
Somme ridestinate ad altri interventi sul PDI 22-24 I Variazione 

 €                              62.850,31 

TOTALE FONTI PDI 2021/2023 I VARIAZIONE  €                      13.486.103,49  
 
Si precisa che i risparmi, riferiti alla Fonte di Finanziamento di cui al Decreto Regionale 

n. 14421/2019 per € 70.000,00 sono stati portati ad incremento dell’Intervento “RU 

Sperandie rifacimento persiane e finestre” COMMESSA ALL-04-019, riportato sul PDI 2022-

2024 I Variazione nella sezione "Interventi in corso di attuazione precedenti PDI".  

Il totale degli interventi finanziati nella sezione “Interventi in corso di attuazione 

precedenti PDI” presenti nella I Variazione del Piano 2022-2024 oggetto della presente 

Relazione,  è costituito dalle somme disponibili di tutti gli interventi in corso di attuazione delle 

precedenti Tabelle di rendicontazione, riferiti a entrambe le sezioni del Piano 2021-2023 II 

variazione e riportati per le somme ancora disponibili: 

DESCRIZIONE  IMPORTO  
Interventi in corso di attuazione a chiusura esercizio 2021, PDI 
2021-2023 II Variazione - approvato con Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 79 del 2 dicembre 2021 e 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 331 del 21 marzo 2022 

 €                      5.393.432,59  

Interventi in corso di attuazione a chiusura esercizio 2021, PDI 
2021-2023 II Variazione - approvato con Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 79 del 2 dicembre 2021 e 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 331 del 21 marzo 2022, 
della sezione "Interventi in corso di attuazione precedenti PDI" 
per l'anno 2021 

 €                      4.741.441,22  

Risparmi per interventi conclusi a chiusura esercizio 2021, PDI 
2021-2023 II Variazione - approvato con Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 79 del 2 dicembre 2021 e 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 331 del 21 marzo 2022, 
della sezione "Interventi in corso di attuazione precedenti PDI" 
per l'anno 2021 

 €                           70.000,00  

TOTALE FONTI PDI 2022/2024 I VARIAZIONE sezione 
"Interventi in corso di attuazione precedenti PDI" 

 €                     10.204.873,81  

 

In merito alle Fonti di finanziamento “Riserva da ammortamenti 2016” e “Riserva da 

ammortamenti 2021”, allo scopo di dare evidenza dell’utilizzo delle stesse per il finanziamento 

di interventi avviati e/o conclusi nel corso dell’esercizio 2021 e della risorse residue disponibili 

a chiusura dell’esercizio 2021, si riporta di seguito la tabella con indicazione degli interventi 

finanziati per l’esercizio 2021 e le risorse disponibili riportate nel PDI 2022-2024 I Variazione 

oggetto della presente Relazione: 
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RISERVA PER INVESTIMENTI AMMORTAMENTI 2016 

PDI INTERVENTO  UTILIZZATI   RISERVA DISPONIBILE  

RISERVA DISPONIBILE AL 31/12/2020    €      515.277,66  

2021 RISTRUTTURAZIONE MENSA BANDINI -€    24.648,14    

2021 
RIFACIMENTO COPERTURA RU XXIV 
MAGGIO -€    30.629,52    

RISERVA DISPONIBILE AL 31/12/2021    €      460.000,00  
 

RISERVA PER INVESTIMENTI AMMORTAMENTI 2021 

PDI INTERVENTO  UTILIZZATI   RISERVA DISPONIBILE  

RISERVA DISPONIBILE AL 31/12/2021    €   1.139.000,00  

2021 GLOBAL SERVICE 2021 -€  200.711,50    

RISERVA DISPONIBILE AL 31/12/2021    €      938.288,50  
 
 

Si dà conto infine che la codificazione degli interventi contenuti nel Piano di cui alla 

presente Relazione è stata adottata anche nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche e 

nel relativo Elenco Annuale. 

 


