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AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

      
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N°  356/22  del  14/06/2022 

Oggetto: APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA 
UNIVERSITARIA IN LOC. SAN CATALDO, PISA (CUP 
C59H10000170002 - CIG 5284130A03): AUTORIZZAZIONE AL 
SUBAPPALTO LAVORI DI MOVIMENTO TERRA, FORNITURA E STESA 
DI MATERIALE INERTE, REALIZZAZIONE DI BINDER E TAPPETO DI 
USURA ALL'IMPRESA GIULIANI PIERO SRL DI PISA PER UN 
IMPORTO DI € 126.560,00 OLTRE IVA DI LEGGE DI CUI € 2.531,35 
PER ONERI DI SICUREZZA. 

 
 

Servizio proponente: 60.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI 
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IL DIRIGENTE 

 
 Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della 

Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e 
in particolare l’art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall’art. 2 della L.R. 
26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l’Azienda Regionale per il 
diritto allo studio universitario; 

 
 Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante 

“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.; 

 Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale 
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda; 

 Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo 
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione 
definitiva del Regolamento organizzativo; 

 Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 30/22 del 25 marzo 2022, recante 
“DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CDA N. 7/22 
DEL 7 MARZO 2022 RECANTE LA DEFINIZIONE DELLA NUOVA MACRO STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA REGIONALE DSU TOSCANA: INDIVIDUAZIONE DELLE 
STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 1 LETT. C) DELL'ATTUALE 
REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO”; 

 Richiamati, tra altri, i seguenti atti: 
- Provvedimento del Direttore n. 351 del 14 luglio 2014 con cui veniva affidata 

l’esecuzione dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei 
lavori di realizzazione della nuova residenza in Località San Cataldo nel Comune di 
Pisa, sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice, 
congiuntamente alla cessione della proprietà di due immobili in conto prezzo, alla 
società EDIFICANDA S.r.l. di Latina, a seguito apposita gara d’appalto esperita 
mediante procedura aperta; 

- Contratto di appalto n. 242 rep. e n. 765 racc. stipulato con la predetta società 
EDIFICANDA S.r.l. di Latina in data 4.6.2015 – importo di contratto € 
10.641.312,79 oltre I.V.A. di legge, di cui € 386.289,26 oltre I.V.A. di legge per 
costi per l’attuazione delle misure di sicurezza; 

- Provvedimento del Direttore n. 138 del 5 aprile 2018 con cui si prendeva atto 
dell’avvenuta approvazione, da parte del RUP, della perizia suppletiva e di variata 
distribuzione della spesa n. 1 che ha comportato un incremento contrattuale per 
maggiori lavorazioni per € 276.340,90 oltre IVA ed un incremento del corrispettivo 
dei professionisti (DL e CSE) per € 22.742,69 oltre cassa previdenziale ed IVA 
definendo, al contempo, una nuova data prevista per fine lavori nel 1 novembre 
2020; 

- Provvedimento del Direttore n. 566 del 7 dicembre 2018 con cui si prendeva atto 
dell’avvenuta approvazione, da parte del RUP, della perizia suppletiva e di variata 
distribuzione della spesa n. 2 che ha comportato un incremento contrattuale per 
maggiori lavorazioni per € 284.222,10 oltre IVA 10%, pari al 2,473% dell’importo 
originario del contratto, ed un incremento del corrispettivo dei professionisti (DL e 
CSE) per € 15.493,35 oltre cassa professionale ed IVA 22%, rideterminando la 
nuova data prevista per fine lavori nel 1 dicembre 2020; 

- Determinazione dirigenziale n. 205. del 7 aprile 2022 con cui si prendeva atto 
dell’avvenuta approvazione, da parte del RUP, delle varianti migliorative in 
diminuzione proposte dall’esecutore n. 1 avente ad oggetto la variazione tipologia di 
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parte degli impianti di climatizzazione e termosanitario e n. 2 avente ad oggetto la 
variazione del materiale di finitura del rivestimento dei prospetti esterni denominato 
“pietra tipo Santa Fiora”, con conseguente rideterminazione dell'importo 
contrattuale in € 11.126.541,45 oltre IVA di cui € 394.919,29 per l’attuazione delle 
misure di sicurezza; 

 Dato atto che, con Provvedimento del Direttore n. 33 del 23 gennaio 2019, si procedeva 
alla riattribuzione delle funzioni di Responsabile unico del procedimento al Geom. 
Barbara Innocenti, Coordinatore dei Servizi Tecnici Manutentivi dell’Azienda; 

 Dato altresì atto che, in sede di gara,  la società EDIFICANDA S.r.l., aggiudicataria dei 
lavori in oggetto, aveva dichiarato l’intenzione di avvalersi del subappalto, ai sensi del 
vigente art. 118 del D.Lgs. 163/06  e ss.mm.ii. per tutte le tipologie di lavorazioni 
previste in appalto ed entro i limiti stabiliti dalle normative vigenti; 

 Vista la nota prot. n. 061U del 10 giugno 2022, protocollata in pari data al nr. 5785/22, 
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale in complessive 
numero una pagina (all.1), con cui la società EDIFICANDA S.r.l. ha avanzato richiesta di 
autorizzazione al subappalto all’impresa Giuliani Piero S.r.l., con sede in Pisa, Via di 
Sterpulino n. 9, per lavori di movimento terra, fornitura e stesa di materiale inerte, 
realizzazione di binder e tappeto di usura, per un corrispettivo contrattuale pari ad € 
126.560,00 oltre IVA di legge di cui € 2.531,35 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso, con contestuale inoltro della documentazione di corredo alla suddetta richiesta, 
conservata in atti presso il competente Servizio aziendale; 

 Dato atto che il competente Servizio aziendale ha proceduto in capo al subappaltatore 
alle verifiche sul possesso dei requisiti di legge necessari per la partecipazione alle gare 
di appalti pubblici (art. 80 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e art. 16 L.R. Toscana n. 38/07 e 
s.m.i.), nonché di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ivi compreso il 
rispetto delle prescrizioni dettate dal D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. in relazione alla 
specifica tipologia delle lavorazioni oggetto di subappalto, comprovato dall'iscrizione del 
subappaltatore nella white list presso la competente Prefettura – U.T.G. di Pisa; 

 Preso e dato atto che, allo stato attuale e compresa la richiesta di cui alla presente 
determinazione, la percentuale dei lavori per cui è stato richiesto il subappalto è definita 
nel 11,00% dell'importo complessivo di contratto; 

 Acquisita dal Responsabile del procedimento la proposta di autorizzazione del 
subappalto oggetto della richiesta di cui sopra, anche a seguito della verifica del rispetto 
dei limiti massimi percentuali di subappaltabilità; 

 Constatato che dal rilascio dell’autorizzazione al subappalto non deriveranno ulteriori 
oneri a carico dell’Azienda; 

 Rilevato altresì che con il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente atto non viene 
meno la responsabilità in capo all'appaltatore EDIFICANDA Srl in ordine alla regolare 
esecuzione delle opere oggetto di subappalto; 

 

DETERMINA 

 
1.  Di autorizzare, per tutte le motivazioni espresse in premessa, la società Edificanda Srl, 

aggiudicataria dell’appalto dei lavori di realizzazione di una nuova residenza universitaria 
in Località S. Cataldo nel Comune di Pisa, al subappalto dei lavori di movimento terra, 
fornitura e stesa di materiale inerte, realizzazione di binder e tappeto di usura, 
all’impresa Giuliani Piero S.r.l., con sede in Pisa, Via di Sterpulino n. 9, per un 
corrispettivo contrattuale pari ad € 126.560,00 oltre IVA di legge, di cui € 2.531,35  per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
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2. Di autorizzare l’ingresso in cantiere dell’impresa  Giuliani Piero S.r.l.; 
 

3.  Di dare atto che dal rilascio dell’autorizzazione al subappalto non deriveranno ulteriori 
oneri a carico dell’Azienda; 

 

4.  Di procedere al pagamento delle relative fatture direttamente alle società subappaltatrici 
come da previsione contrattuale; 
 

5.  Di assicurare la pubblicità integrale al presente atto mediante pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 
sito Internet aziendale, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
 

 
 
 

Il Dirigente Area 
 Approvvigionamenti e Contratti, 

Servizi Tecnici e Informatici 
          Ing. Andrea Franci 

      (Firmato digitalmente)* 
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