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SERVIZI servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza 
dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della 
Residenza Universitaria “Mariscoglio” posta in via Venezia Giulia n. 2 - Pisa 

AGGIUDICATARIO RTP con capogruppo ARCHLIVING S.r.l., con sede in via Monsignor Luigi 
Maverna n.4 - Ferrara 

IMPORTO A BASE 
D’ASTA 

€ 96.333,96 + € 3.733,21 (per relazione geotecnica), per un totale di  
€ 100.067,17 

RIBASSO D’ASTA 44% 

CONTRATTO  in data 30.09.2020 n. 1618 di raccolta 

IMPORTO NETTO 
SERVIZIO 

€ 56.037,61 (di cui € 2.090,60 per incarico aggiuntivo consistente nella 
relazione geotecnica ) 

 
 

RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA 

 
La sottoscritta arch. Cinzia Fernanda Niccolai, direttore dell’ esecuzione del contratto in 
argomento,  
 
premesso che: 
 con determinazione dirigenziale n. 261 dell’11 giugno 2019, veniva indetta una gara con 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
preceduta da indagine di mercato, mediante ricorso al sistema telematico START, per 
l’affidamento in appalto dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, di direzione 
lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori 
di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della Residenza Universitaria 
“Mariscoglio” posta in Via Venezia Giulia – Pisa, con applicazione dei Criteri Ambientali 
Minimi di cui al D.M. 11 ottobre 2017, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i, per un importo a base d’asta ammontante a € 96.333,96; 

 con determinazione dirigenziale n. 334 del 10.06.2020 il servizio veniva aggiudicato al RTP 
ARCHLIVING/arch. Carlotta Cocco/I.D.F. INGEGNERIA DEL FUOCO, con capogruppo la 
società ARCHLIVING S.r.l., avente sede in via Monsignor Luigi Maverna n.4 a Ferrara; 

 con verbale in data 21 gennaio 2021 venivano consegnati i servizi di cui trattasi 
relativamente alle prestazioni di cui al progetto definitivo, comprensivo della relazione 
geotecnica, per le quali il tempo utile per dare ultimato il servizio, ai sensi dell’art. 4 del 
contratto, veniva fissato in 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi, con scadenza al 2 
marzo 2021; 
 

viste le seguenti attività preliminari alla presente verifica: 
 incontri con i progettisti: in data 21.01.2021, 17.02.2021, 15.06.2021, 22.09.2021, 

04.05.2022, 27.05.2022, 06.06.2022, 17.06.2022, 13.07.2022; 
 incontri con i progettisti e i VV.F: in data 16.02.2021 e 06.06.2022; 

 
viste le consegne di versioni precedenti del progetto, le analisi dei progetti da parte della 
stazione appaltante, le relative sospensioni e riprese dei termini di decorrenza del tempo 
contrattuale: 
 consegna n. 1: in data 31 marzo 2021 e sospensione a partire dal 1 aprile 2021; 
 verifica preliminare n. 1: esito trasmesso con comunicazione pec in data 5 maggio 2021 e 

ripresa termini decorrenza tempo contrattuale a partire dal 6 maggio 2021; 
 consegna n. 2: in data 14 maggio 2021 e sospensione a partire dal 15 maggio 2021; 
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 verifica preliminare n. 2: esito trasmesso con comunicazione pec in data 18 giugno 2021 e 
ripresa termini decorrenza tempo contrattuale a partire dal 19 giugno 2021; 

 consegna n. 3: in data 23 giugno 2021 e sospensione a partire dal 24 giugno 2021; 
 verifica preliminare n. 3: esito trasmesso con comunicazione pec in data 20 luglio 2021 e 

ripresa termini decorrenza tempo contrattuale a partire dal 21 giugno 2021; 
 
visto che: 
il RTP Archliving ha provveduto in data 28 ottobre 2021, con comunicazione via pec inviata 
all’azienda, al RUP e al DEC, alla nuova consegna degli elaborati relativi al progetto definitivo 
(consegna n. 4), integrati e corretti, consistenti in: 
a) progetto definitivo: suddiviso nei seguenti capitoli: 

- generale: n. 4 elaborati; 
- sicurezza: n. 5 elaborati; 
- architettura: n. 20 elaborati; 
- strutture: n. 8 elaborati; 
- prevenzione incendi: n. 23 elaborati (comprensivo del progetto inviato ai VV.F. per la 

verifica di conformità antincendio); 
- impianti tecnologici e compartimentazione antincendio: n. 10 elaborati; 
- CAM: n. 1 elaborato; 
- elaborati amministrativi: n. 5 elaborati; 

b) autorizzazione paesaggistica semplificata: sostituzione di n. 2 dei n. 20 elaborati in 
precedenza prodotti; 

il cui elenco è riportato in allegato, a cui è seguita l’interruzione dei termini di decorrenza del 
tempo contrattuale a partire dal 29 ottobre 2021, disposta con verbale in pari data; 
 
dato atto della presentazione e dell’approvazione di parte degli elaborati del suddetto progetto 
ai seguenti enti: 
a) comando VV.F. di Pisa, ai fini del parere di conformità antincendio:   

- progetto per parere conformità: in data 15 marzo 2022; 
- integrazione progetto: in data 16 giugno 2022, avvenuta su richiesta del comando VV.F. 

di cui al preavviso di parere contrario in data 24 maggio 2022; 
- approvazione VV.F.: con parere in data 20 luglio 2022; 

b) Soprintendenza attraverso il comune di Pisa ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione 
paesaggistica semplificata:  
- presentazione elaborati progettuali: in data 24 marzo 2022; 
- autorizzazione paesaggistica: parere favorevole con prescrizioni in data 26 maggio 

2022; 
- integrazione elaborati: per rispetto prescrizioni Soprintendenza, trasmesse al Comune di 

Pisa in data 14 giugno 2022 e dal questo trasmesse alla Soprintendenza in data 21 
giugno 2022. 
 

Tutto ciò premesso, effettuata la verifica degli elaborati progettuali, ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs 50/16 e s.m.i., accertando in particolare, per quanto attiene al livello di progettazione in 
argomento: 
a) la completezza della progettazione; 
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 
d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; 
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta; 
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con l’esito sinteticamente riportato nella tabella che segue: 
 

VERIFICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA – MARISCOGLIO (Archliving)  
ELABORATI  

art. 24 ÷ 32 DPR 207/10 
VERIFICA elaborati ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/16 
presenza  completezza note 

relazione generale SI parziale ved. elenco specifico 

relazioni tecniche e relazioni 
specialistiche 

SI SI ved. elenco specifico 

elaborati grafici SI SI ved. elenco specifico 

calcoli delle strutture e degli impianti SI SI  

disciplinare descrittivo e prestazionale 
degli elementi tecnici 

SI SI, salvo alcune 
carenze 

ved. elenco specifico 

elenco prezzi unitari ed eventuali analisi 
prezzi 

SI SI ved. elenco specifico 

computo metrico estimativo SI SI ved. elenco specifico 

quadro economico con l’indicazione dei 
costi della sicurezza 

SI SI  

aggiornamento documento contenente 
le prime indicazioni e disposizioni per la 

stesura dei piani di sicurezza 

SI SI  

 
si è rilevato il permanere di una serie di “non conformità” descritte nel documento riportato in 
allegato al presente rapporto, ritenute marginali, che non inficiano la struttura e la 
completezza nel suo insieme del progetto, la cui eliminazione è rimandata allo sviluppo del 
progetto esecutivo. 
 
Pertanto la fase inerente la progettazione definitiva si conclude con esito POSITIVO 
 
 
Firenze, 25 luglio 2022 
                                                                            
                                                                                                   il DEC 
                                                                                   arch. Cinzia Fernanda Niccolai 

                                                                                          (firmato digitalmente)* 
 

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme 
collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell’Azienda 
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana. L’accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio “Gestione applicativi e 
amministrazione digitale” ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come 
modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l’accesso agli atti dell’Azienda. 

 
X l’esecutore del contratto                                                             
  ing.  Cristiano Bignozzi                                                
 

 
 

ALLEGATI:  
1. elenco elaborati (consegna n. 4); 
2. elenco non conformità elaborati progetto definitivo – quarta consegna (da risolvere durante 

il progetto esecutivo); 
3. esito verifiche preliminari. 
 


