

STAZIONE APPALTANTE: DSU Toscana		
SERVIZIO: progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché prestazioni necessarie al conseguimento del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività, dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della residenza universitaria "Sallustio Bandini", posta in viale Sardegna n. 33 a Siena - CIG Z4F3626862		
AGGIUDICATARIO : STUDIO TECNICO ASSOCIATO MRZ ENGINEERING CERTIFICATO n. 2 per il pagamento della 2ª rata		
Certificati precedenti		Visto la lettera d'ordine - contratto in data 24/05/2022, n. 39
N°	data	importo €
1	05/08/2022	7.480,00
		con il quale fu affidata al predetto operatore economico l'esecuzione del suindicato servizio per l'aggiudicata somma di : €22.500,00+IVA+contributo cassa previdenziale
		Visto la determina di approvazione variante e conseguente modifica in aumento n.532/22 del 08/09/2022 del servizio per la somma di : €31.690,70+IVA+contributo cassa previdenziale
AMMONTARE DEL SERVIZIO :		
		per progettazione esecutiva € 7.480,00
		per riderminazione onorario € 2.961,21
		per D.L. € 2.907,43
		per riderminazione onorario € 3.100,94
		per CSE € 1.583,84
		per riderminazione onorario € 1.712,67
		per SCIA € 0,00
		per CRE € 2.268,87
		TOTALE € 22.014,97
		Ribasso/Aumento d'appalto 20,90% su € 40.064,10
		Risulta l'ammontare netto del servizio ricalcolato in: € 31.690,72
RITENUTE CONTRATTUALI		
		per D.L. e CSE del 20% su € 9.304,89
		€ 1.860,98
		Dedotto il totale delle ritenute € 1.860,98
		Rimane l'ammontare netto di € 20.153,99
		Dedotti i precedenti acconti di complessive € 7.480,00
		Rimane il credito dell'operatore di € 12.673,99
totale		a detrarre penali: per ritardo ultimazione progettazione -
		per ritardo ultimazione SCIA -
		per ritardo ultimazione CRE -
		Rimane il credito dell'operatore di € 12.673,99
		Arrotondamento € 12.674,00
CERTIFICA		
che in conformità con l'art.11 del disciplinare tecnico si può pagare all'operatore economico la somma di € 12.674,00 (dodicimilaseicentotrentaquattro/00) il 11/11/2022		
il RUP		