

Lavori di adeguamento funzionalle dell'impianto aeraulico a servizio delle cucine della mensa di Via Martiri di Pisa

	QE GARA	QE AFFIDAMENTO	QE VARIANTE
A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI			
Importo lavori	€ 281.190,30	€ 271.376,76	€ 289.419,46
B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
Importo totale oneri della sicurezza	€ 1.040,00	€ 1.040,00	€ 1.040,00
TOTALE A) + B)	€ 282.230,30	€ 272.416,76	€ 290.459,46
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER			
C1) lavori in economia, arrotondamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C2) rilievi accertamenti ed indagini preliminari			
C3) allacciamenti a pubblici servizi			
C4) imprevisti, arrotondamenti ed eventuale recupero ribasso d'asta e iva e adeguamento prezzi all'aggiornamento del Prezziario dei Lavori della Regione Toscana vigente	€ 9.809,43	€ 24.632,47	€ 0,00
C5) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			
C6) spese tecniche relative a progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità:			
Compenso contrattuale			
Oneri previdenziali			
C7) Art. 113 del D.L.gs n° 50/2016 e s.m. (Incentivi per funzioni tecniche)	€ 5.644,61	€ 2.794,08	€ 2.794,08
C8) spese per attività di consulenza e di supporto			
C9) eventuali spese per commissioni giudicatrici			
C10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C12) Spesa contributo Autorità Lavori Pubblici	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
C13a) I.V.A. 10% su A) e B)			
C13b) I.V.A. 22% su C2), C6)	€ 62.090,67	€ 59.931,69	€ 63.901,08
C14) Fondo accordi di cui agli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE C)	€ 77.769,71	€ 87.583,24	€ 66.920,16
TOTALE A) + B) + C)	€ 360.000,01	€ 360.000,00	€ 357.379,62