



**DSU TOSCANA**  
AATI/ Servizi Tecnici Manutentivi e Interventi Immobiliari  
FSI

**Lavori di:** Lavori di sostituzione delle caldaie e parti accessorie della C.T. a servizio della Residenza Universitaria La Tognazza via Ferrini, 43 Monteriggioni – Siena”

**Impresa:** CES Impianti s.r.l. Sinalunga – Siena

**Importo lavori:** Euro 39.400,00 escluso IVA (10%)

**Determina Dirigenziale:** n° 423/23 del 26/06/2023

## **VERBALE DI CONSEGNA LAVORI**

L'anno **2023** il giorno **04** del mese di **settembre** alla Residenza Universitaria La Tognazza via Ferrini, 43 Monteriggioni – Siena, il sottoscritto Geom. SILVI FABIO, R.U.P. ha convocato sul luogo il Sig. ROBERTO BRUNI quale rappresentante della CES Impianti s.r.l.

- ha indicato i siti dell'impianto e le ubicazioni delle varie opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni della Relazione Tecnico Illustrativa, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare;
- ha inoltre riscontrato la disponibilità delle aree su cui devono eseguirsi i lavori e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale di assistenza quanto all'Appaltatore.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

L'appaltatore, fornito già di copia dei documenti progettuali allegati alla Determina, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo dipendenti dall'esecuzione dei lavori di che trattasi e di tutti gli obblighi sottoscritti e di accettare la consegna dei lavori come sopra effettuata, senza sollevare riserve od eccezioni di sorta.

Resta inteso e stabilito che il tempo utile per dare ultimati i lavori decorre dalla data del presente verbale, ed essendo stabilito nella Relazione di Indizione che l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro **30 giorni** naturali consecutivi dalla Consegna, il termine finale dovrà essere **entro e non oltre il 03 ottobre 2024**.

**L'APPALTATORE HA PROVVEDUTO AD INOLTARE ALLA STAZIONE APPALTANTE IL P.O.S.**

Il presente verbale dopo lettura e conferma viene firmato dagli intervenuti.

IL R.U.P.  
AZIENDA REGIONALE  
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO  
C.F. P.IVA 0053570521

L'APPALTATORE



**DSU TOSCANA**  
AATI/ Servizi Tecnici Manutentivi e Interventi Immobiliari  
FSI

**Lavori di:** Lavori di sostituzione delle caldaie e parti accessorie della C.T. a servizio della Residenza Universitaria La Tognazza via Ferrini, 43 Monteriggioni – Siena”

**Impresa:** CES Impianti s.r.l. Sinalunga – Siena

**Importo lavori:** Euro 39.400,00 escluso IVA (10%)

**Determina Dirigenziale:** n° 423/23 del 26/06/2023

## VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno 2023 il giorno 18 del mese di settembre il sottoscritto R.U.P. dell'affidamento suddetto;

VISTO:

- 1) Il Verbale di Consegna in data 04 settembre 2023;

CONSIDERATO:

che tutte le prestazioni contrattualmente previste sono state completate;

CERTIFICA:

che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno odierno e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto suddetto.

Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato per accettazione.

Fatto, letto e sottoscritto nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

Il presente verbale dopo lettura e conferma viene firmato dagli intervenuti.

Il R.U.P.  
AZIENDA REGIONALE  
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO  
C.E. - HVA 0855570521

L'APPALTATORE

**CES IMPIANTI S.r.l.**  
Via Casalpiano, 88 - 53048 SINALUNGA  
Tel. 0577 878233 - Fax 0577 878458  
Cod. Fisc. / P.IVA 0011070526