

OGGETTO: Servizio tecnico attinente all'architettura e all'ingegneria concernenti la Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, nonché le Prestazioni necessarie al conseguimento del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività, dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della Residenza Universitaria Tognazza di Siena

Codici Identificativi: CIG 915750977C

STAZIONE APPALTANTE: Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Arch. Silvia Biagi

ESECUTORE DEL CONTRATTO: Studio Pitagora S.r.l. Security Project

IMPORTO DEL CONTRATTO: € 50.685,07 oltre oneri previdenziali e I.V.A. di legge

CONTRATTO: Raccolta 1759 del 28 aprile 2022

VERBALE DI RIPRESA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 202 del 7 aprile 2022, lo Studio Pitagora S.r.l. Security Project, con sede in via Basilicata, n. 1/A – Montepulciano (SI), è risultato aggiudicatario, a seguito dello svolgimento di una procedura di affidamento diretto attraverso selezione dall'elenco fornitori ai sensi dell'art. dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., dei servizi di cui trattasi alle condizioni risultanti dagli atti della procedura e in conformità dell'offerta sul sistema START del 31 marzo 2022;
- con verbale in data 29 aprile 2022 venivano consegnati i servizi di cui trattasi relativamente alla **FASE A** consistente nella **progettazione definitiva**, comprensiva del **coordinamento della sicurezza in fase di progettazione** e del **progetto delle misure di prevenzione incendi**, per le quali il tempo utile per dare ultimato il servizio, ai sensi dell'art. 7 del contratto, veniva fissato in **90 (novanta) giorni naturali e consecutivi**, con scadenza al **28 luglio 2022**;
- con comunicazione PEC al RUP in data 28 luglio 2022 lo Studio Pitagora S.r.l. Security Project provvedeva, alla consegna degli elaborati relativi alla FASE A;

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484



- con verbale in data 4 agosto 2022 il RUP provvedeva a sospendere la decorrenza dei termini del tempo contrattuale a partire dal **29 luglio 2022** per provvedere all'analisi degli elaborati consegnati;
- lo Studio Pitagora S.r.l. Security Project provvedeva all'ottemperamento dell'obbligo contrattuale di presentazione di parte degli elaborati del progetto definitivo al Comando provinciale dei VV.F. di Siena, ai fini del parere di conformità antincendio in data 1 giugno 2022;
- il Comando provinciale dei VV.F. di Siena in data 1 settembre 2022 esprimeva parere favorevole con condizioni al progetto di prevenzione incendi, a seguito di una prima richiesta di documentazione integrativa ed un successivo invito a produrre osservazioni;
- con comunicazione e-mail in data 12 ottobre 2022 il RUP trasmetteva allo Studio Pitagora S.r.l. Security Project il rapporto conclusivo di verifica del progetto definitivo, per la presa visione e la sottoscrizione dello stesso,;
- in data 10 ottobre 2022 lo Studio Pitagora S.r.l. Security Project sottoscriveva il rapporto conclusivo di verifica del progetto definitivo in cui si dà evidenza del permanere di una serie di "non conformità", dettagliatamente descritte in allegato allo stesso rapporto, ritenute marginali e non inficianti la struttura e la completezza del progetto nel suo insieme, la cui eliminazione veniva rimandata allo sviluppo del progetto esecutivo;

il giorno **19 ottobre 2022**, a seguito di accordo tra le parti, si procede alla **consegna del servizio** relativamente alla FASE B inerente la **progettazione esecutiva**, per la conclusione della quale, ai sensi dell'art. 7 del contratto, sono stabiliti **30 (trenta) giorni naturali e consecutivi** che si intendono decorrenti dalla data del presente verbale e perciò terminanti con il giorno **18 novembre 2022**, restando inteso che in tale fase è compresa la risoluzione delle "non conformità" del progetto definitivo evidenziate nel rapporto conclusivo di verifica.

Siena, 19 ottobre 2022

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto e firmato dalle parti in senso di accettazione.


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



.....
AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484

L'ESECUTORE DEL CONTRATTO



Pitagora S.r.l. Security Project
MONT'PULCIANO (SI) - Loc. GRACCIANO
Via Bevilacqua 17/1A
Tel. 0578 707051 F. 0578 707050
e-mail: pitagora@studio-pitagora.net
Partita IVA 00381070523

