



DSU TOSCANA
AATI/Servizio Tecnico Antincendio
SBI

OGGETTO: Servizio tecnico attinente all'architettura e all'ingegneria concernenti la Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, nonché le Prestazioni necessarie al conseguimento del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività, dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della Residenza Universitaria Tognazza di Siena

Codici Identificativi: CIG 915750977C

STAZIONE APPALTANTE: Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Arch. Silvia Biagi

ESECUTORE DEL CONTRATTO: Studio Pitagora S.r.l. Security Project

IMPORTO DEL CONTRATTO: € 50.685,07 oltre oneri previdenziali e I.V.A. di legge

CONTRATTO: Raccolta 1759 del 28 aprile 2022

VERBALE DI RIPRESA DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 202 del 7 aprile 2022, lo Studio Pitagora S.r.l. Security Project, con sede in via Basilicata, n. 1/A - Montepulciano (SI), è risultato aggiudicatario, a seguito dello svolgimento di una procedura di affidamento diretto attraverso selezione dall'elenco fornitori ai sensi dell'art. dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., dei servizi di cui trattasi alle condizioni risultanti dagli atti della procedura e in conformità dell'offerta sul sistema START del 31 marzo 2022;
- con verbale in data 19 ottobre 2022 venivano consegnati i servizi di cui trattasi relativamente alla **FASE B** inerente la **progettazione esecutiva**, per la quale il tempo utile per dare ultimato il servizio, ai sensi dell'art. 7 del contratto, veniva fissato in **30 (trenta) giorni naturali e consecutivi** con scadenza al **18 novembre 2022**
- con comunicazione PEC in data 18 novembre 2022 lo Studio Pitagora S.r.l. Security Project provvedeva alla consegna degli elaborati relativi alla FASE B;
- con comunicazione PEC in data 10 gennaio 2023 il RUP, effettuata l'analisi degli elaborati, trasmetteva allo Studio Pitagora S.r.l. Security le "non conformità" riscontrate;

AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 - 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 - P.I. 05913670484





DSU TOSCANA
AATI/Servizio Tecnico Antincendio
SBI

ai sensi dell'art.7 del disciplinare tecnico, si dispone la ripresa dei termini di decorrenza del tempo contrattuale a partire dal **11.01.2023** per provvedere all'integrazione e alla correzione degli elaborati del progetto esecutivo.

Siena, 10 gennaio 2023

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto e firmato dalle parti in senso di accettazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....

L'ESECUTORE DEL CONTRATTO

.....

Pitagora S.r.l. Security Project
MONTIPULCIANO (SI) - 52012 GRACCIANO
Via Basilicata 10
Tel: 0578 707030 - Fax 0578 708166
e-mail: pitagora@studiopitagora.net
Partita IVA: 00381070523

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 - 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 - P.I. 05913670484

