

**OGGETTO:** Servizio tecnico attinente all'architettura e all'ingegneria concernenti la Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, nonché le Prestazioni necessarie al conseguimento del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività, dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della Residenza Universitaria Tognazza di Siena

Codici Identificativi: CIG 915750977C

**STAZIONE APPALTANTE:** Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

**RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:** Arch. Silvia Biagi

**ESECUTORE DEL CONTRATTO:** Studio Pitagora S.r.l. Security Project

**IMPORTO DEL CONTRATTO:** € 50.685,07 oltre oneri previdenziali e I.V.A. di legge

**CONTRATTO:** Raccolta 1759 del 28 aprile 2022

### **VERBALE DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 202 del 7 aprile 2022, lo Studio Pitagora S.r.l. Security Project, con sede in via Basilicata, n. 1/A – Montepulciano (SI), è risultato aggiudicatario, a seguito dello svolgimento di una procedura di affidamento diretto attraverso selezione dall'elenco fornitori ai sensi dell'art. dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., dei servizi di cui trattasi alle condizioni risultanti dagli atti della procedura e in conformità dell'offerta sul sistema START del 31 marzo 2022;
- con verbale in data 19 ottobre 2022 venivano consegnati i servizi di cui trattasi relativamente alla **FASE B** inerente la **progettazione esecutiva**, per la quale il tempo utile per dare ultimato il servizio, ai sensi dell'art. 7 del contratto, veniva fissato in **30 (trenta) giorni naturali e consecutivi** con scadenza al **18 novembre 2022**
- con comunicazione PEC in data 18 novembre 2022 lo Studio Pitagora S.r.l. Security Project provvedeva alla consegna degli elaborati relativi alla FASE B;
- con verbale in data 18 novembre 2022 il RUP provvedeva a sospendere la decorrenza dei termini del tempo contrattuale a partire dal 19 novembre 2022 per provvedere all'analisi degli elaborati consegnati;

**AZIENDA REGIONALE PER IL  
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale  
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze  
www.dsu.toscana.it  
info@dsu.toscana.it  
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





DSU TOSCANA  
AATI/Servizio Tecnico Antincendio  
SBI

- con comunicazione PEC in data 10 gennaio 2023 il RUP, effettuata l'analisi degli elaborati, trasmetteva allo Studio Pitagora S.r.l. Security Project le "non conformità" riscontrate e congiuntamente il verbale di ripresa del servizio disponendo così la ripresa dei termini di decorrenza del tempo contrattuale;

visto che:

- lo Studio Pitagora S.r.l. Security Project ha provveduto in data 25 gennaio 2023, con comunicazione PEC, alla consegna degli elaborati relativi alla FASE B;

si interrompono i termini di decorrenza del tempo contrattuale a partire dal **26 gennaio 2023**, per tutto il tempo necessario alla verifica di conformità degli elaborati consegnati alle prescrizioni degli artt. 2.1 e 2.2 del disciplinare tecnico e al recepimento di eventuali prescrizioni impartite dagli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni.

Siena, 2 febbraio 2023

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto e firmato dalle parti in senso di accettazione.

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO

#### L'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Studio Pitagora S.r.l. Security Project  
MONTEPULCIANO (SI) - Loc. GRACCIANO  
Via Belfiore 1/A  
Tel. 0578 702900 Fax 0578 701196  
E-mail: [info@studiopitagora.net](mailto:info@studiopitagora.net)  
Partita IVA: 00371070522

AZIENDA REGIONALE PER IL  
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

sede legale  
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze  
[www.dsu.toscana.it](http://www.dsu.toscana.it)  
[info@dsu.toscana.it](mailto:info@dsu.toscana.it)  
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484

