



DSU TOSCANA
AATI/Servizio Tecnico Antincendio
SBI

OGGETTO: Servizio tecnico attinente all'architettura e all'ingegneria concernenti la Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, nonché le Prestazioni necessarie al conseguimento del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività, dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della Residenza Universitaria Tognazza di Siena

Codici Identificativi: CIG 915750977C

STAZIONE APPALTANTE: Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Arch. Silvia Biagi

ESECUTORE DEL CONTRATTO: Studio Pitagora S.r.l. Security Project

IMPORTO DEL CONTRATTO: € 50.685,07 oltre oneri previdenziali e I.V.A. di legge

CONTRATTO: Raccolta 1759 del 28 aprile 2022

VERBALE DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 202 del 7 aprile 2022, lo Studio Pitagora S.r.l. Security Project, con sede in via Basilicata, n. 1/A - Montepulciano (SI), è risultato aggiudicatario, a seguito dello svolgimento di una procedura di affidamento diretto attraverso selezione dall'elenco fornitori ai sensi dell'art. dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., dei servizi di cui trattasi alle condizioni risultanti dagli atti della procedura e in conformità dell'offerta sul sistema START del 31 marzo 2022;
- con verbale in data 29 aprile 2022 venivano consegnati i servizi di cui trattasi relativamente alla **FASE A** consistente nella **progettazione definitiva**, comprensiva del **coordinamento della sicurezza in fase di progettazione** e del **progetto delle misure di prevenzione incendi**, per le quali il tempo utile per dare ultimato il servizio, ai sensi dell'art. 7 del contratto, veniva fissato in **90 (novanta) giorni naturali e consecutivi**, con scadenza al **28 luglio 2022**;

visto che:

- lo Studio Pitagora S.r.l. Security Project ha provveduto in data 28 luglio 2022, con comunicazione PEC, alla consegna degli elaborati relativi alla FASE A;

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





DSU TOSCANA
AATI/Servizio Tecnico Antincendio
SBI

si interrompono i termini di decorrenza del tempo contrattuale a partire dal **29 luglio 2022**, per tutto il tempo necessario alla verifica di conformità degli elaborati consegnati alle prescrizioni degli artt. 2.1 e 2.2 del disciplinare tecnico e al recepimento di eventuali prescrizioni impartite dagli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni.

Siena, 4 agosto 2022

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto e firmato dalle parti in senso di accettazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ESECUTORE DEL CONTRATTO

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484

