



ASP/Servizi Tecnici Manutentivi, Implementativi, Adeguamento Normativi
FSI

Oggetto: **Messa in sicurezza dell'Aula Studio della RU Sperandie sita in Siena causa lesione orizzontale della controparete a sua tempo realizzata per creare una intercapedine di protezione da umidità di risalita.
RELAZIONE FINALE**

In considerazione al Verbale di Somma Urgenza (Art. 163 del D.Lgs.18/04/2016 n. 50) relativo all'evento di cui all'oggetto si relaziona quanto segue:

- In data 25/09/2019 prot. 0030240/19 è stato trasmesso il Verbale di Somma Urgenza, redatto fra le parti il 23/09/2019, dell'evento pericoloso per la pubblica incolumità verificato con l'Ing. Pagni in data 18/09/2019 ;
- In data 02/10/2019 prot. 00322/19 è stata trasmessa la Perizia di Spesa di un importo presunto pari a € 10.234,65;
- I lavori hanno avuto inizio il 24/09/2019 e si sono conclusi il 18/10/2019;
- L'importo dei lavori ammonta a € 8.953,72 come da contabilità Finale allegata;
- I lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;

Siena, 27/01/2020

Il Tecnico