



**ATTO DI DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO DELL'APPALTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO in corso d'opera e la Revisione Tecnico Contabile dei lavori di realizzazione della nuova Residenza Universitaria San Cataldo in Pisa - codice commessa PI-09-013 del Piano triennale degli Investimenti 2021-2023 approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 58/20 del 29/12/2020**

La sottoscritta Barbara Innocenti dipendente di questa Amministrazione assegnato ai Servizi Tecnici Manutentivi, in qualità di Responsabile unico del procedimento dell'intervento avente per oggetto collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e la revisione Tecnico Contabile, designa, quali componenti del gruppo di lavoro da impiegare nell'esecuzione dell'intervento in questione, i dipendenti di seguito indicati:

Dipendente	Incarico (1)	Compiti assegnati (2)	Termine assegnato (3)
Cristina Agostini	Collaboratrice tecnica/supporto al RUP	Definizione dei termini tecnici ed economici dell'oggetto del servizio da acquisire. Predisposizione degli atti di gara e supporto per le attività successive all'indizione di gara	dicembre 2020/gennaio 2021
Claudio Papini	Responsabile della fase di gara e supporto giuridico-amministrativo nella fase di esecuzione	Gestione e controllo della fase di gara. Supporto giuridico-amministrativo in fase esecuzione	Per la prima fase (gara): marzo 2021/aprile 2021 Per la seconda fase (esecuzione): maggio 2020/dicembre 2021
Rosanna Lagioia	Collaboratrice amministrativa del Responsabile della fase di gara e supporto giuridico - amministrativo nella fase di esecuzione	Predisposizione degli atti per indizione e della gara e supporto giuridico/amministrativo nella gestione degli atti di gara e supporto amministrativo alle attività tecniche in fase di esecuzione	Per la prima fase (gara): marzo 2021/aprile 2021 Per la seconda fase (esecuzione): maggio 2021/dicembre 2021
Barbara Innocenti	Direttore di esecuzione	Gestione della fase di verifica e controllo dell'esecuzione del contratto, secondo le indicazioni di cui al 49/2018	maggio 2021 - dicembre 2021

Firenze, 08/03/2021

IL RUP