



ASP / Servizi Tecnici Manutentivi, Implementativi, Adeguamento Normativo  
GDI

**IMPRESA: MANNOZZI MARCO S.R.L.**, Via PERI, 24 - 04011 Aprilia (LT) P.IVA 02195800590

**2R COSTRUZIONI S.R.L.S.**, Via degli Olmi, 12 - 52047 Marciano della Chiana (AR)  
P.IVA 02310150517

Contratto di appalto CUP C52B17000120002 – CIG 7658929C24

---

**OGGETTO: VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI DEL 25/03/2020**  
**Cantiere: Via Don Bosco, 3 - Pisa (PI).**  
**Committente: DSU TOSCANA.**  
**Lavoro: Rifacimento dell'impermeabilizzazione delle terrazze della Residenza  
Universitaria Don Bosco**

---

IL sottoscritto **Architetto Di Carlo Gabriele**, in qualità di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori in epigrafe

VISTO

il dpcm del 22 marzo 2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

COMUNICA

La sospensione temporanea dei lavori fino al 3 Aprile 2020 presso il cantiere della Residenza Universitaria Don Bosco in Pisa, per i lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione delle terrazze.

E' necessario che l'impresa esecutrice provveda a lasciare l'area di cantiere, la zona dei lavori e le macchine in modalità sicure, così come da indicazioni del PSC e da precedenti comunicazioni, ed necessario che sia garantita la copertura delle terrazze in modo da evitare in qualsiasi modo , in caso di pioggia, l'infiltrazione dell'acqua nelle camere sottostanti.

*Firenze, 25/03/2020*

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
(Architetto Di Carlo Gabriele)

Per presa visione:

RUP

---