

Allestimento Ater						
Costo mano d'opera per la posa in opera						
90 giorni naturali consecutivi						
45 gg	produzione/approvvigionamenti					
45 gg	trasporto/smistamento ai piani/montaggio				€ 25.714,08	
giorni		ore lav	Prez. RT 2021	comp. Squadra		
gg	38	8	€ 27,61	1	€ 8.393,44	op. spec
gg	38	8	€ 26,04	1	€ 7.916,16	op. qual
gg	38	8	€ 24,62	1	€ 7.484,48	op. com
gg	6	8	€ 20,00	2	€ 1.920,00	facchinaggio