



**DSU TOSCANA**

AATI/Servizi Tecnici Manutentivi  
BIN

- Al Dirigente Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici e Informatici
- Al Coordinatore Servizio Approvvigionamenti e Contratti

## **RELAZIONE DI DETERMINA**

**Oggetto: Proposta di Variante contrattuale ai sensi dell'art. 106, co.2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 per i lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione di porzione di copertura presso R.U. P. Calamandrei di Firenze**

La sottoscritta Barbara Innocenti nella sua qualità di Responsabile unico del procedimento

### **PREMESSO CHE**

- Con Determinazione Dirigenziale n. 421 del 19 luglio 2021 alla Società Tecnoresina Vernici S.r.l., con sede in Via Pontemagno 30 – 60034 Cupramontano (AN) è stato affidato ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 il lavoro di rifacimento dell'impermeabilizzazione di una porzione della copertura in corrispondenza della sala polivalente presso la residenza universitaria P. Calamandrei di Firenze, per un importo di € 39.960,00 oltre iva.
- In data 5/8/2021 la ditta ha firmato la lettera - contratto con cui si affidavano i lavori in oggetto.
- In data 29 novembre 2021, come da verbale di consegna, è stato dato inizio ai lavori per il rifacimento della impermeabilizzazione della porzione di copertura della R.U. Calamandrei.
- In corso d'opera è stato valutato di eseguire la stesura del medesimo materiale anche intorno ai macchinari e ad alcune canalizzazioni presenti sulla porzione di copertura in modo da garantire che non ci fossero possibili punti di infiltrazione di acqua superficiale.
- La variazione contrattuale è stata concordata in corso d'opera con il Direttore dei lavori, arch. Maria Antonietta Tarantino che ha valutato che il valore della modifica era inferiore al 15 per cento del valore iniziale del contratto e che la stessa modifica non alterava la natura complessiva del contratto.
- L'importo della variazione risulta pari ad € 3.861,00 oltre IVA, determinato dal Direttore lavori in base al prezzo unitario di cui al preventivo allegato in offerta all'appalto originario relativo al materiale da impiegare, per una quantità pari a 50 mq.

**AZIENDA REGIONALE PER IL  
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale  
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze  
www.dsu.toscana.it  
info@dsu.toscana.it  
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484

UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO



**DSU TOSCANA**

AATI/Servizi Tecnici Manutentivi  
BIN

Pertanto propone di autorizzare la variante contrattuale ai sensi dell'art. 106 co. 2 lett. b), per un importo in aumento di € 3.861,00 il cui importo dei lavori lavori complessivo ammonta a € 43.821,00 compreso oneri per la sicurezza, al netto dell'IVA al 10%.

- La copertura economica dell'acquisizione è assicurata dalla Commessa SIFIPI - 01 -020 del Piano Triennale degli Investimenti 2020 - 2022 dell'Azienda, approvato con Deliberazione del CdA n . 58 del 29 dicembre 2020 e variato con deliberazione del CdA n. 25 del 30 aprile 2021 e deliberazione del CDA n. 79/21 del 01/12/2021.

Firenze, 21/12/2021

Il RUP  
Geom. Barbara Innocenti

Allegato:  
Relazione della Direzione dei Lavori.

**AZIENDA REGIONALE PER IL  
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale  
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze  
www.dsu.toscana.it  
info@dsu.toscana.it  
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484

UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO