



Approvv.ti

**Al Dirigente Area
Approvvigionamenti e
Contratti, Servizi Tecnici e
Informatici**

**Al Coordinatore Servizio
e contratti**

E, p.c. Al Direttore

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA PER L'ATTIVAZIONE DI UNA PROROGA DEL CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA INFORMATICA WEB - BASED CON SPORTELLO VIRTUALE E MULTILINGUA PER RICERCA ALLOGGIO PER STUDENTI UNIVERSITARI DEGLI ATENEI TOSCANI (CIG 7740131E26)

La sottoscritta BARBARA CAPITONI, nella sua qualità di Responsabile unico del procedimento dell'appalto indicato in oggetto

premesse che:

- l'Azienda DSU, a seguito di Determina di aggiudicazione n. 154/19 del 16/04/2019, ha affidato il Servizio di realizzazione di una piattaforma informatica web - based con sportello virtuale e multilingua per ricerca alloggio per studenti universitari degli Atenei Toscani in favore della Società APULIA Student Service Società Cooperativa r.l., ora HOMA Soc. coop. S.p.a., per la durata di 24 (ventiquattro) mesi e un importo di € 111.600,00 oltre I.V.A., a seguito dello svolgimento di una procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 svolta sul Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (S.T.A.R.T.);
- l'affidamento di cui sopra è stato formalizzato con contratto di appalto stipulato con l'operatore economico aggiudicatario in data 21/06/2019 racc. n. 1439;
- il suddetto contratto prevedeva la scadenza al 21/06/2021 ed è stato prorogato fino al 31/12/2021 con Determinazione Dirigenziale n. 337/21 del 09/06/2021;
- in vista della nuova scadenza del suddetto contratto, non essendo ancora state assunte le determinazioni in merito all'eventuale prosecuzione dell'attività in parola, la Direzione aziendale con nota del 17/12/2021 protocollo 35646/21 ha sollecitato un coinvolgimento diretto degli Atenei

toscani nella definizione di termini, ambiti e modalità di espletamento dell'attività oggetto del contratto di cui trattasi, oltreché nell'assunzione ripartita del relativo onere economico, in ragione della natura stessa della prestazione attualmente erogata dall'appaltatore che risponde ad esigenze non solo proprie dell'Azienda ma anche e in misura prevalente proprie dei suddetti atenei;

- ad oggi, nonostante i tentativi esperiti a più riprese e in più contesti, la richiesta di coinvolgimento di cui sopra è rimasta priva di riscontro, impedendo di fatto l'avvio di una verifica in ordine agli sviluppi del servizio di cui trattasi;
- in ragione del quadro sopra esposto l'Azienda si è trovata quindi nell'impossibilità di assumere le determinazioni in vista della scadenza del contratto, siano esse nel senso di confermare la necessità di acquisire il servizio, anche con eventuali modificazioni, sia nel senso di una cessazione dello stesso per il venir meno delle esigenze o anche per l'assunzione del ruolo di Stazione Appaltante da parte di una delle altre amministrazioni a vario titolo interessate;
- l'emergenza sanitaria da covid-19 in atto dal marzo 2020, con le conseguenze pesanti prodotte sulla presenza degli studenti universitari nelle città della Regione sedi di studio a seguito della sospensione dell'attività didattica in presenza, ha influito anche sull'esecuzione del presente contratto;
- garantire la continuità del servizio in questione può costituire un elemento che concorre alla riuscita del processo da poco avviato di ritorno alla normalità dell'attività didattica degli atenei toscani, fornendo uno strumento di particolare utilità per gli studenti fuori sede che intendono iniziare o proseguire lo studio nei suddetti atenei;
- in ragione di tali considerazioni si rileva l'opportunità di attivare una ulteriore prosecuzione del contratto in essere agli stessi suoi patti e condizioni e fino al 30/06/2022, ovvero per il periodo ritenuto necessario e sufficiente ad operare e completare quelle valutazioni esposte ai punti precedenti, volte a definire le scelte da assumere al riguardo della prestazione in questione;
- la società HOMA Soc. coop. S.p.a., interpellata al riguardo, ha espresso la disponibilità a proseguire nell'esecuzione del contratto, agli stessi patti e condizioni e fino al termine del 30/06/2022;
- l'importo della proroga di cui alla presente relazione ammonta a € 27.900,00 oltre IVA e troverà copertura nel budget 2022 dell'Azienda di prossima approvazione con Deliberazione del C.d.A.;
- la presente acquisizione sarà inserita nel Programma annuale di attività contrattuale dell'Azienda che verrà approvato con apposita Deliberazione del CdA;

Tanto premesso

Il sottoscritto RUP propone l'attivazione della proroga fino al 30/06/2022 del contratto di appalto del servizio di realizzazione di una piattaforma informatica web - based con sportello virtuale e multilingua per ricerca alloggio per studenti universitari degli Atenei Toscani, sottoscritto con APULIA Student Service Società Cooperativa r.l., ora HOMA Soc. coop. S.p.a., agli stessi patti e condizioni del contratto in essere e per le motivazioni esposte nella presente Relazione

L'importo della proroga di cui alla presente relazione ammonta a € 27.900,00 oltre IVA e trova copertura nel budget 2022 dell'Azienda di prossima approvazione.

Siena 10/01/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento