

Prot. 020U del 24/02/2022

Trasmessa via PEC a:

dsutoscana@postacert.toscana.it

Rating Legalità ★★★

IPA: ardsu to Reg: RP01
AOODSUTOSCANA
Progr. Assoluto 000699865
Data Prot. 25/02/2022
Protocollo N. 0001717/22
Class. VI.1

Spett.le Azienda Regionale per
il Diritto allo Studio Universitario
Viale A. Gramsci, 36 50132 Firenze
C.a. R.U.P. Geom. Barbara Innocenti

andrea.martinuzzi@archiworldpec.it

e p.c. al Direttore dei Lavori
Arch. Martinuzzi Andrea
Via Piaggio, 8 Genova

Oggetto: "Appalto dei lavori di realizzazione di una residenza universitaria in Località San Cataldo nel Comune di Pisa CUP C59H10000170002 – CIG 5284130A03 – richiesta incremento importo subappalto

In riferimento ai lavori indicati in oggetto la scrivente, in qualità di impresa appaltatrice:

- vista la richiesta di concessione in subappalto effettuata in data 24/08/2021, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del decreto legislativo n.50/2016 e successive modificazioni, per l'affidamento dei lavori di **realizzazione di pavimenti compreso fornitura di colla** alla ditta **Koltraka Luan**, con sede in **via Fenulli 77 42123 Reggio Emilia C.F. KLTLNU73T15Z100W P. Iva 02105720359**, per un importo totale di € 96.000,00 (novantaseimila/00) di cui € 1.248,15 per oneri di sicurezza;
- considerata la necessità di ampliare le opere da realizzare in considerazione dei lavori di pavimentazione da effettuare sulle scale;
- considerato che è stata sottoscritta, con la medesima ditta, un'integrazione contrattuale pari ad **€ 19.780,00** (€ diciannovemilasettecentottanta/00) di cui € 257,22 per oneri di sicurezza per la **realizzazione di pavimentazione delle scale;**

CHIEDE

l'autorizzazione ad incrementare l'importo del subappalto già in essere per un importo pari ad **€ 19.780,00** (€ diciannovemilasettecentottanta/00).

- Si allega copia sottoscritta dell'integrazione contrattuale.

Distinti saluti.

Amministratore Unico

Pierantonio Palluzzi