



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 143/25 del 19/03/2025

Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI DA DESTINARE ALLE RESIDENZE UNIVERSITARIE SAN CATALDO NEL COMUNE DI PISA E FONTEBRANDA NEL COMUNE DI SIENA - CIG N. B0692DAD4B: VARIAZIONE IN AUMENTO AI SENSI DELL'ART. 120, CO. 9 D.LGS. 36/2023 PER UN IMPORTO DI € 9.500,00 OLTRE IVA DI LEGGE. SOCIETA' FROSECCHI LOGISTICA SRL

Servizio proponente: 400.6 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

LA DIRIGENTE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 *"Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"*, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall'art. 2 della L.R. 26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante *"Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32"* e ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto il Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 14/25 del 28 febbraio 2025, recante *"DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CDA N. 33/24 DEL 22 LUGLIO 2024 RIGUARDANTE "VARIAZIONE ALLA MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO: APPROVAZIONE": CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI"* con il quale viene conferito alla sottoscritta l'incarico di Dirigente dell'Area Servizi Amministrativi dell'Azienda dal 1 marzo 2025 e fino al 29 febbraio 2028;
- Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per la fornitura di cui al presente atto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/23 è la Dott.ssa Rosanna Lagioia, Coordinatrice del Servizio Manutenzione e Patrimonio dell'Azienda;
- Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 146/24 del 07/03/2024 con la quale si affidava, a seguito di espletamento di una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., all'operatore economico Frosecchi Logistica Srl, Via Giuseppe la Farina n. 2/r - Firenze, C.F. e P.IVA 06880550485, la fornitura e posa in opera di arredi da destinare alle residenze universitarie San Cataldo in Pisa e Fontebranda in Siena per un importo complessivo di € 124.425,00 IVA (22%) esclusa – CIG B0692DAD4B;
- Vista la Lettera d'ordine-contratto prot. n. 27 del 29/03/2024 relativa alla fornitura di cui sopra;
- Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 802/24 del 19/12/2024, con la quale si prendeva atto, su motivata indicazione della RUP, del ricorso ad una variazione in aumento entro il quinto contrattuale dell'affidamento in parola, ai sensi dell'art. 120, co. 9 del D.Lgs. 36/2023, per un incremento dell'importo di affidamento di € 3.060,00 = escluso IVA, per esigenze sopravvenute in corso di esecuzione come attestate da apposita Relazione allegata alla Determinazione in parola;
- Preso atto della Relazione illustrativa prot. n. 2119 del 3/03/2025, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. 1), con la quale la RUP argomenta circa la necessità sopraggiunta in corso d'opera di ricorrere ad una ulteriore variazione in aumento dell'importo del contratto di cui trattasi, per una somma di € 9.500,00= escluso IVA (22%);
- Preso atto, in particolare, delle argomentazioni spese dalla RUP a giustificazione dell'integrazione di cui sopra che risponde all'esigenza di adeguare gli arredi già forniti per l'allestimento delle cucine della Residenza San Cataldo, conseguente ad irregolarità della struttura e al posizionamento degli impianti dei locali interessati, così come più ampiamente argomentato nella relazione illustrativa medesima a cui si rimanda;

- Dato atto che la Lettera d'ordine-contratto della presente fornitura contempla, all'articolo 3, la possibilità di ricorrere alle variazioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, compresa quella prevista dal comma 9 a norma del quale *"qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste"*;
- Accertato che l'importo della variazione in esame, sommato a quello relativo alla precedente variazione in aumento di cui alla menzionata Determinazione dirigenziale n. 802/24 del 19/12/2024, per complessivi € 12.560,00 oltre IVA di legge, risulta contenuto entro il predetto limite del quinto contrattuale;
- Vista la RDAI n. 90/I inserita sul gestionale workflow dal Servizio Manutenzione e Patrimonio e autorizzata dal Dirigente Area Servizi Tecnici e Informatici;
- Dato atto infine dell'onere derivante dalla presente Determinazione, per l'importo di € 9.500,00= escluso IVA (22%) e, pertanto, di € 11.590,00= compreso IVA è previsto nel Piano triennale degli investimenti 2022- 2024 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 4 del 21.1.2022 e variato con Deliberazione del Cda n. 60 del 16.11.2022 (commessa PI-01-020);

DETERMINA

1. Di prendere atto della relazione illustrativa prot. n. 2119 del 3/03/2025 allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. 1), con la quale la RUP Dott.ssa Rosanna Lagioia, Coordinatrice del Servizio Manutenzione e Patrimonio dell'Azienda, rileva la necessità di procedere ad una ulteriore variazione in aumento entro il quinto contrattuale del contratto di appalto della fornitura e posa in opera di arredi da destinare alle residenze universitarie San Cataldo in Pisa e Fontebranda in Siena (CIG B0692DAD4B), di cui Lettera d'ordine-contratto n. prot. 27 del 29/03/2024, affidato a Frosecchi Logistica Srl, Via Giuseppe la Farina n. 2/r - Firenze, C.F. e P.IVA 06880550485, per un incremento di € 9.500,00= escluso IVA (22%);
2. Di dare atto, sulla scorta delle indicazioni contenute nella Relazione RUP di cui al punto precedente e ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'articolo 3 della Lettera d'ordine-contratto prot. n. 27 del 29/03/2024, della sussistenza dei presupposti per il ricorso alla variazione in aumento del corrispettivo contrattuale dell'appalto in parola, per un importo di € 9.500,00= escluso IVA (22%);
3. Di dare atto che l'onere derivante dalla presente Determinazione pari ad € 9.500,00= escluso IVA (22%) e, pertanto, di € 11.590,00= compreso IVA, è previsto nel Piano triennale degli investimenti 2022-2024 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 4 del 21.1.2022 e variato con Deliberazione del Cda n. 60 del 16.11.2022 (commessa PI-01-020) e si riferisce ai seguenti conto di generale e centro di costo:
 - Conto di Generale: Conto di generale: N. 10140
 - Centro di costo: SI4006 Residenza Fontebranda;

4. Di assicurare la pubblicità integrale della presente Determinazione mediante pubblicazione sull'Albo on-line dell'Azienda, nonché mediante pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Azienda ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023.

La Dirigente
Area Servizi Amministrativi
Dr.ssa Laura Tanini
(Firmato digitalmente)*