
Nr. 

fase
Descrizione fase Output

Inizio 

previsto
Fine prevista Fine effettiva Protocollo

1

Realizzazione obiettivo progressivo 1) dell' "Elenco Procedure da

analizzare" Attuazione dei principi "once only" e "privacy by default".

Standardizzazione della modulistica e form digitali per l’accesso telematico

alle procedure

Revisione dei form digitali per 

assicurare il rispetto del 

principio di non ridondanza 

delle richieste di informazioni 

già in possesso dell'Azienda e 

di minimizzazione dei dati 

richiesti

01/01/2023 31/12/2023 05/12/2023 Prot. 0033969/23

4

Analisi tecnica per interoperabilità Archiflow/Portale Studenti (Progressivi

4,5 dell'Elenco Procedure da analizzare). Completamento interoperabilità

tra sistema dei flussi documentali e Portale Studenti (futuro Portale Unico

Studenti)

Relazione del Responsabile 

Sviluppo Progetti, Protocollo e 

A.D.

01/01/2023 31/08/2023 31/08/2023 Prot. 0024933/23

6

Analisi tecnica e studio di fattibilità obiettivo progressivo 7) dell' "Elenco

Procedure da analizzare". Portale Dipendenti: reingegnerizzazione e

restyling

Relazione del Responsabile 

Sviluppo Progetti, Protocollo e 

A.D.

01/01/2023 31/12/2023 27/12/2023 Prot. 0034562/23

7

Analisi tecnica e studio di fattibilità obiettivo progressivo 8) dell' "Elenco

Procedure da analizzare". Attivazione sistema di monitoraggio della

tempistica di evasione delle istanze digitali

Relazione del Responsabile 

Sviluppo Progetti, Protocollo e 

A.D.

01/01/2023 31/12/2023 29/12/2023 Prot. 0034635/23

8

Adeguamento dei servizi digitali alle Linee Guida sull'accessibilità degli

strumenti informatici con particolare riferimento alle categorie di utenza

oggetto del presente Piano

Dichiarazione di accessibilità 01/01/2023 31/12/2023 22/09/2023

Dichiarazioni di 

accessibilità 

protocollate in data 

25/09/2023 (si veda 

anche nota 

riepilogativa prot. 

0034565/23)

RISULTATO ATTESO Avanzamento Agenda Digitale

Valore target – entro il 31/12/2023
MONITORAGGIO


