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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N°  259/24  del  22/04/2024 

Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E 
ALL’INGEGNERIA RELATIVI ALLE ATTIVITA’ DI DIREZIONE LAVORI 
MISURA E CONTABILITA’ ASSISTENZA AL COLLAUDO E 
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
LAVORI PER L’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA 
RESIDENZA UNIVERSITARIA IN LOCALITA’ SAN CATALDO” NEL 
COMUNE DI PISA (CIG. 6121860EAC – CUP C59H10000170002) – 
ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO CONTRATTUALE RTP CAPOGRUPPO 
ARCH. ANDREA MARTINUZZI DI GENOVA 
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IL DIRIGENTE 

 
 Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della 

Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e 
in particolare l’art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall’art. 2 della L.R. 
26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l’Azienda Regionale per il 
diritto allo studio universitario; 

 
 Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante 

“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.; 

 Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale 
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda; 

 Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo 
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione 
definitiva del Regolamento organizzativo; 

 Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 82/23 del 19 giugno 2023, recante 
“Determinazioni in ordine all'adozione della Deliberazione del CDA n. 8/23 del 21 
febbraio 2023 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa 
dell'Azienda Regionale DSU Toscana: Individuazione delle strutture organizzative di cui 
all'art. 16, comma 1 lett. c) dell'attuale Regolamento organizzativo”(Servizio)" con il 
quale viene conferito al sottoscritto l’incarico ad interim di Dirigente dell’Area Gestione 
del Patrimonio, Servizi Tecnici e Informatici dell’Azienda dal 1 luglio 2023; 

 Richiamata la Deliberazione del C.d.A. n. 11 del 11 febbraio 2011 con cui venivano 
approvati il piano annuale di attività 2011, il bilancio previsionale economico 2011 e il 
programma dell’attività contrattuale; 

 Dato atto che il Piano triennale degli investimenti 2011-2013 prevedeva l’intervento di 
realizzazione di una nuova residenza universitaria in località San Cataldo nel comune di 
Pisa per un importo stimato in € 10.900.000,00 IVA e somme a disposizione incluse ed 
esclusa la fornitura in opera degli arredi; 

 Richiamate altresì le Deliberazioni del C.d.A. n. 35 del 19 giugno 2013 e n. 77 del 17 
dicembre 2013 con le quali venivano approvate variazioni al PDI 2013-2015 con 
inserimento di maggiori risorse da destinare alla realizzazione dell’opera a seguito 
dell’autorizzazione alla permuta in conto prezzo di due immobili nel Comune di Pisa; 

 Dato atto che, a seguito delle varie modifiche autorizzate, l’importo determinato per la 
realizzazione della residenza universitaria è pari ad € 14.100.000,00 esclusa la fornitura 
in opera degli arredi; 

 Richiamato il Provvedimento del Direttore n. 486 del 24 Dicembre 2015 con cui 
venivano aggiudicati i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alle 
attività di direzione lavori, misura e contabilità assistenza al collaudo e coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per l’intervento di “realizzazione di una 
nuova residenza universitaria in località San Cataldo” nel comune di Pisa al 
raggruppamento temporaneo tra professionisti con capogruppo studio arch. Andrea 
Martinuzzi di Genova; 

 



*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 
445/2000 (e rispettive norme collegate). 

 

 Visto il Contratto di appalto n. 291 rep. e n. 924 racc. stipulato con il predetto RTP 
Studio Arch. Andrea Martinuzzi (Capogruppo)/Studio Techne' Srl di Genova in data 
15.4.2016 – importo di contratto € 324.593,27 oltre cassa professionale ed I.V.A. 22%;  

 Richiamati: 

o il Provvedimento del Direttore n. 138 del 5.4.2018 con il quale si prendeva atto 
dell’approvazione della prima perizia suppletiva e di variata distribuzione di 
spesa del contratto di appalto dei lavori di realizzazione di una residenza in 
località San Cataldo nel Comune di Pisa; 

o il Provvedimento del Direttore n. 566 del 7.12.2018 con il quale si prendeva atto 
della approvazione della seconda suppletiva e di variata distribuzione di spesa 
dell’appalto di cui sopra; 

o la propria Determinazione n. 205 del 7.4.2022 con la quale si prendeva atto 
dell’approvazione di numero due proposte di variante migliorativa eseguite 
dall’impresa ai sensi dell’art.162 del D.P.R. 207/2010 relative alla tipologia di 
materiali per il rivestimento esterno della facciata ed alla tipologia dell’impianto 
di climatizzazione; 

o la propria Determinazione n. 254 del 19.4.2023 con la quale si prendeva atto 
dell’approvazione della perizia di variante n.3;  

o la propria Determinazione n. 371 del 1.06.2023 con la quale si prendeva atto 
della approvazione della perizia di variante n. 4; 

 Richiamata la propria Determinazione n. 120 del 2 marzo 2023 alla sostituzione del 
Responsabile unico del procedimento dell’appalto integrato di cui trattasi, designando 
l’Ing. Andrea Franci, Dirigente dell’Area Approvvigionamenti e Contratti, Servizi Tecnici 
e Informatici, in luogo del Geom. Barbara Innocenti, Coordinatrice del Servizio Tecnico 
Manutentivo e Investimenti Immobiliari dell’Azienda; 

 Dato atto che in data 15.6.2023 veniva redatto lo stato finale dei lavori dell’appalto in 
parola con l’importo definitivo dell’ammontare dei lavori stessi determinati in € 
10.774.176,84 inclusi oneri di sicurezza pari ad € 528.774,39 ed oltre IVA;  

 Dato atto che gli onorari professionali di cui al richiamato Provvedimento del Direttore 
n. 486 del 24.12.2015 e al conseguente contratto di appalto del 15.4.2016 relativi alla 
direzione lavori contabilità e misura e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione erano stati calcolati sull’importo lavori derivante dalla gara di appalto e, 
quindi, inferiore a quello risultante dal conto finale sopra esplicitato;  

 Dato atto che la redazione delle varianti di cui sopra comporta la corresponsione di un 
compenso professionale calcolato secondo le medesime condizioni economiche di cui al 
contratto principale sugli importi delle varianti stesse in valore assoluti 
indipendentemente che siano in aumento o diminuzione; 

 Dato altresì atto delle ulteriori prestazioni professionali rese dal RTP incaricato anche 
della redazione della documentazione tecnica per il rilascio dell’AUA;  

 Considerato che il calcolo del corrispettivo netto professionale per Direzione Lavori e 
CSE assoggettato al medesimo ribasso d’asta (30%) posto a base del contratto, 
adeguato all’importo effettivo delle lavorazioni eseguite ammonta ad € 347.547,94 
(allegato 1) a fronte dell’importo contrattuale netto di €. 324.593,27;  
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 Considerato che gli onorari per la redazione delle varianti in corso d’opera (allegato 2) 
calcolati su un importo totale in valore assoluto di tutte le varianti, assoggettato al 
medesimo ribasso d’asta (30%) ammonta ad € 32.207,70; 

 Considerato infine che l’onorario richiesto per la redazione della documentazione tecnica 
necessaria per il rilascio dell’AUA è pari ad €. 4.000,00 oltre cassa previdenziale (4%) 
ed IVA (22%); 

 Ritenuto pertanto di autorizzare l’adeguamento del compenso professionale a favore del 
RTP Capogruppo Arch. Andrea Martinuzzi di Genova per l’importo complessivo di € 
59.162,36 oltre cassa previdenziale (4%) ed IVA (22%) determinato come di seguito: 

- € 22.954,66 per adeguamento onorario all’importo lavori; 
- € 32.207,70 per redazione perizie suppletive e/o di variante; 
- € 4.000,00 per redazione documentazione tecnica necessaria al rilascio dell’AUA; 

 

 Dato atto che l’onere di cui alla presente determinazione, per l’importo di € 59.162,36 
oltre cassa di previdenza 4% e IVA 22%, è ricompreso nell’importo complessivo del 
Quadro economico dell’opera, la cui copertura  è assicurata dalle risorse della 
commessa PI-09-013 così come da ultima variazione intervenuta nel Piano degli 
Investimenti 2022-2024 dell’Azienda, approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 4 del 
21 gennaio 2022 e variato con Deliberazione del CDA n. 20/22 del 02/05/2022 e 
deliberazione del CDA n. 60 del 16/11/2022;  

 

 

DETERMINA 
 
 

1. Di adeguare il corrispettivo del contratto di appalto dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria relativi alle attività di direzione lavori, misura e contabilità assistenza al 
collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per l’intervento 
di “realizzazione di una nuova residenza universitaria in località San Cataldo” nel 
comune di Pisa del 15.4.2016, n. 291 rep. e n. 924 racc.– a saldo delle prestazioni rese 
dall’Appaltatore RTP capogruppo Arch. Andrea Martinuzzi di Genova per l’importo 
complessivo di € 59.162,36 oltre cassa previdenziale 4% ed IVA 22% determinato come 
di seguito: 

- € 22.954,66 oltre cassa previdenziale 4% ed IVA 22%per adeguamento onorario 
all’importo lavori; 

- € 32.207,70 oltre cassa previdenziale 4% ed IVA 22%per redazione perizie 
suppletive e/o di variante; 

- € 4.000,00 oltre cassa previdenziale 4% ed IVA 22%per redazione 
documentazione tecnica necessaria al rilascio dell’AUA; 

2. Di dare atto che l’onere di cui alla presente determinazione, per l’importo di € 
75.065,22  cassa previdenziale ed IVA incluse è ricompreso nell’importo complessivo del 
Quadro economico dell’opera, la cui copertura è assicurata dalle risorse della commessa 
PI-09-013 così come da ultima variazione intervenuta nel Piano degli Investimenti 
2022-2024 dell’Azienda, approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 4 del 21 gennaio 
2022 e variato con Deliberazione del CDA n. 20/22 del 02/05/2022 e deliberazione del 
CDA n. 60 del 16/11/2022 e si riferisce ai seguenti conti e centri di costo: 

- Conto di contabilità generale    10040 Progettazione Dir.Lavori e Collaudi 

- Centro di costo             PI 4011 RU San Cataldo 

- Commessa     PI-09-013;  
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3. Di assicurare la pubblicità integrale alla presente Determinazione mediante 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda, nonché nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito Internet aziendale. 

 

 

 
                          Il Dirigente   

     Area Gestione del Patrimonio   
                                                                                       Servizi Tecnici e Informatici 
            Ing. Andrea Franci                                                                                              

   (Firmato digitalmente)* 
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