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IL DIRIGENTE 

 
 Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della 

Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e 
in particolare l’art.10 della L.R. n. 32/2002, come modificato dall’art. 2 della L.R. 
26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l’Azienda Regionale per il 
diritto allo studio universitario; 

 
 Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante 

“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.; 

 Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale 
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda; 

 Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo 
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione 
definitiva del Regolamento organizzativo; 

 Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 516/17 del 2 Novembre 2017: 
“Graduazione delle Aree Dirigenziali e conferimento degli incarichi a norma dell’art. 22 
del CCNL 10 aprile 1996”; 
 

 Richiamata la propria Determinazione n. 385 del 15 luglio 2020 con la quale a seguito 
dello svolgimento della procedura di affidamento diretto prevista dall’art. 36, comma 2, 
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., preceduta da una richiesta di preventivi attraverso 
l’Elenco Fornitori dell’Azienda, si aggiudicavano in appalto alla ditta ARDOVINI RENZO 
S.r.l. con sede in Via Morolense snc – Frosinone, i lavori di rifacimento della 
pavimentazione della cucina della mensa universitaria posta nel Complesso “P. 
Calamandrei”, in Viale Morgagni, 47/51 – Firenze, per l’importo di Euro 36.731,69, di 
cui Euro 841,73 quali oneri di sicurezza previsti dal DUVRI e oltre Iva;  

 Vista la lettera d’ordine - contratto, registrata al prot. n. 56 del 3 agosto 2020, 
sottoscritta dall’impresa suddetta per l’affidamento dei lavori di cui trattasi; 
 

 Richiamata inoltre la propria Determinazione n. 448 del 1 settembre 2020, con cui è 
stata autorizzata la modifica in aumento del contratto stipulato dall’impresa sopracitata 
in virtù di lavorazioni supplementari da eseguire nell’area distribuzione della mensa 
universitaria, per un importo di Euro 17.920,76 al netto del ribasso concordato e di Iva 
10%, pari al 48,79% rispetto al valore del contratto iniziale, nel rispetto dell’art. 106 
comma 1 lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 
 

 Rilevato che nel corso dell’esecuzione dell’appalto in oggetto, in seguito ai sopralluoghi 
delle aree interessate agli interventi da parte della Direzione Lavori e del RUP, sono 
state riscontrate fessurazioni e distacchi della nuova pavimentazione che hanno dato 
origine a divergenze fra l’Azienda e l’impresa appaltatrice circa le cause e le conseguenti 
responsabilità che hanno determinato le problematiche sopracitate; 
 
 
 

 
 Considerato che la corrispondenza intercorsa con l’impresa appaltatrice, conservata in 

atti dell’Azienda, nonché i successivi incontri avvenuti con la stessa, hanno fatto 
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emergere inconciliabili posizioni delle parti in ordine all’esatta interpretazione delle 
previsioni contrattuali che risultano potenzialmente idonee a generare un contenzioso, il 
cui insorgere avrebbe, a prescindere dall'esito dello stesso, l'effetto di bloccare 
l’esecuzione dei lavori fino alla compiuta definizione della controversia, come 
evidenziato nella Relazione di proposta di risoluzione consensuale che in n. di 
complessive 4 (quattro) pagine costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, predisposta al riguardo dall’Arch. Maria Antonietta Tarantino dei Servizi 
Tecnici Manutentivi dell’Azienda, in qualità di Responsabile unico del procedimento in 
oggetto; 
 

 Ravvisata l’esigenza dell’Azienda di concludere al più presto le lavorazioni di cui trattasi, 
al fine di consentire la riattivazione del servizio ristorazione erogato presso i locali 
interessati dai lavori, tenuto conto della rilevanza che riveste il centro di produzione 
pasti posto nel Complesso Calamandrei nella gestione del servizio all'utenza studentesca 
dell'area fiorentina e delle gravi ripercussioni che il suo mancato funzionamento provoca 
nell'erogazione di un’attività istituzionale;  
 

 Rilevato che sussiste l’interesse di entrambe le parti di evitare procedure giudiziali, con i 
conseguenti aggravi di tempi e di costi che risulterebbero sproporzionati in rapporto 
all’importo contenuto dell’appalto e che contribuirebbero a procrastinare ulteriormente 
la piena realizzazione dell’opera prevista nel contratto in questione;  
 

 Accertato da parte dell’Arch. Valentina Stefanucci, in qualità di Direttore dei lavori in 
oggetto, che le lavorazioni regolarmente eseguite da parte dell’impresa appaltatrice 
sono pressoché coincidenti con i lavori di rifacimento della pavimentazione dell’area 
distribuzione della mensa universitaria, autorizzati con determinazione n. 448/2020, il 
cui importo ammonta a  Euro 17.919,30 oltre Iva, come emerge dal Processo verbale 
dello stato di consistenza dei lavori eseguiti del 21 settembre 2020, che in n. di 
complessive 3 (tre) pagine costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione;  
 

 Dato atto che è onere dell’impresa appaltatrice provvedere allo sgombero del cantiere 
nonché a liberare l’area interessata dai lavori e relative pertinenze dai materiali ancora 
presenti, come evidenziato dal Direttore dei lavori nel Verbale di cui al comma 
precedente; 
 

 Vista la nota trasmessa il 25 settembre 2020, con prot. n. 31714, con la quale l’impresa 
ARDOVINI RENZO S.r.l. si dichiara disponibile ad una risoluzione consensuale del 
contratto convenendo sull’entità delle proprie competenze stabilito dalla Direzione 
lavori, comprensivo di ogni altro onere connesso all’appalto; 
 

 Ritenuto pertanto di procedere alla risoluzione consensuale del contratto e, in coerenza 
con quanto dispone l'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, di riconoscere all’impresa 
appaltatrice il corrispettivo riguardante i lavori eseguiti a regola d’arte per un totale 
complessivo di Euro 17.919,30 oltre Iva (e, pertanto, di Euro 19.711,23 Iva compresa); 
 

 Visto lo schema di atto di risoluzione consensuale che in n. di complessive 5 (cinque) 
pagine costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 

 Ravvisata la necessità di procedere in tempi brevi al completamento delle opere in 
oggetto e ritenuto opportuno a tale proposito di rivolgersi all’impresa MION F.LLI S.n.c. 
con sede in Via dei Gelsi, 3 – Lozzo Atestino (PD), in qualità di partecipante alla fase di 
indagine di mercato della procedura di affidamento dell’appalto di cui trattasi, secondo 
le indicazioni dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rimandando a successivo atto la 
quantificazione dell’entità dei lavori che dovranno essere eseguiti per dare l’opera finita 
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a regola d’arte, una volta effettuata una accurata valutazione in contraddittorio con 
l’impresa suddetta; 

 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di dare atto della Relazione di proposta di risoluzione consensuale che in n. 4 (quattro) 
pagine costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 
predisposta dall’Arch. Maria Antonietta Tarantino dei Servizi Tecnici Manutentivi 
dell’Azienda, in qualità di RUP, in riferimento alle risultanze dell’esecuzione del contratto 
di appalto dei lavori di rifacimento della pavimentazione della cucina della mensa 
universitaria “P. Calamandrei”, posta in Viale Morgagni, 47/51 – Firenze, registrato al 
prot. n. 56 del 3 agosto 2020, stipulato con l’impresa ARDOVINI RENZO S.r.l. di 
Frosinone; 

2. Di dare atto del Processo verbale dello stato di consistenza dei lavori eseguiti, che in n. 
di complessive 3 (tre) pagine costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, predisposto dall’Arch. Valentina Stefanucci dei Servizi Tecnici 
Manutentivi dell’Azienda, in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto, dal quale emerge 
un importo delle lavorazioni regolarmente eseguite da parte dell’impresa appaltatrice di 
Euro 17.919,30 oltre Iva; 

3. Di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla risoluzione consensuale del 
contratto stipulato con l’impresa ARDOVINI RENZO S.r.l.;  

4. Di riconoscere all’impresa ARDOVINI RENZO S.r.l., in coerenza con quanto dispone l'art. 
108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., un importo di Euro 17.919,30 oltre Iva (e, pertanto, di 
Euro 19.711,23 Iva compresa), comprensivo di ogni onere connesso all’appalto, in 
qualità di corrispettivo relativo alle lavorazioni regolarmente eseguite dall’impresa 
appaltatrice, la quale dovrà altresì provvedere allo sgombero del cantiere nonché a 
liberare l’area interessata dai lavori e relative pertinenze dai materiali ancora presenti, 
come evidenziato dalla Direzione lavori nel Verbale di cui al punto 2.; 

5. Di approvare lo schema di atto di risoluzione consensuale che in n. di complessive 5 
(cinque) pagine costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

6. Di rivolgersi, per il completamento delle opere di cui trattasi, all’impresa MION F.LLI 
S.n.c. con sede in Via dei Gelsi, 3 – Lozzo Atestino (PD), in qualità di partecipante alla 
fase di indagine di mercato della procedura di affidamento dell’appalto in oggetto, 
secondo le indicazioni dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rimandando a 
successivo atto la quantificazione dell’entità dei lavori che dovranno essere eseguiti per 
dare l’opera finita a regola d’arte, una volta effettuata una accurata valutazione in 
contraddittorio con l’impresa suddetta; 

 

 

 

7.  Di assicurare la pubblicità integrale della presente determinazione mediante 
pubblicazione sulll’Albo on-line dell’Azienda, nonché nella sezione “Amministrazione 
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Trasparente” del sito internet aziendale, quale misura di trattamento dei rischi di 
corruzione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020 – 2022, 
adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 7/20 del 30 
gennaio 2020. 

 

      

                Il Dirigente Area  
     Servizi alle Residenze e al Patrimonio   

Ing. Andrea Franci 
               firmato digitalmente* 
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