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- Al Dirigente Area Servizi alle 
Residenze e Patrimonio 

- Al Coordinatore Servizio 
Approvvigionamenti e Contratti 

 
 

Oggetto:  Proposta di affidamento ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. b) e comma 7 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  dei lavori supplementari dell’appalto dei  lavori di 
rifacimento dell’impermeabilizzazione delle terrazze e coperture piane   
delle Residenze Universitarie “Don Bosco” in via Don Bosco n.3 e “Fascetti” 
di Pisa in Piazza dei Cavalieri n.6 - CUP n. C52B17000120002 - CIG n. 
7658929C24 

 
 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA PER L’AFFIDAMENTO 
 

 

La sottoscritta geom. Barbara Innocenti nella sua qualità di Responsabile unico del 

procedimento individuato con Provvedimento del Direttore n. 530/17 del 9/11/2017 

 

PREMESSO CHE 

 

 Con Determinazione Dirigenziale n. 353/19 del 26/07/2019 sono stati affidati i lavori in 

oggetto alla ditta Mannozzi Marco srl con sede in Via dei Peri, 24 – Aprilia (LT) per 

l’importo complessivo al netto del ribasso di gara offerto di Euro 111.853,67 compreso 

oneri di sicurezza pari a Euro 9.856,61 e al netto di Iva 10% (e, pertanto, di Euro 

123.039,04 Iva compresa). 

 Con Provvedimento del Direttore n 286/19 del 26/09/2019 è stato nominato come 

Direttore dei Lavori, l’Architetto Gabriele Di Carlo. 

 In data 18 ottobre 2019 è stato stipulato il contratto di appalto n° di raccolta 1512; 

 
 In data 15/11/2019, il Direttore dei Lavori consegnava i lavori con verbale di consegna 

firmato dall’Impresa affidataria, e successivamente dava inizio ai lavori in data 25/11/2019 

presso la R.U. Fascetti, e in data 21/01/2020 presso la R.U. Don Bosco, secondo le 

modalità indicate all’art. 2.10 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
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 Durante l’esecuzione delle demolizioni della pavimentazione e sottostante strato di  

massetto delle terrazze della residenza universitaria Don Bosco, è stato ritrovato uno 

strato di spugna isolante completamente imbevuto d’acqua. E’ stato necessario rimuoverlo 

per procedere alla realizzazione del nuovo massetto di supporto alla guaina e alla 

pavimentazione. Ciò ha comportato oltre ad un aumento di quantità di macerie anche la 

necessità di un’attenta analisi finalizzata allo smistamento del materiale di risulta in quanto 

considerato materiale speciale. Tale circostanza ha causato inoltre rallentamenti legati alla 

ricerca di aziende che avrebbero potuto smaltire correttamente i rifiuti speciali emersi 

durante i lavori, non preventivabili in fase di progetto, né tantomeno prima della 

sottoscrizione del contratto, in quanto risultati solo successivamente alla demolizione e alle 

analisi della stratigrafia del massetto del solaio. 

 I lavori di cui si propone l’affidamento sono strettamente affini sotto il profilo tecnico con 

quelli oggetto del contratto di appalto originario, rivelandosi strettamente necessari al 

perfezionamento di questo e riguardanti principalmente gli oneri di smaltimento dei rifiuti 

speciali alla discarica;   

 L’importo stimato per l’esecuzione delle opere inerenti ai soli oneri di discarica, come 

previsto dalle voci di elenco prezzi, all’allegato al contratto di appalto e dal CSA, risulta pari 

a € 41.025,17 oltre IVA (22%) (€ 50.050,70 Iva compresa), determinati dai preventivi 

presentati dall’appaltatore e depurate dei servizi aggiuntivi a carico dell’appaltatore stesso. 

L’importo riconosciuto per gli oneri di smaltimento risulta (36,67%) contenuto entro il 

limite del 50 % dell’importo del contratto iniziale; 

 Risultano quindi sussistere i presupposti per procedere all’esecuzione dei lavori in oggetto 

mediante ricorso alla modifica del contratto ai sensi dell’art. 106  comma 1, lett. b) e 

comma 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con l’operatore economico affidatario dell’appalto;  in 

quanto: 

- tale scelta risulta la più opportuna dal punto di vista tecnico dato che l’appaltatore 

dispone di un cantiere già approntato ed è già a conoscenza dello stato e della 

complessità dei luoghi sui quali occorre intervenire, condizione questa che gli 

consentirebbe di garantire una tempestività di esecuzione indispensabile alla 

conclusione complessiva dei lavori, che altre forme di scelta del contraente non possono 

assicurare; 
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- l’eventuale affidamento ad altro contraente potrebbe generare possibili disguidi in fase 

di esecuzione dei lavori in quanto si andrebbe ad intaccare l’unitarietà dell’intervento; 

 

 La ditta Mannozzi Marco srl, si è dimostrata disposta ad eseguire le ulteriori lavorazioni 

sopra descritte, presentando a conclusione dei operazioni le dovute fatture.   

 La copertura economica dell’acquisizione è assicurata dalla Commessa commessa PI-05-

14 del Piano degli Investimenti 2018-2020 del DSU approvato con deliberazione del CdA n. 

63/17 del 21/12/2017, variato con Deliberazione del C.d.A. n 22 del 27/4/2018 e n. 72 del 

18/10/2018 per un importo di € 22.850,00 escluso IVA (22%) (€ 27.877,00  IVA 

compresa), e dalla commessa DSU-03-015 del Piano degli Investimenti 2020-2022 del 

DSU approvato con deliberazione del CdA n. 72/19 del 20/12/2019, variato con 

Deliberazione del C.d.A. n 32 del 28/05/2020, per un importo di € 18.175,17 escluso 

IVA (22%) (€ 22.173,71 IVA compresa) 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

1. Propone l’affidamento dei lavori in oggetto alla ditta MANNOZZI MARCO srl,  con sede in 

Via dei Peri, 24 – Aprilia (LT), in qualità di lavori supplementari ai sensi dell’art. 106  

comma 1, lett. b) e comma 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con conseguente modifica del 

contratto stipulato con la ditta suddetta il 18 ottobre 2019, n. 1512 di Raccolta, per un 

importo di € 41.025,17 oltre IVA (22%). 

 

 

Firenze,  22 febbraio 2021     

 

lL RUP 

Geom. Barbara Innocenti 
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