
R.U. FASCETTI
NUM. DESCRIZIONE UN. BASE D'ASTA AGGIUDICAZIONE PERIZIA DIFFERENZA ( PERIZIA -AGGIUDICAZIONE)

SOMMARIA MIS. Q.TA' PREZZO IMPORTO Q.TA' PREZZO IMPORTO Q.TA' PREZZO IMPORTO Q.TA' PREZZO IMPORTO

Opere di edili di smontaggio - demolizioni - rimozioni - puntellamenti

A.4

Smontaggio di tutti gli impianti presenti sulla terrazza (unità esterne di 
climatizzazione, gruppo frigo, parabola, tubazioni, cavi, mensole, etc) e di 
quant'altro necessario per eseguire le successive lavorazioni, accantonamento a 
deposito per tutta la durata dei lavori di ristrutturazione e loro rimontaggio a fine 
lavoro. Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza 
per l'identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, il conteggio, 
l'accantonamento a deposito per tutta la durata dei lavori, ogni accortezza per la 
corretta conservazione del materiale rimosso, eventuale trasporto e conferimento 
a discarica nonché il rimontaggio a fine lavori, il controllo accurato di tutti i 
collegamenti (gas, corrente, condensa), l’eventuale ricarica del gas, il collaudo 
finale e quant'altro necessario per la verifica del perfetto funzionamento di ogni 
impianto e attrezzatura.

a corpo 1,00                      3.088,99               3.088,99               1,00                      2.330,09               2.330,09 1,00                      2.330,09               2.330,09 -                       2.330,09               0,00

A.5 Demolizione della scossalina in muratura mq 12,25                    56,38                    690,66                  12,25                    42,53                    520,97 12,25                    42,53                    520,97 -                       42,53                    0,00

3.779,65         2.851,06 2.851,06 0,00
PULIZIA E PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

C.1
Preparazione e pulizia di tutta la superficie mediante idrolavaggio a pressione, 
fino ad ottenere un supporto pulito

mq 285,00                  10,02                    2.855,70               285,00                  7,56                      2.154,11 -                       7,56                      0,00 285,00-                  7,56                      -2.154,11

C.3
Riparazione delle zone caratterizzate da lacerazioni, raptazioni, sbollature e/o 
rotture della guaina bituminosa mediante incisione, apertura e applicazione di 
“toppe” di guaina bituminosa

a corpo 1,00                      2.008,11               2.008,11               1,00                      1.514,76               1.514,76 1,00                      1.514,76               1.514,76 -                       1.514,76               0,00

4.863,81         3.668,87         1.514,76         -2.154,11
IMPERMEABILIZZAZIONI

E.2

Rifacimento degli scarichi a pavimento e a parapetto di uscita delle acque 
meteoriche mediante preparazione dell’area intorno allo scarico con eventuale 
scasso a parete e pavimento per creare la perfetta complanarità delle superfici 
e/o rasatura con malta cementizia fibrorinforzata livellante, applicazione di uno 
strato uniforme di adesivo bicomponente tissotropico, inserimento dell’idoneo 
bocchettone in TPE o kit per la realizzazione dello scarico, applicazione di 
secondo strato di adesivo, lisciatura, spolvero con quarzo, pulizia finale comprese 
saldature, sagomature, tagli, sfridi, opere murarie e quant’altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d'arte.

cad 6,00                      226,65                  1.359,90               6,00                      170,97                  1.025,80 6,00                      170,97                  1.025,80 -                       170,97                  0,00

E.4

Fornitura e posa in opera di sistema coibente impermeabile composto 
dall’accoppiamento tra polistirene espanso sinterizzato PSE a norma EN 13163 e 
una membrana bituminosa a norma EN 13707 tipo Termosystem Pendenzato 
della Isosystem SRL o equivalente. E' inoltre compreso: fissaggio meccanico 
degli elementi, incollaggi, saldature delle sormonte delle membrane, sagomature, 
tagli, sfridi, opere murarie e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola 
d'arte

mq 250,00                  33,76                    8.440,00               250,00                  25,47                    6.366,46 250,00                  25,47                    6.366,46 -                       25,47                    0,00

E.5

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad 
alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo 
poliestere, posta a fiamma - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio 
strato

mq 275,00                  17,59                    4.837,25               275,00                  13,27                    3.648,83 275,00                  13,27                    3.648,83 -                       13,27                    0,00

E.6
Applicazione di pittura protettiva epossidica bicomponente a base di resine 
epossidiche e catrame naturale in due mani

mq 275,00                  13,81                    3.797,75               275,00                  10,42                    2.864,72 275,00                  10,42                    2.864,72 -                       10,42                    0,00

18.434,90       13.905,81 13.905,81 0,00
OPERE IN MURATURA

I.1
Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due 
teste) o superiore - eseguita con malta di cemento

mc 13,48                    395,10                  5.325,95               13,48                    298,03                  4.017,47 13,48                    298,03                  4.017,47 -                       298,03                  0,00

I.1
Compenso alla muratura per l'impiego di mattoni similari a quelli esistenti (tratti in 
muratura facciavista)

mq 19,80                    46,84                    927,43                  19,80                    35,33                    699,58 19,80                    35,33                    699,58 -                       35,33                    0,00

6.253,38         4.717,05         4.717,05         0,00
INTONACI

F.1
Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo 
strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra 
predisposte guide, compreso velo - con malta di cemento

mq 68,20                    25,06                    1.709,09               68,20                    18,90                    1.289,20 68,20                    18,90                    1.289,20 -                       18,90                    0,00

1.709,09         1.289,20         1.289,20         0,00

TINTEGGIATURE

G.1 Verniciatura di facciate esterne con pittura lavabile al quarzo mq 68,20                    8,44                      575,61                  68,20                    6,37                      434,19 68,20                    6,37                      434,19 -                       6,37                      0,00

575,61            434,19            434,19            0,00
ATTREZZATURE

L.1
Autogru a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 
30 mt, peso 30t, nolo mensile

ora 16,00                    32,26                    516,16                  16,00                    24,33                    389,35 16,00                    24,33                    389,35 -                       24,33                    0,00

L.2 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici ora 16,00                    12,90                    206,40                  16,00                    9,73                      155,69 16,00                    9,73                      155,69 -                       9,73                      0,00

L.3 Operaio edile - Specializzato (conducente) ora 16,00                    36,13                    578,08                  16,00                    27,25                    436,06 16,00                    27,25                    436,06 -                       27,25                    0,00

L.4 Operaio edile - Comune (addetto manovra a terra) ora 16,00                    30,20                    483,20                  16,00                    22,78                    364,49 16,00                    22,78                    364,49 -                       22,78                    0,00



1.783,84 1.345,59 1.345,59 0,00
OPERE DA LATTONIERE

M.1
Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali 
converse, scossaline con giunte rivettate e sigillate: in rame spess 8/10 mm.

mq 12,25                    43,84                    537,04                  12,25                    33,07                    405,10 12,25                    33,07                    405,10 -                       33,07                    0,00

537,04 405,10 405,10 0,00
LAVORI 37.937,32 28.616,88 26.462,76 -2.154,11

COSTI DELLA SICUREZZA

RECINZIONI E ACCESSI DI CANTIERE

A.1.1.
Montaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete
plastica rossa, incluso nolo per il primo mese

m 40,00                    7,13                      285,20                  40,00                    7,13                      285,20 40,00                    7,13                      285,20 -                       7,13                      0,00

A.1.2.
Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete
plastica rossa

m 40,00                    3,06                      122,40                  40,00                    3,06                      122,40 40,00                    3,06                      122,40 -                       3,06                      0,00

407,60            407,60 407,60 0,00
PONTEGGI, CASTELLI DI TIRO E PARAPETTI

A.2.1.
Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici,
esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il
primo mese

mq 260,00                  9,26                      2.407,60               260,00                  9,26                      2.407,60 390,00                  9,26                      3.611,40 130,00                  9,26                      1.203,80

A.2.2.
Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici,
esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica

mq 260,00                  3,97                      1.032,20               260,00                  3,97                      1.032,20 390,00                  3,97                      1.548,30 130,00                  3,97                      516,10

A.2.3.

Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per
permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e
giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni
ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente
fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili,
atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico,
compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza.
Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese

mq 39,60                    14,49                    573,80                  39,60                    14,49                    573,80 39,60                    14,49                    573,80 -                       14,49                    0,00

A.2.4.

Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per
permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e
giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni
ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente
fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili,
atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico,
compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza.
Esclusa la segnaletica diurna e notturna

mq 39,60                    6,21                      245,92                  39,60                    6,21                      245,92 39,60                    6,21                      245,92 -                       6,21                      0,00

A.2.5.

PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE C. Costo di utilizzo per la sicurezza
dei lavoratori di sistema parapetto universale, certificato EN 13374 all.B
classe C, per la realizzazione di sistema di protezione collettiva contro le
cadute dall'alto, per impalcati aventi pendenza max di 45° oppure max
60° se h caduta < 2 m.
Realizzato con montante in acciaio zincato a caldo idoneo all'innesto su
solaio o su ponteggio (diametro 48 mm.) correnti con passo max 25
cm., morsetto regolabile per il fissaggio del fermapiede in legno.
Il prezzo comprende tutto quello necessario al montaggio per metro
lineare
Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata ed usata
secondo le normative vigenti e il manuale d'uso e manutezione del
fabbricante. Il prezzo comprende tutto il necessario al montaggio per metro 
lineare.
La misurazione viene eseguita al metro lineare di parapetto installato.

m 13,00                    30,50                    396,50                  13,00                    30,50                    396,50 -                       30,50                    0,00 13,00-                    30,50                    -396,50

4.656,02         4.656,02 5.979,42 1.323,40
SERVIZI IGIENICI

A.3.1.
Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete
plastica rossa

cad 2,00                      55,20                    110,40                  2,00                      55,20                    110,40 2,00                      55,20                    110,40 -                       55,20                    0,00

110,40            110,40 110,40 0,00
IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

B1.1.
Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete
plastica rossa

cad 5,00                      16,77                    83,85                    5,00                      16,77                    83,85 5,00                      16,77                    83,85 -                       16,77                    0,00

83,85               83,85 83,85 0,00
SICUREZZA 5.257,87 5.257,87 6.581,27 1.323,40

INTERVENTI RICHIESTI FUORI APPALTO DA DL

C1.1. TOS19_01.F04.004.004



TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle 
superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la 
pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio 
con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il 
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

con idropittura lavabile previa mano di fissativo

sala proriezioni mq 234,88                  5,55                      1.303,58               -                       4,19                      0,00 234,88                  4,19                      983,32 234,88                  4,19                      983,32

sala studio mq 208,30                  5,55                      1.156,07               -                       4,19                      0,00 208,30                  4,19                      872,04 208,30                  4,19                      872,04

stanza riunioni mq 105,88                  5,55                      587,63                  -                       4,19                      0,00 105,88                  4,19                      443,26 105,88                  4,19                      443,26

C1.2. TOS19_01.E01.002.001

INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi 
rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque 
genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e 
serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza 
massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di 
altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e 
finito a regola d'arte. Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a 
mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano 
con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo

mq 40,00                    25,53                    1.021,20               -                       19,26                    0,00 40,00                    19,26                    770,31 40,00                    19,26                    770,31

C1.3. NP20

Fornitura e posa in opera STAFFE PER CONDIZIONATORI  a parete cad 5,00                      66,29                    331,45                  5,00                      50,00                    250,02 5,00                      50,00                    250,02 5,00                      50,00                    250,02

C1.4. NP21

Fornitura e posa in opera CANALIZZAZIONI per impianto elettrico  a parete ml 25,00                    33,14                    828,50                  25,00                    25,00                    624,95 25,00                    25,00                    624,95 25,00                    25,00                    624,95

5.228,43         0,00 3.943,91 3.943,91
NUOVI PREZZI 5.228,43 0,00 3.943,91 3.943,91

LAVORI E SICUREZZA E NP 48.423,62 33.874,75 36.987,95 3.113,20
FASCETTI

R.U. DON BOSCO
NUM. DESCRIZIONE UN. BASE D'ASTA AGGIUDICAZIONE PERIZIA DIFFERENZA ( PERIZIA -AGGIUDICAZIONE)

SOMMARIA MIS. Q.TA' PREZZO IMPORTO Q.TA' PREZZO IMPORTO Q.TA' PREZZO IMPORTO Q.TA' PREZZO IMPORTO

DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI

Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali

A.1
pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad 
uno spessore
di cm 5

mq 480,00                  14,45                    6.937,97               480,00                  10,90                    5.233,45 480,00                  10,90                    5.233,45 -                       10,90                    0,00

A.2 massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore mq 2.400,00               2,96                      7.115,04               2.400,00               2,24                      5.367,02 3.360,00               2,24                      7.513,82 960,00                  2,24                      2.146,81
Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, 
compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore 
massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per 
regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale

A.3 su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento mq 40,50                    13,22                    535,22                  40,50                    9,97                      403,73 57,60                    9,97                      574,19 17,10                    9,97                      170,46

14.588,23             11.004,19 13.321,46 2.317,27

TRASPOERTI E MOVIMENTAZIONI
Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle impianti di smaltimento 
autorizzati, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e movimentazione dei 
materiali in ambito di cantiere.

B.1 Carico, trasporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50 mc 48,00                    58,24                    2.795,52               48,00                    43,93                    2.108,72 57,60                    43,93                    2.530,46 9,60                      43,93                    421,74

2.795,52         2.108,72 2.530,46 421,74
PULIZIA E PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

C.1
Preparazione e pulizia di tutta la superficie mediante idrolavaggio a pressione, 
fino ad ottenere un supporto pulito

mq 480,00                  10,02                    4.809,60               480,00                  7,56                      3.627,98 130,00                  7,56                      982,58 350,00-                  7,56                      -2.645,40

4.809,60               3.627,98 982,58 -2.645,40

MASSETTI E SOTTOFONDI

D.1

Fornitura e posa in opera sul supporto pulito di uno strato separatore orizzontale, 
quale un foglio di polietilene (spessore minimo 0,8 mm), sovrapponendo i diversi 
fogli per almeno 20 cm e lateralmente, lungo le pareti ed i parapetti in muratura, 
fornitura e posa in opera di materiale comprimibile (tipo polistirolo)

mq 480,00                  5,98                      2.870,40               480,00                  4,51                      2.165,20 -                       4,51                      0,00 480,00-                  4,51                      -2.165,20

D.2

Esecuzione di massetto armato con malta premiscelata pronta all'uso a veloce 
asciugamento, a base di legante idraulico speciale a presa normale (tipo Topcem 
Pronto della Mapei S.P.A. o equivalente) staggiato e fratazzato per uno spessore 
minimo di 4 cm, per la creanzione di un piano di posa il più possibile uniforme. Il 
massetto dovrà essere armato armato con rete zincata Ø2 e di maglia 5 cm x 5 
cm. Nel prezzo è altresì compreso l'inserimento nel getto di idonei giunti di 
ilatazione rispettando campiture di circa 9-16 mq e quant’altro necessario per 
dare l’opera finita a regola d’arte

mq 480,00                  37,33                    17.918,40             480,00                  28,16                    13.516,21 480,00                  28,16                    13.516,21 -                       28,16                    0,00

20.788,80             15.681,41 13.516,21 -2.165,20



IMPERMEABILIZZAZIONI

E.1

Impermeabilizzazione dei raccordi tra superfici orizzontali e verticali, dei giunti di 
dilatazione, delle soglie di ingresso delle camere nonché di tutte le zone in cui si 
possono verificare infiltrazioni di acqua, eseguita mediante l’impiego di nastro 
gommato con feltro resistente agli alcali (tipo Mapeband della Mapei S.P.A. o 
equivalente) comprese saldature, sagomature, tagli, sfridi, opere murarie e 
quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte 

a corpo 1,00                      7.442,11               7.442,11               1,00                      5.613,73               5.613,73 1,00                      5.613,73               5.613,73 -                       5.613,73               0,00

E.2

Rifacimento degli scarichi a pavimento e a parapetto di uscita delle acque 
meteoriche mediante preparazione dell’area intorno allo scarico con eventuale 
scasso a parete e pavimento per creare la perfetta complanarità delle superfici 
e/o rasatura con malta cementizia fibrorinforzata livellante, applicazione di uno 
strato uniforme di adesivo bicomponente tissotropico, inserimento dell’idoneo 
bocchettone in TPE o kit per la realizzazione dello scarico, applicazione di 
secondo strato di adesivo, lisciatura, spolvero con quarzo, pulizia finale comprese 
saldature, sagomture, tagli, sfridi, opere murarie

cad 15,00                    226,65                  3.399,75               15,00                    170,97                  2.564,50 8,00                      170,97                  1.367,73 7,00-                      170,97                  -1.196,77

E.3

Impermeabilizzazione mediante stesura di due mani a spatola di malta 
bicomponente elastica a base di leganti cementizi, aggregati selezionati a grana 
fine, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa a rapido 
asciugamento (tipo Mapelastic Turbo della Mapei S.P.A. o equivalente), per uno 
spessore finale non inferiore a 2 mm. Tra il primo e il secondo strato si dovrà 
interporre n'armatura alcali resistente di tessuto non tessuto macroforato in 
polipropilene (tipo Mapetex Sel della Mapei S.P.A. o equivalente) oppure rete in 
fibra di vetro alcali resistente di maglia 4 x 4,5 mm

mq 480,00                  36,38                    17.462,40             480,00                  27,44                    13.172,24 480,00                  27,44                    13.172,24 -                       27,44                    0,00

28.304,26             21.350,47 20.153,70 -1.196,77

INTONACI

F.1
Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo 
strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra 
predisposte guide, compreso velo - con malta di cemento

mq 40,50                    25,06                    1.015,07               40,50                    18,91                    765,69 40,50                    18,91                    765,69 -                       18,91                    0,00

F.2

Sovrapprezzo all'intonaco per regolarizzazione di superfici da intonacare e per 
conguaglio di irregolarità mediante rinzaffo con malta cementizia fibrorinforzata 
livellante a presa rapida compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte

mq 40,50                    18,40                    745,20                  40,50                    13,88                    562,12 40,50                    13,88                    562,12 -                       13,88                    0,00

1.760,27               1.327,81 1.327,81 0,00

TINTEGGIATURE

G.1 Verniciatura di facciate esterne con pittura lavabile al quarzo mq 555,80                  8,44                      4.692,12               555,80                  6,37                      3.539,36 440,00                  6,37                      2.801,94 115,80-                  6,37                      -737,42

4.692,12               3.539,36 2.801,94 -737,42

PAVIMENTI

H.1

Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su 
sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia 
di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se 
necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013 - piastrelle rettangolari o 
quadrate posate lineari o diagonali

mq 480,00                  20,14                    9.667,20               480,00                  15,19                    7.292,16 480,00                  15,19                    7.292,16 -                       15,19                    0,00

H.2
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Gres porcellanato smaltato, cm 
30x30 e 33x33

mq 480,00                  10,46                    5.018,50               480,00                  7,89                      3.785,55 480,00                  7,89                      3.785,55 -                       7,89                      0,00

H.3

Sovrapprezzo per fornitura di pavimento in gres porcellanato in piastrelle di prima 
scelta, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, PEI V, con basso grado di 
assorbimento dell'acqua, resistenza allo scivolamento R> R10, a norma UNI EN 
14411 e conforme ai criteri ecologici e prestazionali contenuti nel DM 24/12/2015

mq 480,00                  10,12                    4.857,60               480,00                  7,63                      3.664,18 480,00                  7,63                      3.664,18 -                       7,63                      0,00

19.543,30             14.741,90 14.741,90 0,00

LAVORI 97.282,10             73.381,83             69.376,05             4.005,77-               

COSTI DELLA SICUREZZA

RECINZIONI E ACCESSI DI CANTIERE

A.1.1.
Montaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete
plastica rossa, incluso nolo per il primo mese

m 40,00                    7,13                      285,20                  40,00                    7,13                      285,20 40,00                    7,13                      285,20 -                       7,13                      0,00

A.1.2.
Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete
plastica rossa

m 40,00                    3,06                      122,36                  40,00                    3,06                      122,36 40,00                    3,06                      122,36 -                       3,06                      0,00

A.1.3.
Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere 
realizzata in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni 
mese di utilizzo ed esclusa segnaletica

m 40,00                    0,71                      28,52                    40,00                    0,71                      28,52 40,00                    0,71                      28,52 -                       0,71                      0,00

436,08            436,08 436,08 0,00
PONTEGGI, CASTELLI DI TIRO E PARAPETTI

A.2.1.
Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici,
esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il
primo mese
Terrazza piano primo mq 19,80                    9,26                      183,30                  19,80                    9,26                      183,30 19,80                    9,26                      183,30 -                       9,26                      0,00

Terrazza piano terzo mq 41,40                    9,26                      383,26                  41,40                    9,26                      383,26 41,40                    9,26                      383,26 -                       9,26                      0,00



A.2.2.
Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici,
esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica
Terrazza piano primo mq 19,80                    3,97                      78,56                    19,80                    3,97                      78,56 19,80                    3,97                      78,56 -                       3,97                      0,00

Terrazza piano terzo mq 41,40                    3,97                      164,25                  41,40                    3,97                      164,25 41,40                    3,97                      164,25 -                       3,97                      0,00

A.2.3.
Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e
giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea
segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo

mq

Terrazza piano primo mq 19,80                    1,38                      27,32                    19,80                    1,38                      27,32 19,80                    1,38                      27,32 -                       1,38                      0,00

Terrazza piano terzo mq 41,40                    1,38                      57,13                    41,40                    1,38                      57,13 41,40                    1,38                      57,13 -                       1,38                      0,00

A.2.4.

Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere 
l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso 
ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di 
servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, 
parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di 
montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto 
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base 
per l'altezza.
Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese
Terrazza piano primo mq 39,60                    14,49                    573,80                  39,60                    14,49                    573,80 39,60                    14,49                    573,80 -                       14,49                    0,00

Terrazza piano terzo mq 82,80                    14,49                    1.199,77               82,80                    14,49                    1.199,77 82,80                    14,49                    1.199,77 -                       14,49                    0,00

A.2.5.

Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere 
l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso 
ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di 
servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, 
parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di 
montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto 
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base 
per l'altezza.
Esclusa la segnaletica diurna e notturna
Terrazza piano primo mq 39,60                    6,21                      245,92                  39,60                    6,21                      245,92 39,60                    6,21                      245,92 -                       6,21                      0,00

Terrazza piano terzo mq 82,80                    6,21                      514,19                  82,80                    6,21                      514,19 82,80                    6,21                      514,19 -                       6,21                      0,00

A.2.6.

Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da 
terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e 
giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e 
con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di 
fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione 
di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il 
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di 
base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per 
ogni mese di utilizzo
Terrazza piano primo mq 39,60                    1,26                      50,09                    39,60                    1,26                      50,09 39,60                    1,26                      50,09 -                       1,26                      0,00

Terrazza piano terzo mq 82,80                    1,26                      104,73                  82,80                    1,26                      104,73 82,80                    1,26                      104,73 -                       1,26                      0,00

3.582,32         3.582,32 3.582,32 0,00
SERVIZI IGIENICI

A.3.1.

Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e 
avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con 
pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto 
isolante,pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio 
anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e 
fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - compreso 
montaggio e smontaggio.
Adibito a servizi igienici di dimensioni cm 240x450x240, - noleggio mensile

cad 2,00                      207,00                  414,00                  2,00                      207,00                  414,00 2,00                      207,00                  414,00 -                       207,00                  0,00

414,00            414,00 414,00 0,00
IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

B1.1.
Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche Dispersore 
a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori 
Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 2,00

cad 10,00                    16,77                    167,70                  10,00                    16,77                    167,70 10,00                    16,77                    167,70 -                       16,77                    0,00

167,70            167,70 167,70 0,00
SICUREZZA 4.600,10         4.600,10 4.600,10 0,00

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

B1.1.1
Montaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica 
diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, 
incluso nolo per il primo mese.

ml 35,00                    9,66                      338,10                  -                       9,66                      0,00 35,00                    9,66                      338,10 35,00                    9,66                      338,10

338,10            0,00 338,10 338,10
INTEGRAZIONE ONERI SICUREZZA PER CONTENIMENTO COVID-19

B1.1.2
Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica 
diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche.

ml 35,00                    4,15                      145,25                  -                       4,15                      0,00 35,00                    4,15                      145,25 35,00                    4,15                      145,25



145,25            0,00 145,25 145,25
INTEGRAZIONE ONERI SICUREZZA PER CONTENIMENTO COVID-19

B1.1.3
Manutenzione e pulizia quotidiana di alloggiamenti, baraccamenti e servizi con 
prodotti a base di cloro o idroalcolica, costo mensile a mq

mq 145,00                  16,93                    2.454,85               -                       16,93                    0,00 145,00                  16,93                    2.454,85 145,00                  16,93                    2.454,85

2.454,85         0,00 2.454,85 2.454,85
ONERI AGGIUNTIVI SICUREZZA 2.938,20         0,00 2.938,20 2.938,20

INTERVENTI RICHIESTI FUORI APPALTO DA DL

C.1 Fornitura e posa in opera di Zoccolino battiscopa cm 8x33 m 200,00                  10,96                    2.192,00               -                       8,27                      0,00 200,00                  8,27                      1.653,47 200,00                  8,27                      1.653,47

C.2

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad 
alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo 
poliestere, posta a fiamma - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio 
strato

mq 480,00                  17,59                    8.443,20               -                       13,27                    0,00 436,78                  13,27                    5.795,41 436,78                  13,27                    5.795,41

10.635,20       0,00 7.448,88 7.448,88

NUOVI PREZZI 10.635,20       -                   7.448,88         7.448,88         

LAVORI E SICUREZZA E NP 115.455,60     77.981,93       84.363,23       6.381,31         
DON BOSCO

TOTALE LAVORI 163.879,22     111.853,67     121.351,18     9.497,51         
DON BOSCO + FASCETTI

Fascetti 36.987,95
Don Bosco 84.363,23       

Totale 121.351,18
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