

**Lavori di: Adeguamento alle norme di prevenzione incendi della residenza universitaria Sallustio
Bandini di Siena**

Stazione Appaltante: Azienda Regionale per il Diritto allo studio Universitario – sede legale in Firenze, viale
A. Gramsci n.36

Impresa: Nuovo Centro Tecnico Rossi s.n.c. con sede legale in Siena, viale Europa n.57

Importo lavori: € 34.333,08 oltre IVA di legge + € 542,65 per l'attuazione delle misure di sicurezza

Lettera d'ordine n.74 del 25/08/22

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno 2022 il giorno 16 (sedici) del mese di Settembre presso la residenza universitaria Sallusti Bandini sita
in viale Sardegna n. 33 a Siena

PREMESSO

- Che, con Lettera d'ordine n.74 del 25/08/22 dell'importo di Euro € 34.333,08 oltre IVA di legge + € 542,65 per l'attuazione delle misure di sicurezza, al netto del ribasso d'asta la stazione appaltante Azienda Regionale per il Diritto allo studio Universitario ha affidato i lavori di realizzazione dell'impianto di rivelazione automatica e segnalazione degli incendi all'impresa Nuovo Centro Tecnico Rossi s.n.c;
- Che, nel corso dell'esecuzione dell'opera oggetti dell'appalto si è ravvisata la necessità di redigere una perizia suppletiva con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti dalle previsioni progettuali;
- Che i motivi che hanno determinato la necessità di redigere la perizia suppletiva possono essere così riassunti:

Rispetto al progetto esecutivo sono rese necessarie variazioni dei percorsi del cavo antincendio con un aumento della quantità per riutilizzo dei passaggi disponibili nei cavidotti esistenti al fine di evitare opere murarie connesse per tracce e sfondi anche strutturali

TUTTO CIO' PREMESSO

Art.1

Il sig. Michele Rossi Legale Rappresentante dell'impresa Nuovo Centro Tecnico Rossi s.n.c., esecutrice dei lavori in oggetto accetta di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Elio Marazzini in data 15 settembre 2022.

L'esecuzione dei maggiori lavori avverrà secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in originario ed agli stessi prezzi in esso allegati e saranno soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di aggiudicazione del 12%.

Art.2

L'importo totale complessivo dei lavori di cui alla perizia suppletiva ammonta ad Euro 38.274,73 al netto del ribasso d'asta anzidetto, di cui Euro 3.399,00 per maggiori lavori, al netto, rispetto al contratto principale.

Letto e confermato, Siena, li 16/09/2022

L'impresa

 **CENTRO TECNICO ROSSI**
di ROSSI M. & C. ASS.
VIA S. GIUSEPPE 57 - 53100 SIENA
Tel. 0577 238722 - 0577 236576
C.F. & R.I.V.A. 01063410524

Il Direttore dei Lavori
Ing. Elio Marazzini



Visto:

Il RUP

Arch. Cristina Agostini

