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Lavori di: Adeguamento alle norme di prevenzione incendi della residenza universitaria Sallustio 

Bandini di Siena 

 

Appaltante: Azienda Regionale per il Diritto allo studio Universitario – sede legale in Firenze, viale A. 

Gramsci n.36  

Impresa: CES IMPIANTI S.r.l. con sede in Via Casalpiano, 38 - Sinalunga (SI) 

Lettera d'ordine n.77 del 30/08/22 

 

RELAZIONE SUL CONTO FINALE  

(D.Lgs 50/2016 – art. 102 disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017) 

 

PREMESSE 
 

Progetto principale: 
 
Il progetto di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della RU Sallustio Bandini sita in viale 
Sardegna n.33 a Siena hanno riguardato i seguenti lavori: 

 manutenzione straordinaria della centrale Termica, con sostituzione della caldaia esistente con moduli 
termici di potenzialità ciascuno non superiore a 35 kW, ubicati in locali compartimentati con porta di 
comunicazione normalmente chiusa. 

 nuovo percorso del tubo del gas dal piano stradale del piazzale tergale fino alla centrale termica in 
copertura con tracciato esterno al fabbricato con staffaggio in facciata.  

 Installazione estintori 

 Installazione segnaletica di sicurezza 

 realizzazione di un impianto di rivelazione fumi automatica e segnalazione degli incendi per i quattro corpi 
scala.  

 
L’importo per l’intervento totale è stato stimato nel Quadro Economico in  € 85.500,00 compreso IVA di cui  € 
76.772,95 quale importo al netto di IVA, comprensivo dei costi per la sicurezza previsti dal PSC pari a Euro 
3.351,73, da porre a base di gara per l’affidamento in appalto. 
 
 
All’impresa CES IMPIANTI S.r.l. sono stati appaltati i lavori di adeguamento della centrale termica, per la 
realizzazione di un percorso esterno di adduzione gas e per l’installazione degli estintori e della segnaletica 
di sicurezza, per un importo stimato al netto di IVA pari a € 34.406,36 più oneri dei costi per la sicurezza 
previsti dal PSC pari a Euro 2.809,08, da porre a base di gara per l’affidamento in appalto. 
 
I servizi di Progettazione, DL, CSP e CSE dei lavori di adeguamento alla normativa Antincendio della RU 
“S.Bandini” di Siena sono stati affidati in favore dello studio tecnico associato MRZ Engineering di Firenze, 
nella persona dell’Ing. Elio Marazzini. (CIG n. Z4F3626862) con lettera d'ordine n.39 del 24/05/22. 
 
Il quadro economico di progetto risultava essere:  
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L’importo totale di gara ammontava a € 85.500,00 di cui € 76.772,95 quale importo a base di gara, così 
suddiviso:  

 Importo relativo agli interventi in Centrale Termica, tubo gas e installazione estintori e segnaletica di 
sicurezza: € 34.406,36 + € 2.809,08 oneri per la sicurezza 

 Importo relativo all’impianto di rivelazione fumi: € 39.014,86 + € 542,65 oneri per la sicurezza 
 
 
Aggiudicazione dei lavori a seguito di affidamento diretto disposto ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. A) del DL 
76/2020, convertito con modifiche dalla L.120/2022 
 
Approvazione dei lavori e del Contratto principale: 
 
Con lettera d'ordine n.77 del 30/08/22, si procedeva all’aggiudicazione dei lavori a seguito di affidamento 
diretto disposto ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. A) del DL 76/2020, convertito con modifiche dalla 
L.120/2022 dei lavori adeguamento della centrale termica, per la realizzazione di un percorso esterno di 
adduzione gas  e per l’installazione di estintori e segnaletica di sicurezza alla ditta CES IMPIANTI S.r.l di 
Sinalunga (SI) per un importo definito in € 31.997,92 oltre IVA di legge + € 2.809,08 per l’attuazione delle 
misure di sicurezza. L’importo è stato così determinato in applicazione del ribasso offerto dall’Impresa in 
sede di gara pari al 7%. Il contratto è stipulato a corpo. 
L’aliquota IVA da applicare è, ai sensi del DPR 26/10/1972 n.633 s.m., pari al 10% ed è a carico 
dell’Azienda.  
 
Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza 
 
Le funzioni del Responsabile del procedimento sono state svolte dall’Arch. Cristina Agostini, e la Direzione 
dei Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dall’Ing. Elio Marazzini dello studio 
tecnico associato MRZ Engineering di Firenze con lettera d'ordine n.39 del 24/05/22. 
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Consegna dei lavori: 
 
I lavori furono consegnati il giorno 01/08/2022 come da verbale della DL in pari data, accettato senza riserve 
da parete dell’Impresa 
 
Tempo utile per l’esecuzione dei lavori e penale per il ritardo: 
 
Il termine per l’ultimazione dei lavori è stabilito entro e non oltre il 20 settembre 2022. 
 
Sospensione e ripresa dei lavori: 
 
Non sono state previste sospensioni 
 
Proroghe:  
 
Non sono state previste proroghe 
 
Ultimazione dei lavori: 
 
La Direzione dei lavori, recatasi sui luoghi d’intervento, con certificato in data 06/10/2022, dichiarava ultimati 
i lavori previsti da contratto in data 20/09/2022 e pertanto in tempo utile 
 
Ritardo nell’esecuzione dei lavori: 
 
Non vi sono stati ritardi nell’esecuzione dei lavori. 
 
Danni di forza maggiore: 
 
Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni in forza maggiore 
 
Subappalti: 
 
Non ci sono stati subappalti 
 
Verbali di nuovi prezzi: 
 
Non sono occorsi nuovi prezzi  
 
Lavori in economia:  
 
Non sono occorsi lavori in economia 
 
Pagamento SAL: 
 
Il pagamento del corrispettivo avverrà in un’unica soluzione successivamente all'ultimazione dell'appalto  
 
Andamento dei lavori: 
 
I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, agli ordini e disposizioni 
del Direttore dei Lavori. 
 
Variazioni apportate: 
Non sono accorse variazioni 
 
Ordini di servizio:  
 
non sono occorsi ordini di servizio 
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Stato finale: 
 
Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 12/10/2022 firmato e accettato dalla ditta CES 
IMPIANTI S.r.l, il cui importo finale dei lavori risulta: 
 
Importo complessivo dei lavori eseguiti:               € 34.406,36 al netto di IVA (10%) 
 

(RIBASSO DEL 7% da applicare su € 34.406,36 
Oneri della sicurezza € 2.809,08) 

 
 

Totale a netto credito dell’impresa pari a € 34.807,00 al netto di IVA 
 

Assicurazione degli operai: 
 
L’impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL di SIENA Matricola n° 
3226523 con decorrenza a carattere continuativo. 
 
Infortuni sul lavoro 
 
Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio 
 
Assicurazioni Sociali e Previdenziali e Regolarità Contributiva: 
 
Il Responsabile del procedimento ha richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva per la verifica 
dell’impresa Appaltatrice dei lavori di cui trattasi ottenendo il seguente esito:  
DURC n. prot. INAIL_33667258 del 27/06/2022 scadenza validità 25/10/2022 che attesta la regolarità 
dell’Impresa. 
 
Avvisi ai creditori: 
 
Visto la tipologia e la durata dell’intervento non è stato ritenuto necessario pubblicare l’avviso ai creditori 
presso l’albo del Comune di Siena e ad oggi visti gli atti in possesso di questo ufficio non risultano presentati 
nessun opposizione o reclamo.  
 
Termini per l’accertamento della regolare esecuzione: 
 
Entro 90 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del certificato di ultimazione lavori 
 
 
Siena, lì 12/10/2022 
 
IL DIRETTORE DEI LAVORI 

Ing. Elio Marazzini 
 
 


