
    AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 

Comune di Siena  
 

LAVORI: Lavori di Adeguamento alle norme di prevenzione incendi della Residenza 
Universitaria San Marco di Siena  

Codici Identificativi: CUP D35F22000370002, CIG 9230530A51 

 

COMMITTENTE: Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 

R.U.P. Arch. Silvia Biagi  

IMPRESA: Citis Soc.Coop. di Siena  

CONTRATTO: Determinazione Dirigenziale N. 373 del 01/06/2023 

 
 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 
(art. 8 comma 4 d.m. 7 marzo 2018, n.49) 

 

 

Premesso che 
- con Determinazione Dirigenziale N. 373 del 01/06/2023 è stato approvato il progetto esecutivo, 

redatto dallo Studio Tecnico Associato Lenzi nella persona dell’Ing. Andrea Lenzi, per una spesa di € 

170.297,76  per lavori e € 2.276,85 per oneri di sicurezza. 
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire una modifica delle prestazioni rispetto a 

quanto previsto nel progetto principale a motivo di: completamento del lavoro con il rinnovamento 
dei corpi illuminanti di camere e corridoi; 

- che si sono pertanto verificate modifiche alle singole categorie di lavori previsti nel progetto 
principale; 

- che la modifica ha un importo complessivo di € 15.877,62 per lavori al lordo del ribasso d’asta del 

19,15%. Gli oneri di sicurezza rimangono invariati;  
- che è stato necessario inserire un elenco nuovi prezzi concordati. 

- Che la modifica è migliorativa, di completamento e  non sostanziale alle lavorazioni previste in 
progetto  

 

 
tutto ciò premesso: 

 
l'anno duemilaventitre il giorno 18 del mese di Settembre nella sede DSU S. Marco, si conviene quanto 

segue: 

 
Art. 1 - Il/la sig. Leonardo Marchetti in rappresentanza  dell’ impresa Appaltatrice  assume l'impegno di 

eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e/o minori diversi lavori previsti nella modifica secondo i disegni 
e le indicazioni contenute nella modifica stessa; 

 
Art. 2 - I lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale in 

premessa ;   

 
 
Art. 4 - Per l'esecuzione dei lavori di modifica di che trattasi non vi è variazione sul temine dei lavori  
 

Art. 5 - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 
 

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo 
intervenute le approvazioni di legge. 

 
 

 

 



 

L’Impresa appaltatrice ____________________________________ 
 

 

 
 

La Direziona dei lavori ____________________________________ 
 

 

 
 
 

 

 
Allegato computo di completamento 

 
 

 



 
 
 

 


