STAZIONE APPALTANTE: Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - **DSU Toscana**
sede legale: Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze – C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484

LAVORI: Adeguamento funzionale dell'impianto aeraulico a servizio delle cucine della Mensa Universitaria di via Martiri a Pisa, CIG 90193689EC – CUP C55I18000360002

AGGIUDICATARIO : AR.CO. LAVORI Soc. Coop. Cons. con sede legale in via A. Negrini 1, Ravenna

CERTIFICATO n. 1 per il pagamento della 1ª ed unica rata a saldo

Certificati precedenti

N°	data	importo €

Visto il contratto d'appalto n.1776 di Raccolta del 1 giugno 2022 con il quale è stata affidata all'impresa appaltatrice l'esecuzione dei predetti lavori per l'aggiudicata somma di €271.376,76 + €1.040,00 (oneri sicurezza) +IVA

Visto la determina di approvazione variante e conseguente modifica in aumento n.546/23 del 04/09/2023 dei lavori per la somma di €18,042,70, per un totale di €289.419,46 + €1.040,00 (oneri sicurezza) +IVA

AMMONTARE DEI LAVORI :

importo lavori affidamento	€ 271.376,76
oneri sicurezza	€ 1.040,00
importo variante approvata	€ 18.042,70
TOTALE	€ 290.459,46

Ribasso/~~Aumento~~ d'appalto 3,48999% su € 282.230,30

RITENUTE CONTRATTUALI

Dedotto il totale delle ritenute	€ 0,00
Rimane l'ammontare netto di	€ 290.459,46
Dedotti i precedenti acconti di complessive	€ 0,00
Rimane il credito dell'operatore di	**€ 290.459,46**
a detrarre penali: per ritardo ultimazione lavori	€ 0,00
Risulta il credito dell'impresa	**€ 290.459,46**

totale

CERTIFICA

che in conformità con l'art.5 del contratto d'appalto sopra menzionato si può pagare all'impresa la somma di € 290.459,46
(duecentonovantaquattrocentocinquantanove/46)
lì 21/09/2023

il RUP

ing. Andrea Franci

FRANCI ANDREA
03.10.2023 10:57:15 GMT+01:00