VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI
art. 23 comma | D.M. 49/2018

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA
MENSA UNIVERSITARIA SAN MINIATO LOTTO 2 DI SIENA -
CUP N. D98J22000040002, CIG 92145875BE

Comune di Siena (SI)

Stazione appaltante DSU Toscana — R.U.P.: Arch. Silvia Biagi

Impresa: CITIS SOC. COOP. - S.S. Ponente, 37/C-D - Siena

Determina Dirigenziale: N° 484/23 del 20/07/2023

Importo contrattuale: € 116.781,74 (di cui € 112.957,61 per lavori e € 3.824,13 per costi della sicurezza oltre
alVA)

L’anno 2023 il giorno 02 del mese di ottobre, il sottoscritto DOTT. ING. ANDREA CARLESI in qualita di
Direttore dei Lavori, previo adeguato preavviso con la convocazione per la data odierna, presenti:

- Per.Ind Leonardo Marchetti (delegato da sig. Lorenzoni Alessio legale rappresentante) — CITIS SOC. COOP.
per I’Esecutore dei lavori

- Dott. Ing. Andrea Carlesi per la Direzione Lavori
CONSIDERATO

- Con verbale in data 27 luglio 2023 ¢ stata effettuata la consegna dei lavori in oggetto

~ Con verbale del 25 agosto i lavori erano stati sospesi a causa dei problemi di approvvigionamento dei
quadri elettrici

- Con verbale in data 29 settembre 2023 i lavori sono ripresi in quanto parte dei materiali si sono resi
disponibili e che il servizio mensa ha dato disponibilita ad eseguire gli interventi nel fine settimana;

CONSIDERATO ALTRESI CHE

considerata I’impossibilita di eseguire tutte le lavorazioni di sostituzione dei quadri nel lasso di tempo

messo a disposizione dal servizio mensa
' DISPONE

- in accordo con le risultanze dello stato dei luoghi e delle opere, di sospendere a partire da oggi, i
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA
MENSA UNIVERSITARIA SAN MINIATO LOTTO 2 DI SIENA fino al successivo ordine di
ripresa.

Sulla base di quanto esposto € stato redatto il presente verbale in unica copia che, prevxa lettura e
conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall’Esecutore in segno della pit
ampia accettazione.
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Visto:

il Responsabile del procedimento (arch. Silvia Biagi) ........cccocervivevvreccieinnne.



